


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-50880-14/ČJ-2022-0500NE-VZ, uzavřené dne 26. července 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**KŘP-Khk – ReactEU OOP Dobruška**,
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016397“
identifikační číslo SMVS: 114V17200 9292

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel: 
Email: 
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **ATOLL EUROPE, spol. s.r.o.**
Sídlo: **Ohradní 1360/47, 140 00 Praha 4**
Zastoupený:  **jednatel společnosti**
IČO: 25076337
DIČ: CZ25076337
Bankovní spojení: Komerční Banka, a. s.
Číslo účtu: 19-9208130227/0100
Telefon: 
E-mail: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 47538

II.

Z důvodu zjištěné chyby v grafickém znázornění doby provádění díla uvedené v příloze č. 3 smlouvy o dílo s názvem „**Časový a finanční harmonogram stavebních prací**“, se smluvní strany dohodly na opravě grafického znázornění doby provádění díla následovně:

III.

Původní časový a finanční harmonogram stavebních prací (příloha č. 3 smlouvy o dílo se stává na základě výše uvedeného neplatným a harmonogram se správným grafickým znázorněním doby provádění díla je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.
3. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



jednatel společnosti

Harmonogram prací
KRP KHK - REACTEU - ZODOLNĚNÍ STANICE - OOP DOBRUŠKA

Příloha č.1 k č. j. KRP4-50880-14-1/CJ-2022-0500NE-VZ

Popis		ROK 2022												ROK 2023											
Stavební objekt	Stavební díl	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
01 Stavební práce	Předání stavby																								
	Pododavatel																								
Práce HSV	Stavba a kompletní konstrukce																								
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																								
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																								
	Přesun sub																								
	Přesun hmot																								
Práce a dodávky PSV	Konstrukce hydraulické																								
	Konstrukce zámečnické																								
	Dokončovací práce - malby a lapaní																								
	Dokončovací práce - malby a lapaní																								
	ATOL EUROPE																								
02 Elektroinstalace	Technické práce a inženýring																								
	Ostatní montáže (v chodbách OOP)																								
	Rozezdávání a LPK dle VZ (v suterénu)																								
	Osvětlení (ves trojzóna)																								
	Ořezové žebry zinkované																								
	Ořezové žebry zinkované																								
	Elektroinstalace																								
	Železný																								
	Ostatní																								
	Pododavatel																								
03 VZT	Práce a dodávky HSV																								
	Ostatní konstrukce a práce, bourání																								
Práce a dodávky PSV	VZT - přívod vzduchu																								
	VZT - odvod vzduchu																								
	Ořezové žebry																								
	Ořezové žebry																								
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																								
	Základní																								
Zhotovení předávací dokumentace stavby																									
Předání stavby																									
Časové čerpání financí měsíční (finanční harmonogram)																									
Časové čerpání financí (Roční)																									

Termín zahájení díla: 1.8.2022
Termín dokončení díla: 1.2.2023