



KUMSP00RJJA1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 00003/2022/IM

00003	2022	IM14
poř. číslo	rok	zkr. odb.


(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
 číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
 zastoupena: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
 IČO: 62360213
 DIČ: CZ62360213
 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
 číslo účtu: 190776490297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 00003/2022/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ (dále jen „dílo“).
2. V rámci realizace díla došlo ke snížení rozsahu díla (méněpracím), a to snížením rozsahu – výměr u prováděných činností či nerealizací některých prací s ohledem na skutečné poměry na staveništi, u těchto částí díla:

C101 Komunikace, C201 Most, C207 Propustek č. 445-075p, VON Vedlejší a ostatní náklady.

Cena těchto méněprací činí 449 371,16 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli dne 30. 9. 2022, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílo celkem dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených prací (méněprací) a činí:

cena bez DPH	22 390 750,96 Kč
DPH 21 %	4 702 057,70 Kč
cena celkem vč. DPH	27 092 808,66 Kč

3. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Strany dohody berou na sebe práva a povinnosti z této dohody pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou obou stran.
3. Případné změny a doplňky této dohody budou strany řešit písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dohody v registru smluv provede objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
9. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby a příloha č. 2 – Položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne 15. 11. 2022

V Bruntále dne 24. 10. 2022

za o
prof. Ing. I. Sc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jakubem Unuckou, Ph.D., MBA
1. náměstkem hejtmána kraje





Příloha č. 1 **Souhrnný rozpočet stavby**

Název části díla	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
C101 Komunikace	14 996 272,79	3 149 217,29	18 145 490,08
C101v Sjezdy	81 037,16	17 017,80	98 054,96
C201 Most	2 915 051,64	612 160,84	3 527 212,48
C202 Propustek č. 445-069p	377 363,33	79 246,30	456 609,63
C203 Propustek č. 445-071p	56 351,18	11 833,75	68 184,93
C204 Propustek č. 445-072p	211 006,29	44 311,32	255 317,61
C205 Propustek č. 445-073p	158 811,97	33 350,51	192 162,48
C206 Propustek č. 445-074p	335 062,28	70 363,08	405 425,36
C207 Propustek č. 445-075p	174 679,86	36 682,77	211 362,63
C208 Propustek č. 445-076p	330 388,07	69 381,49	399 769,56
C209 Propustek č. 445-077p	371 038,43	77 918,07	448 956,50
C210 Propustek č. 445-078p	353 357,57	74 205,09	427 562,66
C211 Propustek č. 445-079p	336 014,48	70 563,04	406 577,52
C212 Propustek č. 445-080p	353 047,82	74 140,04	427 187,86
C213 Propustek č. 445-081p	320 491,03	67 303,12	387 794,15
C214 Propustek č. 445-082p	339 468,22	71 288,33	410 756,55
VON Vedlejší a ostatní náklady	681 308,84	143 074,86	824 383,70
Cena díla celkem	22 390 750,96	4 702 057,70	27 092 808,66



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 **Položkový soupis méněprací**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
C101 - Soupis prací - Komunikace							113 504,00
	D	91	<i>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</i>				113 504,00
43	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	202,000	206,00	41 612,00
44	M	00RM005	Patka pod patník (směrový sloupek)	kus	192,000	103,00	19 776,00
45	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	192,000	258,00	49 536,00
46	M	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus	10,000	258,00	2 580,00
C201 - Soupis prací - Most							8 913,00
	D	5	<i>Komunikace pozemní</i>				3 752,40
48	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	21,200	177,00	3 752,40
	D	764	<i>Konstrukce klempířské</i>				5 160,60
98	K	764232432	okapnička z Cu plechu +nátěr okapničky asfalt.lakem	m	1,880	2 745,00	5 160,60
C207 - Soupis prací - Propustek č. 445-075p							8 066,00
	D	91	<i>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</i>				8 066,00
28	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	2,000	1 185,00	2 370,00
29	M	749106060	zábradlí městské obloukové bezpečnostní C200 lakovaný povrch, rozměr 200 x 100 cm	kus	1,000	5 696,00	5 696,00
VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady							318 888,16
	D	001	<i>Ostatní</i>				151 925,00
5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	59,000	2 575,00	151 925,00
	D	0	<i>Vedlejší rozpočtové náklady</i>				166 963,00
12	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě- geometrický plán	soubor	1,000	97 438,00	97 438,00
15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	27,000	2 575,00	69 525,00
<i>Haléřové dorovnání</i>							<i>0,16</i>
Celkem bez DPH							449 371,16