

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 24/2022 (dále jen smlouva)

**„Oprava havarijního stavu střechy spojovacího koridoru MŠ
Poznaňská,
MŠ Poznaňská 462/32,
Praha 8 - Bohnice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**
Sídlo : Mladoboleslavská 985, Praha 9 – Vinoř, 190 17
Doručovací adresa : Mladoboleslavská 985, Praha 9 – Vinoř, 190 17

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Pavel Bajer, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 18608426
DIČ : CZ18608426
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listě.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 542 020,05 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion pět set čtyřicet dva tisíce dvacet korun českých a pět haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo			
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)			
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 24/2022, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v


takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne

09 -11- 2022

Objednatel:

Zhotovitel:


ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)

Položkový rozpočet stavby - VÍCEPRÁCE NÁTĚRY

Stavba:	10209	MŠ Poznaňská, Praha 8-spoj.koridor-oprava střechy - Vícepráce - nátěry
Objekt:	01	Oprava střechy
Rozpočet:	10209	MŠ Poznaňská, Praha 8-spoj.koridor-oprava střechy-final

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. Mladoboleslavská 985 190 17 Praha 9 - Vinoř	IČO: 18608426 DIČ: CZ18608426
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Praze

dne

04.11.2022

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

IC 189-640-200-0000

Položkový rozpočet

S:	10209	MŠ Poznaňská, Praha 8-spoj.koridor-oprava střechy - Vícepráce nátěry
O:	01	Oprava střechy
R:	10209	MŠ Poznaňská, Praha 8-spoj.koridor-oprava střechy-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				
1	783601815R00	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním přebroušení - vnitřní strana boční stěny - 1 strana : (99,6-2*2,5)*2,0 2*3,0*2,0 odpočet otvorů : -9*2,0	m2			
2	783710020RAB	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem dvojnásobný Luxolem - vnitřní strana Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 183,20000	m2			
3	783710021RAB	Nátěr tesařských konstrukcí z aglomerovaného dřeva podhledů lazurovacím lakem dvojnásobný Luxolem	m2			
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
5	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
6	VRN5	Provoz investora	Soubor			
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání