

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY

č. smlouvy Objednatele: 07PT-001392

č. smlouvy Zhotovitele: 200095

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

název veřejné zakázky: D6 Hořovičky, obchvat – VD-ZDS/AD

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací“, č. 01UK-003366

(dále jen „Smlouva“)

mezi

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[REDACTED], ředitel Správy K. Vary

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED], ředitel Správy K. Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], ředitel Správy K. Vary

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Morava – RD zakázky většího rozsahu

s vedoucím společníkem společnosti **SHB, akciová společnost** (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě)

se sídlem

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

25324365

DIČ:

CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED], předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], hlavní inženýr projektu

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností

Bankovní spojení:

[REDACTED]

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti s názvem „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“ a

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 2

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností  
bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558  
společník společnosti s názvem „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

a

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností  
bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
společník společnosti s názvem „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

a

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností  
bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954  
společník společnosti s názvem „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

a

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností  
bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
společník společnosti s názvem „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

a

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností  
bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
společník společnosti s názvem „**Morava – RD zakázky většího rozsahu**“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně Článku II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. a ke změně Článku III. Doba a místo plnění, odstavec 1.

## Článek I.

### Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran dochází k rozšíření předmětu díla, změně termínů plnění díla a změně ceny díla.

#### Zdůvodnění:

Zhotovitel, v souladu se Smlouvou a v souladu se Zadávacími podmínkami vypracoval pro Objednatele dokumentaci ve stupni Vybrané dokumenty zadávací dokumentace (dále (VD-ZDS). V rámci souběžného projednávání stavby ve stavebním řízení a majetkoprávního vypořádání pozemků vzešly nové skutečnosti, ze kterých pro objednatele vyvstala potřeba zajistit dodatečné práce. Jedná se o zajištění projekční a inženýrské přípravy zahrnující záměr vybudování zálivu pro vyprazdňování fekálního vozu na souběžné silnici SO 5132.1, vybudování obratiště na silnici III/00610, vybudování parkovacích stání u obratiště a zajištění vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury. Dále vyvstala potřeba doplnění přístupu pro obsluhu pravostranné odpočívky Kolečov. Součástí dodatečných prací budou rovněž nezbytné úpravy a doplnění navazujících stavebních objektů.

Na základě uvedené dohody smluvních stran Zhotovitel v rámci prací dle Dodatku č. 2 Smlouvy dopracuje pro Objednatele projektovou dokumentaci pro společné povolení (dále „DUSP“), která bude zahrnovat stavební objekty SO 5138 Obratiště, SO 5139 Parkovací stání, SO 5436 Přeložka vedení NN Kolečov a SO 5471 Přeložka sdělovacího vedení Kolečov. Dále dopracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále „PDPS“) pro objekty SO 5138 Obratiště, SO 5139 Parkovací stání, SO 5112 PSO Kolečov – doplnění přístupu pro obsluhu, objektu SO 5135 zahrnujícího vyvolané stavební úpravy v obci Kolečov a úpravu SO 5132.1 Doprovodná komunikace km 0,000-0,889911, u kterého bude doplněn záliv pro vyprazdňování fekálního vozu. Upraveny budou rovněž navazující objekty, které přímo souvisí s výše uvedenými změnami a doplněním – SO 5113 a 5861. Zároveň zhotovitel pro objekty zpracované ve stupni DUSP zajistí poskytnutí inženýrské činnosti vedoucí k vydání společného povolení pro tyto objekty. Podrobná specifikace prací dle Dodatku č. 2, tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy takto:

#### Článek II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. – původní znění dle Smlouvy:

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
25 315 500,00	5 316 255,00	30 631 755,00

#### Dílčí části ceny:

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS):

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
22 990 500,00	4 828 005,00	27 818 505,00

Autorský dozor:

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
--	--	---

<b>750,00</b>	<b>157,50</b>	<b>907,50</b>
---------------	---------------	---------------

(dále jen „cena plnění“).

### Článek II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. – nové znění dle Dodatku č. 2:

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>25 315 500,00</b>	<b>5 316 255,00</b>	<b>30 631 755,00</b>

#### Dílní části ceny:

Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS):

<b>Dílní cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílní cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>22 990 500,00</b>	<b>4 828 005,00</b>	<b>27 818 505,00</b>

Dodatečné práce dle Dodatku č. 2:

<b>Dílní cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílní cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>445 500,00</b>	<b>93 555,00</b>	<b>539 055,00</b>

Autorský dozor:

<b>Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</b>	<b>DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění</b>	<b>Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</b>
<b>750,00</b>	<b>157,50</b>	<b>907,50</b>

(dále jen „cena plnění“).

### Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1. – původní znění dle Smlouvy:

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: Na základě písemné výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané částí plnění</b>
koncept VD-ZDS	Do 6 měsíců od zahájení plnění.

koncept čístopisu VD-ZDS	Do 5 týdnů od projednání připomínek na základě předaného souhrnného písemného stanoviska.
čístopis VD-ZDS	Do 3 týdnů od doručení připomínek objednatele ke konceptu čístopisu.
Technická pomoc	V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
Autorský dozor	Od zahájení stavby do vydání Kolaudačního souhlasu (předpoklad 2022 – 2026).

### Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1. – nové znění dle Dodatku č. 2:

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: Na základě písemné výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
koncept VD-ZDS	Do 6 měsíců od zahájení plnění.
koncept čístopisu VD-ZDS	Do 5 týdnů od projednání připomínek na základě předaného souhrnného písemného stanoviska.
čístopis VD-ZDS	Do 3 týdnů od doručení připomínek objednatele ke konceptu čístopisu.
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2 DUSP	Do 4 týdnů od pokynu k zahájení prací na DUSP v rozsahu znění Dodatku č. 2
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2 IČ k DUSP	Podání žádosti o společné povolení do 5 měsíců od odsouhlasení dokumentace DUSP Objednatelům
Dodatečné práce dle Dodatku č. 2 PDPS	Do 4 týdnů od pokynu k zahájení prací na PDPS v rozsahu znění dle Dodatku č. 2
Technická pomoc	V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
Autorský dozor	Od zahájení stavby do vydání Kolaudačního souhlasu (předpoklad 2022 – 2026).

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení k Dodatku č. 2

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
  - tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek) nebo

b) tohoto dodatku a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dodatku, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dodatku jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dodatku zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dodatku elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dodatku)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dodatku, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří Podrobná specifikace prací dle Dodatku č. 2, s podrobnou specifikací ceny

V Karlových Varech dne

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Brně dne

PODEPSÁN

za Zhotovitele **SHB, akciová společnost**  
vedoucí společník společnosti  
„Morava – RD zakázky většího rozsahu“

Digitálně podepsal  
Datum: 2022.11.15  
13:01:26 +01'00'

ředitel Správy Karlovy Vary

Digitally signed by  
Date: 2022.11.14  
17:13:20 +01'00'

předseda představenstva

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## Kalkulace - Dodatek č. 2 Smlouvy

AKCE:

### D6 Hořovičky, obchvat – VD-ZDS/AD, Dodatek č.2

	Dokumentace ke společnému povolení - DUSP	Výkon IČ k DUSP bez majetkopř. projednání	Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - VD-ZDS	Cena celkem v Kč bez DPH
Nabídka uchazeče v Kč bez DPH				

Tabulka č. 4

## Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D6 Hořovičky, obchvat – VD-ZDS/AD, Dodatek č.2

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>Stavba A - Obratiště Kolečov</b>			
A. Průvodní zpráva			
B. Souhrnná technická zpráva			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordinační situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
SO 5138 Obratiště			
SO 5139 Parkovací stání			
SO 5436 Přeložka vedení NN Kolečov			
SO 5471 Přeložka sdělovacího vedení Kolečov			
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů			
2. Doklad podle jiného právního předpisu			
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)			
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy			
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			
3. Projekt odpadového hospodářství			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			
7. Podrobný pedologický průzkum			
8. Hluková studie nebo její aktualizace			
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace			
11. Rešerše geotechnického průzkumu			
12. Hydrogeologický posudek			
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			
Odhad stavebních nákladů			
Plán BOZP			
Reprografie			
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>			



## Inženýrská činnost k SP bez majetkoprávního projednání

### D6 Hořovičky, obchvat – VD-ZDS/AD, Dodatek č.2

Služba <b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby			
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b>			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa			
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami			
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků			
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les			
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění			
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP			
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů			
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa			
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL			
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací			
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky			
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici			
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu			
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF			
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění			
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana			
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany			

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení

#### ČÁST A – CELKEM

#### SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí  
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov  
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků

Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:

*A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru*

*B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušností hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.*

*C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB*

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene  
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.

#### ČÁST B CELKEM

#### SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

#### ČÁST C CELKEM

#### SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy

**ČÁST D CELKEM**

**CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP**

**VD-ZDS**

**D6 Hořovičky, obchvat – VD-ZDS/AD, Dodatek č.2**

Popis prací	
Pozn: Nerealizované položky nebud	
A. Souhrnné řešení stavby	
	0. Průvodní zpráva
	1. Přehledná situace
	2. Koordinační situace
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)
	4. Bilance zemních prací
	5. Zásady organizace výstavby
	6. Celkové vodohospodářské řešení
Označení stavebního objektu	B. Stavební část
SO 5138	Obratiště
SO 5139	Parkovací stání
SO 5112	PSO Kolečov - doplnění přístupu pro obsluhu
SO 5135	Rozšíření stávající komunikace - doplnění opravy komunikace v obci a opravy souběžného chodníku
SO 5436	Přeložka NN
SO 5471	Přeložení sdělovacího vedení
SO 5113	LSO Kolečov - úprava objektu
SO 5861	Oplocení - LSO Kolečov - úprava objektu
SO 5132.1	Doprovodná komunikace krm 0,000-0,889911 - doplnění obslužné komunikace pro fekální vúz
D. Doklady	
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	
F. Kontrolní rozpočet	
G. Souvisící dokumentace	
H. ZTKP	
Rešerše geotechnického průzkumu	
Reprografie	
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>	

