


DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-137567-14/ČJ-2022-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: Mgr. Jakubem Žejdlíkem, vedoucím odboru správy majetku
Kontaktní osoby: 
E-mail:
Telefon:
Mob:

(dále jen „objednatel“)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlo: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČO: 27797554
DIČ: CZ27797554
Její jménem jedná: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-3149960257/0100
E-mail: 
Mobil:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29969

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 08. 08. 2022 smlouvu o dílo č. 137567 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2022, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-137567-4/ČJ-2022-0700VZ a realizované dle dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr „Sušárna pro SPJ areál KŘP Msk Frýdek-Místek“ zpracované Amun Pro s.r.o., Kapplův dvůr č.p. 1, 739 53 Třanovice (dále „smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém listu č. 1

Méněpráce:	- 7.502,- Kč
Vícepráce:	+ 37.623,52 Kč
Absolutní hodnota dodatečných prací:	45.125,52 Kč tj. 4,53% původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1. nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřeby pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1. původní smlouvy stanovena na 823.211,25 Kč bez DPH, tj. 996.085,61 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 24.893,82 Kč bez DPH, tj. 30.121,52 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1. se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši:

bez DPH 21%	848.105,07 Kč
DPH 21%	178.102,06 Kč
Celkem s DPH 21%	1.026.207,13 Kč

Slovy: Jedenmilióndvaetšesttisícdvěšestdesm korun českých třináct haléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a elektronicky podepsán objednatelem a zhotovitelem.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15 -11- 2022



vedoucí odboru správy majetku

15 -11- 2022



jednatel společnosti

