



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] uzavřené dne 15. 7. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **AQUA PROCON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: [REDACTED] [REDACTED] jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 15. 7. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na akci „Vodovod a kanalizace Malesice – projektová dokumentace“, a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Vzhledem k důvodům podrobněji specifikovaným v žádosti zhotovitele ze dne 3. 11. 2022 se smluvní strany dohodly na úpravě čl. II odst. 2 a čl. IV odst. 1 Smlouvy.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. II odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
 2. *Provedení díla zahrnuje zejména:*
 - *Vypracování dokumentace pro ohlášení stavby terénních úprav a zpevněných ploch v rámci areálu budoucí čistírny odpadních vod (ČOV) s názvem „Vodovod a kanalizace Malesice – terénní úpravy v areálu ČOV“ včetně zajištění veškerých stanovisek, rozhodnutí za účelem získání souhlasu s provedením ohlášeného záměru*
 - *Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby veřejné technické infrastruktury s názvem „Vodovod a kanalizace Malesice“ včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu*
 - *Součástí veřejné zakázky je rovněž inženýrsko - geologický průzkum pro vodovod a kanalizaci a stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích v nutném rozsahu*



4. V souvislosti s výše uvedeným se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
2. *Termíny realizace díla:*
- a. *Termín zahájení prací:*
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy
- b. *Termín předání zpracované projektové dokumentace pro ohlášení stavebního záměru včetně zajištění stanovisek a předání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:*
nejpozději do 31. 1. 2023
- c. *Termín předání zpracované projektové dokumentace provádění stavby včetně soupisu prací, kontrolního rozpočtu a průzkumů:*
nejpozději do 16. 12. 2022
- d. *Termín předání případných pravomocných povolení o změně stavebního záměru:*
nejpozději do 31. 3. 2023
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne

V Brně dne

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.16
05:53:39 +01'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.09
08:43:44 +01'00'

AQUA PROCON s.r.o.

jednatel společnosti