


## Dodatek č. 1

### SMLOUVY O DÍLO ze dne 7.7.2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění


#### I. Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.**  
zastoupená panem MUDr. Vítem Lorencem, předsedou představenstva  
a paní Ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členkou představenstva  
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec  
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 26095157  
DIČ: CZ26095157  
DIČ pro DPH: CZ699005400  
datová schránka ID:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon (sekretariát):  
fax:  
e-mail:



dále jen objednatel  
a

Zhotovitel: **ORDYS s.r.o.**  
zastoupená jednatelkou společnosti, paní Hanou Ayrerovou  
se sídlem: Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec  
spisová značka: C 24827 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 05006309  
DIČ: CZ05006309  
datová schránka ID:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
telefon:  
e-mail:



dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „DISPOZIČNÍ ÚPRAVY ODDĚLENÍ  
KLINICKÉ BIOCHEMIE 3.NP, PAVILON E, NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, A.S.“. V souladu s článkem II.  
Předmět plnění, bodem II. 9 Smlouvy o dílo ze dne 7.7.2022 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č.  
1 Smlouvy o dílo ze dne 7.7.2022 (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě, kterého se mění smlouva o dílo  
v článku IV. Cena díla, v bodě IV.1.

## II. Předmět změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1.

### **Vícepráce dle ZL č. 1 – ve výši 429,97 Kč bez DPH**

(po započtení víceprací ve výši 168 606,49 Kč bez DPH a méněprací ve výši 168 176,52 Kč bez DPH).

3. Změna článku IV. Cena díla, v bodě IV.1 Smlouvy o dílo ze dne 7.7.2022:

#### **Původní znění:**

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>1 359 007,08 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>285 391,49 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>1 644 398,57 Kč</b>

#### **Nové znění:**

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>1 359 437,05 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>285 481,78 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>1 644 918,83 Kč</b>

### III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy Dodatku č. 1:

Změnový list č. 1

V Jindřichově Hradci, dne:

V Jindřichově Hradci, dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

MUDr. Vít Lorenc  
předseda představenstva

Hana Ayrerová  
jednatelka společnosti

Ing. Alena Kudrlová, MBA  
člen představenstva