

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 518/OIRM/2022

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 04.04.2022 usn. č. 361/2022,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 17.10.2022, usn. č. 1029/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o.**
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha
zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město uzavřelo dne 29.04.2022 se společností INVESSALES, spol. s r. o., smlouvu o dílo č. 518/OIRM/2022 na realizaci stavby „Lávky, Nový rybník“. Hodnota závazku ze smlouvy je 3 806 373,30 Kč bez DPH.

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek změnu rozsahu prací a navýšení ceny díla o 608 079,67 Kč bez DPH.

Jedná se o dílčí zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. Uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnových listech č. 1, 2 a 3.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Lávky, Nový rybník“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu daném dle následujících příloh, které

jsou nedílnou součástí této smlouvy (s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 1, 2 a 3):
Příloha č. 1: položkové rozpočty

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace, vypracované společností Midakon, s.r.o., se sídlem Na Návsi 18/4, 620 00 Brno, IČO: 08927677 v 12/2021, s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 1, 2 a 3.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné užívat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO, odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 4 414 452,97 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Příloha č 1 dodatku:


Změnové listy č. 1, 2 a 3



V Příbrami dne: 15-11-2022

V Příbrami dne: 10. 11. 2022

za objednatele:

za zhotovitele:


město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta


INVESSALES, spol. s r. o.
Vasilij Lakatyš, jednatel


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

103 2022/10/04

Stavba: Lávky, Nový rybník



Místo:

Datum:

12. 10. 2022

Objekt:

Město Příbram



Projektant:

Objekt:


INVESSALES spol. s r.o.

Objekt:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		608 079,67	735 776,41
01	změna č. 1 - utěsnění hráze (nepředvídatelné náklady)	151 160,27	182 903,93
02	změna č. 2 - dřevěná konstrukce lávek (náklady nutné k dokončení díla)	366 210,89	443 115,18
03	změna č. 3 - posunutí lávky SO 201 (požadavek investora)	90 708,51	109 757,30

AKCE: Lávky, Nový rybník	
Změnový list č. 1	Smlouva o dílo č. 518/OIRM/2022 ze dne 29.04.2022
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Pavel Bureš, Jaroslav Shrbený
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: požadavek investora	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 3 - posunutí lávky SO 201	
Nová lávka SO 201 je navržena v místě původní lávky. Po odstranění původní lávky při vytyčování výkopových prací je zjištěna větší kolize výkopů (pro základy) s kořenovým systémem přilehlých stromů. Na základě konzultace s Odborem životního prostředí a Povodí Vltavy (v místě stavby) je navrženo posunutí lávky o cca 10 metrů mimo zásah kořenových systémů stromů v okolí lávky. Tímto řešením není nutno kácet žádný z přilehlých stromů a ani nebudou narušeny jejich kořenové systémy. Na základě těchto skutečností je nutno upravit svahy po odstranění původní lávky (zejména schodiště).	
Počet příloh: 1 - rozpočet Změna č. 3 (3 stránky)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněpráci Kč bez DPH: 0,00 Kč	Cena vícepráci Kč bez DPH: 90 708,51 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 90 708,51 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
	
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová vedoucí OIRM	Ing. Pavel Bureš zástupce ve věcech technických
Datum:	Datum:

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě.



Vasiliy Lakatyš
jednatel společnosti



Jaroslav Šhrbený


Datum: 13 -10- 2022

Datum:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:


Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Miroslav Blažek
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Ing. David Míček
projektant/AD

13.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo listu: 1
Číslo:

03 - změna č. 3 - posunutí lávky SO 201 (požadavek investora)


Objekt: 12 10 2022
Město: Město Příbram
Objednatel: INVESSALES, spol. s r.o.
IČ: 6295678
DIČ: CZ62957578
Projektant:
Zpracovatel:
Podpis:

Cena bez DPH 90 708,51

	Cena, Kč	Sazba, %	Číslo, Kč
DPH základní	90 708,51	21,00%	19 048,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 109 757,30

Vydání zástupčího dozoru:
Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Vydání technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptována jako cena obvytlá.

Projektant/AD

TDS

13.10.2022

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Číslo stavby

Objekt

03 - změna č. 3 - posunutí lávky SO 201 (požadavek investora)

Místo

Adresa

Objednatel

Město Příbram

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum

12.10.2022

Projektant

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 708,51

HSV - Práce a dodávky HSV

88 986,51

1 - Zemní práce

9 179,96

4 - Vodotrubné konstrukce

79 806,55

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 722,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: LA KVI 1011701
 Město: PŘÍBRAM





03 - změna č. 3 - posunutí lávky SO 201 (požadavek investora)


Místo: Město Příbram
 Zpracovatel: INVESALES spol s r.o.

Datum: 12.10.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 708,51	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				88 986,51	
D		1	Zemní práce				9 179,96	
1	K	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	m3	46,750	118,90	5 558,58	dle SOD pol.č. 1
PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS						
VV		lávka SO 201 Nový rybník včetně schodiště" 8,50*5,00*0,60				25,500		
VV		lávka SO 201 ul. Březnická" 5,00*5,00*0,85				21,250		
VV		Součet				46,750		
2	K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	m2	67,500	53,85	3 621,38	dle SOD pol.č. 2
PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M						
VV		lávka SO 201 Nový rybník včetně schodiště" 8,50*5,00				42,500		
VV		lávka SO 201 ul. Březnická" 5,00*5,00				25,000		
VV		Součet				67,500		
D		4	Vodorovné konstrukce				79 806,55	
3	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO	m3	46,750	1 189,00	55 585,75	dle SOD pol.č. 19
PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO						
VV		lávka SO 201 Nový rybník včetně schodiště" 8,50*5,00*0,60				25,500		
VV		lávka SO 201 ul. Březnická" 5,00*5,00*0,85				21,250		
VV		Součet				46,750		
4	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	3,200	7 569,00	24 220,80	dle SOD pol.č. 20
PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC						
VV		úprava koryta po vybourání původní lávky" 5,00*0,80*0,40*2				3,200		
VV		Součet				3,200		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 722,00	
5	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000	574,00	1 722,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						


AKCE: Lávky, Nový rybník	
Změnový list č. 2	Smlouva o dílo č. 518/OIRM/2022 ze dne 29.04.2022
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Pavel Bureš, Jaroslav Shrbený
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: náklady nutné k dokončení díla	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 2 - dřevěná konstrukce lávek	
Dle projektové dokumentace jsou mostovky lávek navrženy z tvrdého dřeva. V soupisu prací je u každé lávky uvedeno menší množství materiálu dřeva než je ve skutečnosti zapotřebí. Toto je způsobeno chybným výkazem výměr (výpočet výměr). Navýšení množství materiálu pro realizaci mostovek je nutné k řádnému dokončení díla.	
Počet příloh: 1 - rozpočet Změna č. 2 (3 stránky)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 366 210,89 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 366 210,89 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
	
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová vedoucí OIRM	Ing. Pavel Bureš zástupce ve věcech technických
Datum:	Datum:

...oce zhotovitele na stavbě:



Vasili Lákatsy
jednatel společnosti

Datum: 13-10-2022



Jaroslav Šnibeny
stavbyvedoucí

Datum: 13/10/2022

Vyjádření technického dozoru stavebníka:


Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Miroslav Blažek
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Ing. David Mičák
projektant/AD

13.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

02 - změna č. 2 - dřevěná konstrukce lávek (náklady nutné k dokončení díla)

Datum: 12.10.2022
 Číslo: 00243132
 Město Příbram
 INVESSALES spol s r.o.
 IČ: 6295678
 CZ: CZ62957573


Cena bez DPH 366 210,89

	Takto má být	Světlo má být	Uvedeno
DPH základní	366 210,89	21,00%	76 904,29
DPH snížený	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 443 115,18

Vydání automatického doozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Vydání technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena akceptovaná jako cena obvyklá.

Projektant/AD

TDS

13.10.2022

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Objekt: Lázeňský areál

02 - změna č. 2 - dřevěná konstrukce lávek (náklady nutné k dokončení díla)

Město: Město Příbram
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 12.10.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	366 210,89
HSV - Práce a dodávky HSV	362 766,89
4 - Vodorovné konstrukce	362 766,89
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 444,00


SOUPIS PRACÍ

Objekt: ...
 Název: ...

02 - změna č. 2 - dřevěná konstrukce lávek (náklady nutné k dokončení díla)

Místo: ... Datum: 12.10.2022
 Město Příbram
 Investor: INVESSALES, spol. s r.o. Zpracovatel: ...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							366 210,89	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				362 766,89	
D	4		Vodorovné konstrukce				362 766,89	
1	K	424951	MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ	m3	11,690	27 593,50	322 568,02	dle SOD pol.č. 14
	PP		MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ					
	VP		"V"					
	VP		"lávka SO 201" -1,013		-1,013			
	VP		"lávka So 202" -1,013		-1,013			
	VP		"lávka SO 203" -1,134		-1,134			
	VP		"SKUTEČNOST"					
	VP		"lávka SO 201" (25*3, 10*0, 15*0,26+4*5 00*0, 15*0,26)*1,20		4,563			
	VP		"lávka SO 202" (25*3, 10*0, 15*0,26+3*5 00*0, 15*0,26)*1,20		4,329			
	VP		"lávka SO 203" (33*3, 10*0, 15*0,26+5*5 00*0, 15*0,26)*1,20		5,958			
	VP		Součet:		11,690			
2	K	434952	SCHODIŠTOVÉ STUPNÉ, ZE DŘEVA TVRDÉHO	m3	1,776	22 634,50	40 199,87	dle SOD pol.č. 15
	PP		SCHODIŠTOVÉ STUPNÉ, ZE DŘEVA TVRDÉHO					
	VP		"V"					
	VP		"lávka SO 201" -1,80		-1,800			
	VP		"SKUTEČNOST"					
	VP		"lávka SO 201"					
	VP		(3,10*0, 15*0,26*14+5,00*0, 15*0,26*2+1,50*0, 15*0,26*2)*1,20		2,640			
	VP		"lávka SO 202 obruba pro žulovou kositru"					
	VP		(3,00*0, 15*0,26*4)*1,20		0,562			
	VP		"lávka SO 203 obruba pro žulovou kositru"					
	VP		(2,00*0, 15*0,26*4)*1,20		0,374			
	VP		Součet:		1,776			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 444,00	
3	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	6,000	574,00	3 444,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technická odborný					


AKCE: Lávky, Nový rybník	
Změnový list č. 3	Smlouva o dílo č. 518/OIRM/2022 ze dne 29.04.2022
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Ing. Pavel Bureš, Jaroslav Shrbený
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny: nepředvídatelné náklady	
Popis a zdůvodnění změny:	
Změna č. 1 - utěsnění hráze	
Při realizaci výkopů pro založení základů lávek je zjištěn průsak vody z hráze Nového rybníka. Pro zamezení průsaku je navrženo utěsnění místa kolem opěr lávek (na straně hráze Nového rybníka) a to jílovým materiálem. Toto opatření je nutné provést z důvodu zamezení průsaku vody a k řádnému dokončení díla.	
Počet příloh: 1 - rozpočet Změna č. 1 (3 stránky)	
Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací Kč bez DPH: 151 160,27 Kč
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 151 160,27 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
	
Ing. Markéta Pavlišťová Havlová vedoucí OIRM	Ing. Pavel Bureš zástupce ve věcech technických
Datum:	Datum:

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:



Václav Zakátys
jednatel společnosti

Datum: 13-10-2022




Jaroslav Šimberly
stavbyvedoucí

Datum: 13.10.2022

Vyjádření technického dozoru stavebníka:


Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Miroslav Blažek
technický dozor stavebníka

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím s výše uvedenými změnami.



Ing. David Míček
projektant/AD

13.10.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo: 1310.25
 Datum: 13.10.2022

01 - změna č. 1 - utěsnění hráze (nepředvídatelné náklady)

Objekt: 12 10 2022
 Město Příbram
 Zhotovitel: INVESSALES spol. s r.o.
 Projektant: [redacted]
 Zpracovatel: [redacted]
 Podstatka: [redacted]

Cena bez DPH	151 160,27		
DPH základní	21,00%	31 743,58	
DPH snížená	15,00%	0,00	
Cena s DPH	CZK	182 903,85	

Vyhodnocení autorského dozoru:
 Součástí cenového posouzení není autorský
 [redacted]

Vyhodnocení technického dozoru stavebníka:
 Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.

109. MLOČEK

Projektant/AD [redacted] **TDS**
 Datum a podpis: [redacted] Razítko: [redacted]

Objednavatel [redacted] **Zhotovitel**
 Datum a podpis: [redacted] Razítko: [redacted]
 Datum a podpis: 13.10.2022 Razítko: [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Město Příbram
Ladislav Novotný
Objekt

01 - změna č. 1 - utěsnění hráze (nepředvídatelné náklady)

Město Příbram
Město Příbram
Zhotovitel

Město Příbram
INVESSALES, spol. s r.o.

Datum 12. 10. 2022

Projektant
Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

151 160,27

HSV - Práce a dodávky HSV

148 577,27

1 - Zemní práce

106 982,48

4 - Vodotěsné konstrukce

41 594,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 583,00

SOUPIS PRACÍ

Objednatel:

Úřad Město Příbram

Číslo:

01 - změna č. 1 - utěsnění hráze (nepředvídatelné náklady)

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Čadava:

Město Příbram

Projektant:

Investor:

INVESSALES spol. s r.o.

Zpracovatel:

MĚSTO PŘIBRAM
SEKRETARIÁT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151 160,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				148 577,27	
D		1	Zemní práce				106 982,48	
1	K	1001	Uložení jílu za operami	m3	55,580	1 850,00	102 823,00	Kalkul
	PP		Uložení jílu za operami					
	VV		vytěžení jílu ze zemníku, zásyp zemníku, dovoz jílu, vodorovný přesun, uložení jílu se zhuštěním 100 %					
	VV		"lávka SO 201 Nový rybník" 2,00*5,00*1,30		13 000			
	VV		"lávka SO 202 Nový rybník" 2,00*5,00*1,30		13 000			
	VV		"lávka SO 203 Nový rybník" 2,90*6,00*1,70		29 580			
	VV		Součet		55 580			
2	K	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUŠTĚNÍM DO 100% PS	m3	34,983	118,90	4 159,48	dle SOD pol.č. 1
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUŠTĚNÍM DO 100% PS					
	VV		"W"					
	VV		"lávka SO 201" -18,837		-18,837			
	VV		"lávka So 202" -18,418		-18,418			
	VV		"lávka SO 203" -10,462		-10,462			
	VV		"SKUTEČNOST"					
	VV		"lávka SO 201 Nový rybník" 2,00*4,00*0,45		3,600			
	VV		"lávka SO 201 ul. Břežnická" 1,60*4,00*1,35		8,640			
	VV		"lávka SO 202 Nový rybník" 2,20*4,00*0,45		3,960			
	VV		"lávka SO 202 ul. Břežnická" 2,00*4,00*1,60		12,800			
	VV		"lávka SO 203 Nový rybník" 2,90*4,00*0,65		7,540			
	VV		"lávka SO 203 ul. Břežnická" 2,60*4,00*1,30		19,760			
	VV		"lávka SO 203 ul. Břežnická pro bezbariérovost lávky" 5,00*6,60*0,80		28,400			
	VV		Součet		34,983			
D		4	Vodorovné konstrukce				41 594,79	
3	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	34,983	1 189,00	41 594,79	dle SOD pol.č. 19
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO					
	VV		"chybějící materiál pro položku č. 171103" 34,983		34,983			
	VV		Součet		34,983			
D		HZS	Hodinově zúčtovací sazby				2 583,00	
4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,500	574,00	2 583,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					