



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 13. 6. 2022
 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník




Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:
 - kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

H-FLOOR s.r.o.

Sídlo: Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
 Zapsaná: v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 47676
 Zastoupená:  jednatel
 IČO: 26948494
 DIČ: CZ26948494
 ID datové schránky: 8p899bk
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních a technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), na akci: *VUZ Čáslav – výměna podlahové krytiny PVC za přírodní marmoleum* uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 13. 6. 2022. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva o dílo mění následujícím způsobem:

1.) Čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	727 272,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 51 769,72 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	50 697,72 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	726 200,- Kč

slovy: „sedmsetdvacetšesttisícdvěstě korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2.) Smlouva o dílo se doplňuje o

přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. soupisu méněprací a víceprací

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.




Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze
Za objednatele:

V Blansku
Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

H-FLOOR s.r.o.
jedenatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	H-FLOOR s.r.o.			
Investor:	Armádní Servisní, p.o.	Datum: 8.11.2022		
Název akce: VUZ Čáslav - výměna podlahových krytin PVC za přírodní marmoleum				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet pro vícepráce a méněpráce		
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: Není možná demontáž starých podlahových krytin v kuchyních a chodbičkách v bloku A, B, C.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní PVC není možné odstranit, ručně ani mechanicky el. strhávačkou (striper). Krytina se láme a praská v heterogenní části, tzn. odstranit lze jen částečnou nášlapnou vrstvu a to pouze v malém rozsahu, není možné odstranění v celé ploše. Na doporučení pověřeného technika stavební chemie Sika/Schönox, bude provedeno alternativní variantní řešení. Stará PVC krytina se očistí od mastnot, vysaje od prachu a nanese se aplikací, tzv. jednosložkový adhezni můstek (Schönox SHP), po zaschnutí se provede nivelace. Na tento povrch se po přebroušení již položí finální podlahová vrstva.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha: Rozpočet víceprací a méněprací – 1 list Doklad o kvalitě materiálu – Schönox SHP				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	H-FLOOR s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	8.11.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Není možná demontáž starých podlahových krytin v kuchyních a chodbičkách v bloku A, B, C.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Původní PVC není možné odstranit, ručně ani mechanicky el. strhávačkou (striper). Krytina se láme a praská v heterogenní části, tzn. odstranit lze jen částečnou nášlapnou vrstvu a to pouze v malém rozsahu, není možné odstranění v celé ploše. Na doporučení pověřeného technika stavební chemie Sika/Schönox, bude provedeno alternativní variantní řešení. Stará PVC krytina se očistí od mastnot, vysaje od prachu a nanese se aplikací, tzv. jednosložkový adhezni můstek (Schönox SHP), po zaschnutí se provede nivelace. Na tento povrch se po přebroušení již položí finální podlahová vrstva.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 51.769,72 Kč	+ 50.697,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 1.072,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 8.11.2022	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Soupis méněprací a víceprací

Výměna podlah PVC za přírodní marmoleum - VUZ Čáslav, Filipovská 1438

MÉNĚPRÁCE

P.č.	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
1.	demontáž a zpětná montáž prahů po výměně podlahoviny	ks	150,00		
2.	demontáž stávajících podlahoviny - PVC 35 kuchyní, 35 přilehlých chodbiček, recepce včetně obvodových lišt 858,14 m	m ²	633,60		
3.	ekologická likvidace vzniklého odpadu	soubor	1,00		
Celkem méněpráce					

VÍCEPRÁCE

P.č.	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč celkem bez DPH
1.	demontáž obvodových lišt	bm	858,14		
2.	dodávka a aplikace adhezního můstku, (1-složkový Schonox SHP)	m2	652,80		
Celkem vícepráce					

Podrobný přehled místností

	buňka č.	kuchyň m2	kuchyň obvod, bm lišty	demontáž a montáž zasunovacích dveří mezi chodbou a kuchyní	chodba m2	chodba obvod, bm lišty	vestavěné skříně	demontáž a montáž prahů ks	demontáž	montáž	poznámka
Blok A	136	8,8	11,32		13,1	29,36	1skříň	6	lino PVC	marmoleum	
Blok A	237	11,3	12,78		10	14,9	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok A	242	8,5	11,76	ano	8,8	11,46	3kříň	4	lino PVC	marmoleum	
Blok A	247	8,5	10,2	ano	2,5	4,26		3	lino PVC	marmoleum	
Blok A	337	11,3	12,78		10	14,9	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok A	342	8,5	11,76	ano	8,8	11,46	3kříň	4	lino PVC	marmoleum	
Blok A	347	8,5	12,78	ano	2,5	14,9		3	lino PVC	marmoleum	
Blok A	437	11,3	10,2		10	4,26	3kříň	4	lino PVC	marmoleum	
Blok A	442	8,5	11,76	ano	8,8	11,46	3kříň	4	lino PVC	marmoleum	
Blok A	447	8,5	10,2	ano	2,5	4,26		3	lino PVC	marmoleum	
Blok A	537	11,3	12,78		10	14,9	3kříň	6	lino PVC	marmoleum	
Blok A	542	8,5	11,76	ano	8,8	11,46	3kříň	4	lino PVC	marmoleum	
Blok A	547	8,5	10,2	ano	2,5	4,26		3	lino PVC	marmoleum	
Blok B	recepce	recepce 14,3	12,56	schody š= 98 cm, d= 29 cm, v=19 cm x 2 schody			1skříň, 1skříň		lino PVC	marmoleum	2 x přech. lišta (26 cm, 102 cm)
Blok B	kancelář	kancelář 19,2	14	nová podlahová přech. lišta 80 cm					plovoucí podlaha	marmoleum	1x přech. lišta 80 cm
Blok B	227	12,1	12,84		10	12,56	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok B	223	8,2	11,1		6,1	9,81	1skříň	3	lino PVC	marmoleum	
Blok B	323	8,2	11,1		6,1	9,81	1skříň	3	lino PVC	marmoleum	
Blok B	327	12,1	12,84		10	12,56	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok B	423	8,2	11,1		6,1	9,81	1skříň	3	lino PVC	marmoleum	
Blok B	427	12,1	12,84		10	12,56	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok B	523	8,2	11,1		6,1	9,81	1skříň	3	lino PVC	marmoleum	
Blok B	A4	12,1	12,84		3,4	12,56	1skříň - posuvná	5	lino PVC	marmoleum	

Blok C	110	12,2	12,96		8,8	13,55	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok C	115	12,2	12,96		8,8	13,55	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok C	206	8,9	10,6	ano	6,2	10,46		4	lino PVC	marmoleum	
Blok C	211	11,5	12,74		9,3	13,13	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok C	216	11,5	12,74		10,3	13,13	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok C	306	8,9	10,6	ano	6,2	10,46		4	lino PVC	marmoleum	
Blok C	311	11,5	12,74		9,3	13,13	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok C	316	11,5	12,74		10,3	13,13	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok C	406	8,9	10,6	ano	6,2	10,46		4	lino PVC	marmoleum	
Blok C	411	11,5	12,74		9,3	13,13	3kříň	5	lino PVC	marmoleum	
Blok C	416	11,5	12,74		10,3	13,13	3kříň	4	lino PVC	marmoleum	
Blok C	A1	8,9	10,6	ano	6,2	10,46		4	lino PVC	marmoleum	
Blok C	A2	11,5	12,74		3,4	13,13		4	lino PVC	marmoleum	
Blok C	A3	11,5	12,74		3,4	13,13		4	lino PVC	marmoleum	

72 místností 388,7 442,84 12 ks 264,1 415,3 27 ks 149