

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 482851413/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. SML1024706**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2021 Smlouvu o dílo č. SML1024706, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD.“

3. V rámci inženýrské činnosti pro získání územního a stavebního povolení byl účastníkem řízení – vlastníkem technické infrastruktury Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – vznesen požadavek na vytýčení a upřesnění polohy dotčených sítí tohoto vlastníka. Tento požadavek byl vlastníkem sítí vznesen dodatečně až dva měsíce po vydání vyjádření. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit proces územního a stavebního řízení.

4. Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu na dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že část IV. odst. 3 nově zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do 94 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2022

08-11-2022
V Praze dne _____



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Petr Kosaň
jednatel



AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605 