



PUNCP000UR15

PUNC6590|2022 F0

# Dodatek číslo 1 Ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený mezi:

**Česká republika – Puncovní úřad**  
sídlem: Kozí 748/4, 110 01 Praha 1  
zastoupená: Ing. Janou Davidkovou  
IČO: 00002542  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

**BARNATHERM s.r.o.**  
se sídlem: Generála Svobody 250/31 460 01 Liberec  
zastoupená: Ing. Evou Barnovou  
IČO: 28669053  
DIČ: CZ28669053  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku 22 odst. 22.2 smlouvy o dílo dodatek č. 1 tohoto znění:

## 1. ZMĚNA USTANOVENÍ

V souladu s ustanovením článku 2.4 odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany po vzájemném souhlasu dohodly na následujícím:

Za čl. 2.6 odst. 2 se doplňuje čl. 2.7 ve znění:

2.7 Smluvní strany navzájem odsouhlasily vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 4.1 odst. 4 se nahrazuje novým zněním:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši **1 710 613,98 Kč** bez DPH. Případně uplatnitelná DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně díla v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. **Cenu nelze navyšovat s ohledem na alokované finanční prostředky ze státního rozpočtu.**

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.

## 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.2 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
- 22.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 22.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 10. 2022  
Puncovní úřad  
110 00 P ha Koz

Za objednatele

V PH, 20. 10. 22

Za zhotovitele

**Česká republika – Puncovní úřad**

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE  
DODATEČNÉ ZPEVNĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU KOLEM OBJEKTU**

Stavba:

Stav. úpr. škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Objekt:

13032021\_a 21042022 - Stav. úpr. škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - stavební část

KSO: 801  
Místo: Maršovice  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1  
Datum: 18.10.2022  
CZ-CPA: 41

Zadavatel:  
Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1

IČ:  
DIČ:  
IČ: 28669053  
DIČ: CZ28669053

Uchazeč:  
Barnatherm s.r.o.

Projektant:  
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing.arch.Josef Smutný

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 58 065,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 065,00	21,00%	12 193,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


**Cena s DPH v CZK 70 258,65**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko



18.10.22  
B

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE  
DODATEČNÉ ZPEVNĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU KOLEM OBJEKTU**

Stavba: Stav. úpr. škol. střed. Puncovní úřad ČR Maršovice č.p.124

Objekt: 13032021\_a 21042022 - Stav. úpr. škol. střed. PÚ ČR č.p.124 - stavební část

Místo:	Maršovice	Datum:	18.10.2022
Zadavatel:	Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1	Projektant:	Ing.arch.Josef Smutný
Úchazeč:	Barnatherm s.r.o.	Zpracovatel:	Ing.arch.Josef Smutný

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>58 065,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	58 065,00
1 - Zemní práce	58 065,00

