

Časový harmonogram - JÁDRA - DOMOV MLÁDEŽE I. Etapa

	4 BYTOVÁ JÁDRA									4 BYTOVÁ JÁDRA								
Druh práce	Únor 23					Březen 23					Duben 23				Květen 23			
	1.2.	06.02.	13.2.	20.2.	27.2.	6.3.	13.3.	20.3.	27.3.	3.4.	10.4.	17.4.	24.4.	1.5.	8.5.	15.5.	19.5.	
Převzetí staveniště a zahájení prací																		
Demontáže zařizovacích předmětů																		
Bourací práce, demontáže instalací																		
Zednické práce																		
ZTI																		
El. Instalace																		
VZT																		
Obklady a dlažby																		
Malby a nátěry																		
Komletace zařizovacích předmětů, truhlářských prvků																		
Návoz a uskladnění materiálu																		
Úklid, předání staveniště																		
Předání díla postupně - celkově																		

Miroslav Wuchterle