



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 113/2021 -

- Revitalizace lokality Ovesná,

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 25.5.2021
(dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PT PROLES s.r.o.
sídlo: Kasárenská 1147, Prachatice

IČO: 28147871
DIČ: CZ 28147871
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21340

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 113/2021 (dále jen „dodatek“)**

Čl. I.
Změna smlouvy

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Kvůli kůrovcové kalamitě a následným polomům je zapotřebí odstranit větší množství vegetace a stromů, než se předpokládalo, zejména kvůli přístupu stavební techniky. Na velmi mělkých kanálech dojde k vypuštění provedení hrází z důvodu jejich zaplnění materiálem z napadané dřevní hmoty po kalamitě. Jedná se o části kanálů F, E, G, F1, F2, H1 a I. Toto řešení je z pohledu splnění účelu stavby efektivnější a environmentálně šetrnější. Z důvodu jiného druhu podloží také dojde ve dvou případech k nezbytné změně typu hráze B za typ C na a to na kanálech E a H1.

Dle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.





Smluvní strany se proto dohodly, s odkazem na Čl. XI, Odstoupení od smlouvy, odst 11.1. Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadáných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	910 608,01 Kč
21% DPH	191 227,68 Kč
Cena vč. 21% DPH	1 101 835,69 Kč

cena celkem: 1 101 835,69 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

21. 10. 2022
Ve Vimperku dne

V Prachaticích dne 15.10.2022



Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Ovesná		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 113/2021	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	PT Proles s.r.o., Kasárenská 1147, 383 01 Prachatice, IČO: 28147871; DIČ: CZ28147871	
název ZL:	Změnový list č.1	

předmět změny:

Oproti projektové dokumentaci stavby dojde k provedení několika změn. Kvůli kůrovcové kalamitě a následným polomům je zapotřebí odstranit větší množství vegetace a stromů, než se předpokládalo, zejména kvůli přístupu stavební techniky. Na velmi mělkých kanálech dojde k vypuštění provedení hrází z důvodu jejich zaplnění materiálem z napadané dřevní hmoty po kalamitě. Jedná se o části kanálů F, E, G, F1, F2, H1 a I. Toto řešení je z pohledu splnění účelu stavby efektivnější a environmentálně šetrnější. Z důvodu jiného druhu podloží také dojde ve dvou případech k nezbytné záměně typu hráze B za typ C na a to na kanálech E a H1.

z důvodů nezbytnosti změny:

Z důvodu výskytu kalamitních polomů je nezbytné prořezat přístupové cesty pro techniku. V období po dokončení projektu a před jeho realizací na trasy přesunů předpokládané v projektové dokumentaci napadalo množství dřevní hmoty. Neprovedení hrází na uvedených specifických místech a jejich nahrazení na místě dostupným materiálem je z pohledu účelu a smyslu revitalizace vhodnější.

z důvodů nepředvídatelnosti změny:

Uvedené změny vycházejí z aktuální situace na lokalitě v době stavby a z nově zjištěných skutečností. Po dokončení projektové dokumentace došlo k napadení smrkového porostu v místě stavby kůrovcem. Ke stávajícím polomům napadalo během letních bouřek velké množství další dřevní hmoty, čemuž je nutné přizpůsobit stavební postupy na místě.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny			bez DPH
kladná hodnota změny	84 819,25	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny			bez DPH
celková absolutní hodnota změny	196 732,05	Kč	bez DPH