

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 130

Číslo ZBV:

1.5

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

U příkopu bylo zapotřebí osadit BZ, po dohodě s investorem prodlouženo stávající svodidlo o 52 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	105 456,00	105 456,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 14.9.2022 podpis

TDI jméno datum 15.9.2022 podpis

Zástupce objednatele jméno datum 15.10.2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v sí Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby ebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele

dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno

datum 08.11.2021 podpis

Zhotovitel jméno

datum 21.9.2022

Paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.5

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo

Číslo a název SO/PS: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Číslo a název rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M										
		Nové položky											
		Celkem											

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

12 -10- 2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130/02	Číslo ZBV: 2.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo		

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

Na stávající komunikaci K5 bylo po provedení zkoušek zjištěno neúnosné podloží. V těchto místech byla po konzultaci s AD a TDI zapotřebí sanace a to výměnou podloží ve dvou vrstvách v tl 250 mm kamenivem frakce 63/125.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.9.2022	podpis
TDI	jméno	datum	15.9.2022	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	13.10.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	08-11-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	09.09.2022	podpis
Paré:				

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.002

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo

Číslo a název SO/PS: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Číslo a název rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA 172,5*1,8	T										
15	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 345*0,5	M3										
		Nové položky											
N2	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA ŠDA 63/125 GE	M3										
		Celkem											

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

(manažer zakázky)

Datum:

12 -10- 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 Odpočívka Rohlenka - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 130.1 - Odpočívka Rohlenka - vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130/03	Číslo ZBV: 3.4
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Inženýrské stavby brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

Doplnění nové uliční vpusti v nejnižším místě z důvodu odvodnění včetně napojení 3 m, zpevnění svahu mezi obrubami dlážděným krytem z kostek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00		

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.9.2022	podpis
TDI	jméno	datum	15.9.2022	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	13.10.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho níže podpisují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	08-11-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	21.9.2022	podpis
Paré:				

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 03.4

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo

Číslo a název SO/PS: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Číslo a název rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.003

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	897543	VPUŠŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS										
51	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M										
45	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 15*(075+0,85)+8*(0,62+0,85)	M2										
		Nové položky											
		Celkem											

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

12.10.2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130/04	Číslo ZBV: 4.5
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

Výměna nevyhovujících poklopů z pochůzky s investorem požadavek na výměnu. Z pochůzky požadavek na výškovou úpravu obručnicků a přídlažby z dlažebních kostek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.9.2022	podpis
TDI	jméno	datum	15.9.2022	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	13.10.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	08-11-2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	14.9.2022	podpis
Paré:				

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 04.5

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo

Číslo a název SO/PS: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Číslo a název rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č.004

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
N3	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	0,00									
N4	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,00									
N5	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	0,00									
		Celkem											

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

(manažer zakázky)

Datum:

12 -10- 2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130/05	Číslo ZBV: 5.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo			
Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.			
Popis Změny:			
Nevyhovující příkopové tvárnice z důvodů velkého množství odváděné vody zpevnění příkopu z lomového kamene.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.9.2022 podpi
TDI	jméno	datum	15.9.2022 podpi
Zástupce objednatele	jméno	datum	13.10.2022 podpi
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZLVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	11.9.2022 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	22.9.2022 podpis
Paré: .			

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č.005

Skupina Změn: 4

Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo

Číslo a název SO/PS: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Číslo a název rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M										
27	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3										
29	465115	71*0,6*0,1=4,26 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37	M3										
		Nové položky											
N6	465511	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO 1,575*0,3*80=37,8	M3										
		Celkem											

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

12-10-2022

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 190 - Svislé a vodorovné dopravní značení Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 190/7	Číslo ZBV: 7.1
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Inženýrské stavby brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

Doměrky dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.9.2022	podpis
TDI	jméno	datum	15.9.2022	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	13.10.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.1. Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Smluvní strany shodně
povinnosti Objednatele a
ují příslušné osoby

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	11.8.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	29.9.2022	podpis
Paré:				Číslo

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07.1													
Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 190 - Svislé a vodorovné dopravní značení								č.007					
Číslo a název rozpočtu: SO 190.1 - Svislé a vodorovné dopravní značení								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS										
8	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS										
		Nové položky											

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

12 -10- 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 130 Odpočívka Rohlenka - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 130.1 - Odpočívka Rohlenka - vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130/08	Číslo ZBV: 8.1
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Inženýrské stavby brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

Doměrky dle gedetického měření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

projektant (autorský dozor)	jméno	datum 14.9.2022	podpis
TDI	jméno	datum 15.9.2022	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum 15.10.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy a Změny jsou provedeny za souhlasu a v zájmu Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny a Zhotovitelé jsou oprávněny jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 08.11.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21.9.2022	podpis
Paré:			

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 08.1													
Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo								č.008					
Číslo a název rozpočtu: SO 130 - Odpočívka Rohlenka - vpravo								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3										
27	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3										
32	564632	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM	M2										
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2										
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
36	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2										
37	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2										
40	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2										
41	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2										
42	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2										
43	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3										
44	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2										
48	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2										
		Nové položky											
		Celkem											

Za Zhotoviti

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

12 -10- 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 430 Veřejné osvětlení odpočívky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 430.1 - Veřejné osvětlení odpočívky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 430/09	Číslo ZBV: 9.1
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Inženýrské stavby brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

Doměrky dle gedetického měření a počty dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

projektant (autorský dozor)	jméno	datum 14.9.2022	podpis
TDI	jméno	datum 15.9.2022	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum 13.10.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 8.11.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 21.9.2022	podpis
Paré:			

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09.1													
Evidenční číslo a název stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 430 - Veřejné osvětlení odpočívky								č.009					
Číslo a název rozpočtu: SO 430.1 - Veřejné osvětlení odpočívky								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětl.	KUS										
		Nové položky											
		Celkem											

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

(manažer zakázky)

Datum:

12-10-2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 115 0009 - D1 Oprava odpočívky Rohlenka - vpravo Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 430 - Veřejné osvětlení odpočívky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 430.2 - Veřejné osvětlení odpočívky OMW	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 430/10	Číslo ZBV: 10.5
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo 01PU-005032 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.4.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Popis Změny:

Požadavek investora o neprovedení celého objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	14.9.2022	podpis
TDI	jméno	datum	15.9.2022	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	13.10.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno _____ datum **8.11.2021** podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum **20.9.2022** podpis _____

Paré:

18	460030182U00	Odstranění podklad betonový -15cm	M
19	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	KUS
20	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	KUS
21	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 130/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy	M
22	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	M
23	460470011U00	Zajištění kabelů při křížení	KUS
24	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	M
25	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	M
26	460510031R00.1	Prostup plast troubaKF 09630, v rýze	M
27	460510031R00.2	Prostup plast troubaKF 09110, v rýze	M
28	460560143RT1	Zához rýhy 130/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	M
29	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	M3
30	460600061U00	Odvoz suti -1km	T
31	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	M2
32	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění	M2
33	460650016RT1	Protlačování trub tl. 110 mm	M
36	DOP1	Goedetické zaměření do 1000 m	KS
37	DOP2	Doprava materiálu, naložení a vyložení	KPL
		Nové položky	
		Celkem	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

12-10-2022