

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 31. 03. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **Zhotovitel:** **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
IČO: 25205625  
DIČ: CZ25205625  
sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň  
zastoupený: [REDACTED] generálním ředitelem

a

2. **Objednatel I:** **Vodárenská a kanalizační a.s.**  
IČO: 49786709  
DIČ: CZ49786709  
sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň  
zastoupený: [REDACTED] předsedou správní rady

a

3. **Objednatel II:** **Obec Zruč - Senec**  
IČO: 00258563  
DIČ: CZ00258563  
sídlo: Plzeňská 100, 330 08 Zruč - Senec  
zastoupený: [REDACTED] starostou města

*objednatel I a objednatel II společně také jako „objednatel nebo objednatelé“*

tento

## dodatek č. 1

### I.

1. Dne 31. 03. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „*Generel zásobování obce Zruč – Senec pitnou vodou*“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu. (dále jen „Smlouva“)
2. Vzhledem k tomu, že v rámci vyhodnocení provedené měrné kampaně, jako nezbytné podmínky pro provedení díla, byl zjištěn závažný technický problém na vodovodním řadu mající významný vliv na správnost a vypovídací hodnotu výsledků měrné kampaně, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o provedení nové měrné kampaně na jaře roku 2023, kdy bude zjištěná závada na vodovodním řadu odstraněna.
3. Předmětem tohoto dodatku je z důvodů uvedených v předchozím odstavci rovněž prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli a úprava ceny za dílo a úprava způsobu jejího zaplacení.
4. V návaznosti na výše uvedené se se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:  
*“Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31. 08. 2023.”*
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za provedení díla takto:

Stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedení díla dle této smlouvy se sjednává ve výši:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>cena celkem bez DPH</b> | <b>182.500,00 Kč</b> |
|----------------------------|----------------------|

Stávající text čl. IV. odst. 5 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

- „Objednatelé budou hradit cenu za dílo dle této smlouvy tak, že Objednatel I zaplatí částku [redacted] Kč bez DPH a Objednatel II zaplatí částku [redacted] Kč bez DPH, a to na základě samostatných a oddělených faktur vystavených zhotovitelem pro každého objednatele zvlášť.“
6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje zhotovitel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží zhotoviteli a po jednom (1) obdrží každý objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Plzni dne 16-11-2022

[redacted]

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[redacted]  
generální ředitel

[redacted]

V PLZNI dne 16.11.2022

[redacted]

Vodárenská a kanalizační a.s.

[redacted]  
předseda správní rady

V PLZNI dne 16.11.2022

[redacted]

Obec Zruč - Senec

[redacted]  
starosta obce

[redacted]

