

CES:

Číslo a název stavby: TP010037 Hrob, Tržní náměstí – rekonstrukce vodovodu

**DODATEK Č. 1 K SMLouvě O DÍLO**

Číslo zhotovitele: .....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.3. 2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**Severočeská stavební, a.s.

se sídlem: Žižkova 196/278, 400 04 Trmice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460  
zastoupená: Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva  
zástupce pro věci technické:  
IČ: 254 58 426  
DIČ: CZ25458426  
bankovní spojení: KB Ústí nad Labem č. ú. 27-3411870207/0100  
telefon: +420 475 620 424  
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem se mění Čas plnění čl. 3.2 a Cena za dílo Čl.4.1 takto:

Dokončení stavby do: 30.11.2022

**Původní cena dle SOD**

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 4 031 874,10      | 21            | 4 878 567,66      |

**Dodatek č.1**

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| +180 013,31       | 21            | 217 816,10        |

**Celkem vč. Dodatku č.1**

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 4 211 887,41      | 21            | 5 096 383,76      |

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:


Severočeská vodárenská společnost  
415 50 Teplice, Přítkovská 1  
IČO 49099469, DIČ CZ4909

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem, dne .....

Zhot

Vítězslav Chalupecký  
předseda představenstva  
Severočeská stavební, a.s.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                |                                                                       | číslo : 01/2022   |                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Severočeská stavební, a.s., Žižkova 196/278, 400 04 Trmice |                                |                                                                       |                   |                         |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice           |                                |                                                                       | Datum: 19.10.2022 |                         |
| Název akce:<br><b>TP010037 Hrob, Tržní náměstí – rekonstrukce vodovodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| Způsob odeslání/předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | poštou                                                     | E-mailem-<br>X                 | Faxem:                                                                | osobně            |                         |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | na specifikaci:                | ne                                                                    |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | na výkresy:                    | ne                                                                    |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | na rozpočtové podklady:        | ANO                                                                   |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | na jinou část smlouvy:         | ne                                                                    |                   |                         |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| DOD 01.01 - oprava krytu profilu odvodnění, během výkopových prací došlo k narušení stávajícího koryta odvodnění. Po skončení pokládky potrubí je nutné uvést koryto do funkčního stavu.<br>DOD 01.02 - úprava sjezdu z chodníku na komunikaci. Z důvodu úpravy výškových poměrů povrchu komunikace a chodníku je nutné provést úpravu sjezdu s ohledem na odtokové podmínky srážkových vod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| Termín – navýšení objemu prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| Důvod vícepráce/méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | záměr objednatele                                          | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                                     | vyšší moc         | Jiné okolnosti<br><br>X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| <b>+ 180 013,31 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>4 211 887,41 Kč (bez DPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 17 (sedmnáct) dnů |                   |                         |
| Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do <b>30.11. 2022</b> a navýšení rozpočtu o částku: <b>180 013,31Kč bez DPH</b><br>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 180 013,31 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 4,46 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>-0,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>-0,00 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>+ 180 013,31 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 4,46 %</b> nabídkové ceny.<br>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>-0,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>- 0,00 %</b> nabídkové ceny. |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                |                                                                       |                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                |                                                                       |                   | Datum <u>3.11. 2022</u> |

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 31.10.2022

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 31.10.2022

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 08-11-2022

Datum 1.11.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.