



Původní cena dle SOD:	22.889.014,74 Kč bez DPH
<u>Dodatek č.1:</u>	
Cena VCP a MPC ZL č.1, č.2, č.5, č.7 a ZL č.4:	1.892.965,21 Kč bez DPH
<u>Dodatek č.2</u>	
Cena VCP a MPC ZL č.6, č.8, č.9, č.10 a ZL č.11:	534.965,81 Kč bez DPH
<b>Nově navržená cena:</b>	<b>25.316.945,76 Kč bez DPH</b>

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Přehled

Příloha č. 1: Změnový list č. 8

Příloha č. 2: Změnový list č. 9

Příloha č. 3: Změnový list č. 10

Příloha č. 4: Změnový list č. 11

Příloha č. 5: Změnový list č. 6

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Liberci dne 7. 11. 2022

Objednatel:

10-11-2022

Zhotovitel:

**VHS stavby a.s.** 1.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva  
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Stěpnička  
člen představenstva  
VHS stavby a.s.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 08/2022	
Zhotovitel:	VHS stavby a.s, Bánskobystřická 114/26, 460 08 Liberec 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 22. 10. 2022	
Název akce: TP006108 Dubí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30. 10. 2022	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy: Příloha č. 1 - PP					
na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 - změnový rozpočet					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<i>Vícepráce – změna objemu zemních prací z důvodu rozdílné hloubky stávající kanalizace oproti předpokladu v projektové dokumentaci</i>					
<i>Méněpráce – z důvodu rozdílné hloubky kanalizační šachty nebude použit šachtový vyrovnávací prstenec a neprovedení 5 m kanalizace.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 360 741,16 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>SOD 22 889 014,74 Kč bez DPH</b> <b>Dodatek č.1 + 1 892 965,21 Kč bez DPH</b> <b>ZL8 + 360 741,16 Kč bez DPH</b> <b>Celkem 25 142 721,11 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  <b>15</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>penížení</del> rozpočtu o částku: <b>360 741,16 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 374 000,78 Kč bez DPH, tj. 1,63 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 13 259,62 Kč bez DPH, tj. 0,06 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 478 875,09 Kč bez DPH, tj. 10,83 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 225 168,72 Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 7. 11. 2022

**PRIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - ANO
- nedojde ke změně zhotovitele - ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 7. 11. 2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 7. 11. 2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 08-11-2022

Datum 7. 11. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 09/2022	
Zhotovitel:	VHS stavby a.s, Bánskobystřická 114/26, 460 08 Liberec 8					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum:	22. 10. 2022
Název akce: TP006108 Dubí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30. 10. 2022		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:					
	na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vícepráce – změna přepojení způsobu kanalizační přípojky						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti  X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem + 85 803,06 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>SOD 22 889 014,74 Kč bez DPH</b> <b>Dodatek č.1 + 1 892 965,21 Kč bez DPH</b> <b>ZL8 + 360 741,16 Kč bez DPH</b> <b>ZL9 + 85 803,06 Kč bez DPH</b> <b>Celkem 25 228 524,17 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení /-ponížení rozpočtu o částku: <b>85 803,06 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 85 803,06 Kč bez DPH, tj. 0,37 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 564 678,15 Kč bez DPH, tj. 11,20 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 225 168,72 Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 7.11.2022

**PRIJETI ZMENY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - ANO
- nedojde ke změně zhotovitele - ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 7.11.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 7.11.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

..... Datum 08-11-2022

..... Datum 7.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 10/2022	
Zhotovitel:	VHS stavby a.s, Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 22. 10. 2022	
Název akce: TP006108 Dubí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30. 10. 2022	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 - změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vícepráce – změna typu vodovodních poklopů a chybějící tlakové zkoušky					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem + 133 091,34 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>SOD 22 889 014,74 Kč bez DPH</b> <b>Dodatek č.1 + 1 892 965,21 Kč bez DPH</b> <b>ZL8 + 360 741,16 Kč bez DPH</b> <b>ZL9 + 85 803,06 Kč bez DPH</b> <b>ZL10 + 133 091,34 Kč bez DPH</b> <b>Celkem 25 361 615,51 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení /penížení rozpočtu o částku: <b>133 091,34 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 133 091,34 Kč bez DPH, tj. 0,58 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 697 769,49 Kč bez DPH, tj. 11,79 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 225 168,72 Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

... Datum 7.11.2022

**PRIJETI ZMENY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - ANO
- nedojde ke změně zhotovitele - ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 7.11.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 7.11.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 08-11-2022

Datum 7.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.



## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 11/2022	
Zhotovitel:	VHS stavby a.s, Bánskobystřická 114/26, 460 08 Liberec 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 22. 10. 2022			
Název akce: TP006108 Dubí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	30. 10. 2022
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 1 - změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Méněpráce – změna objemu prací z důvodu neprovedení prací</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>  <b>Celkem - 68 831,35 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>SOD 22 889 014,74 Kč bez DPH</b> Dodatek č.1 + 1 892 965,21 Kč bez DPH ZL8 + 360 741,16 Kč bez DPH ZL9 + 85 803,06 Kč bez DPH ZL10 + 133 091,34 Kč bez DPH ZL11 - 68 831,35 Kč bez DPH <b>Celkem 25 292 784,16 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>penížení</del> rozpočtu o částku: - 68 831,35 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 68 831,35 Kč bez DPH, tj. 0,3 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 697 769,49 Kč bez DPH, tj. 11,79 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 294 000,07 Kč bez DPH, tj. 1,28 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6					

ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 7.11.2022

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - ANO
- nedojde ke změně zhotovitele - ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 7.11.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 7.11.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 08-11-2022

Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 6/2022	
Zhotovitel:		VHS stavby a.s, Bánsko-bystrická 114/26, 460 08 Liberec 8				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 22. 10. 2022	
Název akce: TP006108 Dubí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30. 10. 2022	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy: Příloha č. 1 - změnový rozpočet				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Více práce – vodorovné dopravní značení, dle pokynu správce komunikace						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti  X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem + 24 161,60 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
<b>SOD 22 889 014,74 Kč bez DPH</b>			0 kalendářních dnů			
<b>Dodatek č.1 + 1 892 965,21 Kč bez DPH</b>						
<b>ZL8 + 360 741,16 Kč bez DPH</b>						
<b>ZL9 + 85 803,06 Kč bez DPH</b>						
<b>ZL10 + 133 091,34 Kč bez DPH</b>						
<b>ZL11 - 68 831,35 Kč bez DPH</b>						
<b>ZL06 + 24 161,60 Kč bez DPH</b>						
<b>Celkem 25 285 343,90 Kč bez DPH</b>						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení /-ponížení rozpočtu o částku: <b>+ 24 161,60 Kč bez DPH</b>						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 24 161,60 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 721 931,09 Kč bez DPH, tj. 11,89 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 294 000,07 Kč bez DPH, tj. 1,28 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

..... Datum 7.11.2022

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - ANO
- nedojde ke změně zhotovitele - ANO
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 7.11.2022

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 7.11.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

08-11-2022

..... Datum .....

..... Datum 7.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.