



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

zastoupená: Ing. Lukášem Kintrem, ředitelem
se sídlem: Mučednická 1125/31, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 05800226
plátce DPH: NE
bankovní spojení (číslo účtu): 6015-3031881/0710
telefon: 541 110 777
e-mail: posta@nukib.cz
ID datové schránky: zzfnkp3
kontaktní osoba ve věcech technických






(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

ESOX, spol. s r.o.

zastoupená:  jednatel
se sídlem: Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143
bankovní spojení (číslo účtu): 272941621/0100
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: 2ah4me3
kontaktní osoba ve věcech technických



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)



II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 27.09.2021 smlouvu, jejímž předmětem je rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-020187** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
4. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Jedná se jednak o změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, dále se jedná o změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

III. ZMĚNY SMLOUVY DLE DODATKU

5. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou podrobně popsány a odůvodněny ve Změnových listech (Příloha č. 1 dodatku), jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona, a to tak, jak je dále uvedeno.
6. Změna závazku ze Smlouvy zahrnuje vícepráce ve výši 2 877 015,21 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 208 379,27- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 1 995 888,48 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 208 389,27- Kč bez DPH a změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí vícepráce ve výši 881 126,73 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. V odst. 18 Smlouvy se mění takto:

Cena za provedení Díla činí 49 451 186,75 Kč bez DPH.
7. Doba plnění díla se v souvislosti s dodatkem neprodlužuje.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.
9. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.
10. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.



- 11.** Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

Přílohy

Příloha č. 1 Změnové listy

V Brně dne



Objednatel

V Brně dne



Zhotovitel

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Bourání betonové plochy dvorní části	SO a IO ve změně SO 02 - stavební část	Číslo změny stavby: 03
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		ANO / NE *				
Dopad do termínu	ANO / NE *								
	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že rozsah nutných bouracích prací pro řádné provedení díla je větší, než uvažovala projektová dokumentace a výkaz výměr. Z důvodu navýšení rozsahu bouracích prací bylo v odpovídajícím rozsahu navýšen objem pro přesuny a likvidaci sutí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	98 286,05 Kč	98 286,05 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo.

TDI		datum <u>31.8.22</u>	
-----	--	----------------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou.

Objednatel		datum <u>31.8.22</u>	
Projektant		datum	
Zhotovitel		datum <u>31.8.2022</u>	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL03

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	50 02	Oprava zpevněné plochy ve dvoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 790,00
N1	965 04-2241.RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	18,00	3 155,00	56 790,00
						17,00000
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				41 496,05
25	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,60000	195,35	7 735,86
26	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	594,00000	0,91	540,54
						15*20,57
27	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	39,60000	191,01	7 564,00
28	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	198,00000	23,44	4 641,12
						5*20,57
29	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	39,60000	521,81	20 663,68
30	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	39,60000	8,86	350,86

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Nátěry ocelových konstrukcí	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 04
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Přijemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Přijemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Přijemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Bylo zjištěno, že projekt ani výkaz výměr neobsahovali nátěr nosných ocelových konstrukcí. Ochranný nátěr byl proveden v odpovídajícím rozsahu pro prodloužení životnosti ocelových prvků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	38 110,96 Kč	38 110,96 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum 27.7.22	podpis
-----	--	----------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum 27.07.2022	podpis
Projektant		datum	podpis
Zhotovitel		datum 27.7.2022	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo par...

ZL04

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				38 110,96
638	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	143,29044	265,97	38 110,96
		OCELOVÝ PROFIL IPE 180 - 3500 mm		2,49200		
		OCELOVÝ PROFIL L 100x100x12, 1200 mm 2ks		0,96000		
		OCELOVÝ PROFIL L 200x200x14, 750 mm 2ks		1,20000		
		OCELOVÝ PROFIL IPE 200, 1600 mm 4ks		5,04320		
		OCELOVÝ PROFIL IPE 200, 1500 mm 4ks		4,72800		
		OCELOVÝ PROFIL IPE 200, 1300 mm 4ks		4,09760		
		OCELOVÝ PROFIL IPE 200, 1500 mm 30ks		35,46000		
		OCELOVÝ PROFIL L 140x140x12, 900 mm 2ks		1,00800		
		OCELOVÝ PROFIL L 140x140x12, 700 mm 4ks		1,56800		
		OCELOVÝ PROFIL IPE 180, 1520 mm 3ks		3,24672		
		OCELOVÝ PROFIL IPE 180, 1900 mm 3ks		4,05840		
		OCELOVÝ PROFIL IPE 200, 1700 mm 2ks		2,67920		
		OCELOVÝ PROFIL Uč. 220, 2760 mm 6ks		12,28752		
		OCELOVÝ PROFIL Uč. 180, 400 mm 6ks		1,70880		
		OCELOVÝ PROFIL Ič. 180, 5600 mm 3ks		11,96160		
		OCELOVÝ PROFIL Uč. 100, 1400 mm 6ks		3,27600		
		OCELOVÝ PROFIL Ič. 180, 4500 mm 8ks		25,63200		
		OCELOVÝ PROFIL Ič. 160, 4900 mm 8ks		21,88340		
		Celkem		143,29044		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Nátěry dřevěných konstrukcí	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 05
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Přijemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Přijemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Přijemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavebních prací bylo při odstranění stropního záklopu zjištěno, že dřevěné nosní konstrukce nejsou opatřeny nátěrem proti škůdcům. Tuto skutečnost projekt nepředpokládal, proto byl nátěr proveden nad rámec SoD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	11 801,83 Kč	11 801,83 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>27.7.22</u>	podpis
Objednatel a změny, jež j Evidenční list), který je součástí výše uvedené Sta a oceněny v Dokumentaci změny, jej byl projednán v souladu se smlouvo	datum <u>27.07.22</u>	podpis
Objednatel		datum <u>27.07.22</u>	podpis
Projektant		datum	podpis
Zhotovitel		datum <u>27.7.2022</u>	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL05

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				11 801,83
N1	783 78-2221.R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	133,35400	88,50	11 801,83
		plná vazba 3 ks		19,07400		
		středová vaznice 1 ks		13,60000		
		boky vykíře 10 ks		23,68000		
		strop vykíře 5 ks		20,00000		
		rovný strop 1 ks		57,00000		
		Celkem		133,35400		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Ochrana svislé izolace s XPS	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 06
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Bylo zjištěno, že na části objektu projekt neuvažoval s provedením zateplovacího systému soklu. Z důvodu funkčnosti celé konstrukce bylo provedeno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	5 824,00 Kč	5 824,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo: 7

TDI	datum <u>27.7.22</u> podpis	
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	O, který je součástí výše uvedené Stavby a oceněný v Dokumentaci změny, jejíž provedení bylo projednáno v souladu se smlouvou	
Objednatel	datum <u>27.07.22</u> podpis	
Projektant	datum _____ podpis	
Zhotovitel	datum <u>27.7.2022</u> podpis	
Změna stavby (ZBV)- krycí list		Číslo p...

ZL06

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	S0 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				5 824,00
N1	622 31-1519	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,50000	896,00	5 824,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Otlučení Omítek Stropů v 1.PP	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 07
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedení sond byl neočekávaně zjištěn nevyhovující stav stropních omítek. Tyto omítky byly následně nad rámec projektu odstraněny. Z toho důvodu došlo k navýšení rozsahu bouracích prací včetně přesunu a likvidaci suti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
	24 199,49 Kč	24 199,49 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	datum <u>27.7.22</u> podpis	
Objednatel a Zhotovitel s změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	D/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, který je součástí výše uvedené Stavby a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž obsah byl projednán v souladu se smlouvou	
Objednatel	datum <u>27.07.2022</u> podpis	
Projektant	datum _____ podpis _____	
Zhotovitel	datum <u>27.7.2022</u> podpis _____	
Změna stavby (ZBV)- krycí list		Číslo paré: _____

ZL07

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 795,71
190	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	173,74	73,65	12 795,71
		M.č. '0.06		25,46750		
		M.č 0.09		7,80000		
		M.č 0.10		24,22000		
		M.č 0.11		14,35000		
		M.č 0.12		7,35000		
		M.č 0.13		6,75000		
		M.č 0.14		50,95000		
		M.č '0.15		22,15000		
		M.č 0.16		4,32000		
				-5,95650		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 403,78
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	7,82	155,97	1 219,40
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,82	346,61	2 709,85
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,82	152,69	1 193,75
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,27	15,22	1 784,88
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,82	190,63	1 490,37
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,27	23,40	731,78
692	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,82	290,83	2 273,75
693	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	7,82	155,97	1 219,40

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Odvoz sutě	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 08
---	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <input type="checkbox"/>	1	Objednatel
Výkresová část, podklady <input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input type="checkbox"/>	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout





Popis a zdůvodnění změny:

Výkaz výměr nebral zřetel na vzdálenost stavby k nejbližší skládce odpadu, z čeho plyne navýšení tonáže, tj. délka přesunu sutí. Dále bylo neočekávaně zjištěno že byla tonáž sutí vyšší, než projekt uvažoval.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	162 227,98 Kč	162 227,98 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>22.7.22</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel se změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby		který je součástí výše uvedené Sta oceněny v Dokumentaci změny, jej byl projednán v souladu se smlouvo
Objednatel		datum <u>27.07.22</u> podpis
Projektant		datum podpis
Zhotovitel		datum <u>27.7.2022</u> podpis
Změna stavby (ZBV)- krycí list		Číslo paré:

ZL08

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				162 227,98
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 658,87	15,22	162 227,98

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Podhled v 1. NP	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 09
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace díla byl zjištěn nevyhovující stav podhledů v 1. NP. Tyto podhledy byly následně demontované nad rámec projektu, včetně jejich likvidace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-8 566,33 Kč	29 246,76 Kč	20 680,43 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	datum <u>27.7.22</u> podpis	
Objednatel a Zhotovitel se změní, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby	, který je součástí výše uvedené Stavby a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž byl projednán v souladu se smlouvou o	
Objednatel	datum <u>27.07.22</u> podpis	
Projektant	datum podpis	
Zhotovitel	datum <u>27.7.2022</u> podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL09

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 218,85
197	96.01	Demontáž SDK-podhledů vč. roštů	m2	131,81000	-64,99	-8 566,33
		1.03: 1,5*1,8		2,70000		
		1.04: 2,3		2,30000		
		1.05: 1,5*1,7		2,55000		
		1.06: 8,17		8,17000		
		1.14: 11,55		11,55000		
		1.15: 6,36		6,36000		
		1.16: 1,18		1,18000		
		1.17: 1,6		1,60000		
		1.18: 8,4		8,40000		
		1.19: 26,00		26,00000		
		1.20: 11,35		11,35000		
		1.21: 4,13		4,13000		
		1.22: 3,11		3,11000		
		1.23: 13,66		13,66000		
		1.24: 28,75		28,75000		
198	96.02	Demontáž plechových podhledů vč. roštů	m2	126,00000	82,32	10 372,32
		1.04: 2,3		2,30000		
		1.05: 1,5*1,7		2,55000		
		1.06: 8,17		8,17000		
		1.14: 11,55		11,55000		
		1.15: 6,36		6,36000		
		1.16: 1,18		1,18000		
		1.17: 1,6		1,60000		
		1.18: 8,4		8,40000		
		1.19: 26,00		26,00000		
		1.20: 11,35		11,35000		
		1.21: 4,13		4,13000		
		1.23: 13,66		13,66000		
		1.24: 28,75		28,75000		
	963 01-2510.R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	2,21740	4 245,00	9 412,86
		1.03: 1,5*1,8		0,37800		
		1.22: 3,11		0,43540		
		1.01: 2,4*1,95		1,40400		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 461,58
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,87828	155,97	760,87
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,87828	346,61	1 690,86
687	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	14,63484	108,31	1 585,10
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,87828	152,69	744,86
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73,17420	15,22	1 113,71
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,87828	190,63	929,95
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,51312	23,40	456,61
692	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,87828	290,83	1 418,75
693	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	4,87828	155,97	760,87

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Výtah do 5.NP	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 10
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Zhotovitel: **ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 2px;">Paré č.</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu výstavby vyplynula potřeba doplnit stanici výtahu do 5. NP z důvodu přesunu osob s omezenou schopností pohybu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	datum <u>22.7.22</u> podpis	
Objednatel a Zhotovitel s změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny sta	IO, který je součástí výše uvedené Stavby y a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž s by byl projednán v souladu se smlouvou c	
Objednatel	datum <u>27.07.22</u> podpis	
Projektant	datum _____ podpis _____	
Zhotovitel	datum <u>27.7.2022</u> podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL10

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy				105 000,00
N1		Příplatek za výtah s 5 nástupišti	ks	1,00000	105 000,00	105 000,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Oprava historické fasády - doplnění	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 11
--	---	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <input type="checkbox"/>	1	Objednatel
Výkresová část, podklady <input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input type="checkbox"/>	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout








Popis a zdůvodnění změny:

Na doporučení specializované firmy pro obnovu historických fasád byl navržen technologický postup schválený památkovým úřadem. Z tohoto návrhu vyplynuli práce nutné pro řádné provedení fasády nad rámec projektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
	232 565,90 Kč	232 565,90 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>27.7.22</u> podpis	
Objednatel a Zhotovitel s změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby		erý je součástí výše uvedené Stav eněny v Dokumentaci změny, jejíž projednán v souladu se smlouvou	
Objednatel		datum <u>27.07.22</u> podpis	
Projektant		datum	podpis
Zhotovitel		datum <u>27.7.2022</u> podpis	
Změna stavby (ZBV)- krycí list		Číslo paré:	

ZL11

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				232 565,90
N1		Odstranění nátěrů z omítek stěn vyškrábáním a chemickým odstraňovačem	m2	167,02000	132,00	22 046,64
		50 % plochy		167,02000		
114	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	334,04000	99,04	33 083,32
		100 % plochy		334,04000		
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	167,02000	102,63	17 141,26
		50 % plochy		167,02000		
N2		Oprava trhlin ve fasádě (zafixování, svázání, vyklínování)	m	50,00000	420,00	21 000,00
N3	622 47-1318.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	334,04000	305,00	101 882,20
		Sjednocení podkladu - nátěr Keim Contact - plus				
		100 % plochy		334,04000		
N4	622 47-1318.RS7	Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4, BASF, silikon, hydrofob	m2	167,02000	224,00	37 412,48
		50 % plochy		167,02000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 SDK pohledy 5.NP	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 12
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zjištění havarijního stavu parotésné vrstvy jež se v projektu nedala očekávat. Proběhla úprava skladby konstrukce podhledu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	190 828,61 Kč	190 828,61 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby			který je součástí výše uvedené Sta oceněny v Dokumentaci změny, její byl projednán v souladu se smlouvo
Objednatel		datum <u>31.8.22</u>	podpis
Projektant		datum	podpis
Zhotovitel		datum <u>31.8.2022</u>	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL12

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						16 421,31
N1	963 01-6313.R00	DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 2xoplášt'.12,5 mm	m2	70,44750	208,00	14 653,08
		nová		70,44750		
		rovná plocha: 4*3,65*2,85+3,45*2,85		51,44250		
		šikmina:(1,525+0,325+1,325+0,525+1,025+0,825+0,725+1,125+0,525+1,125)*2,1		19,00500		
N2	963 01-6997.R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.160 mm,pohled	m2	70,44750	25,10	1 768,23
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 233,80
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,61590	155,97	96,06
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,61590	346,61	213,48
687	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,84770	108,31	200,12
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,61590	152,69	94,04
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,23850	15,22	140,61
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,61590	190,63	117,41
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,46360	23,40	57,65
N3	979 99-0162.R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,30795	1 925,00	592,80
N4	979 99-0144.R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,22543	2 775,00	625,57
693	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	0,61590	155,97	96,06
Díl: D96 Konstrukce sádkartonové						172 173,50
	416 02-1222.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm	m2	70,44750	1 256,00	88 482,06
	416 09-3112.R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	7,20000	1 580,00	11 376,00
	6315085951R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 2900x1200x 160 mm	m2	97,29225	345,00	33 565,83
		strop		76,38675		
		šikmina		20,90550		
	6315085921R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 8000x1200 x 60 mm	m2	97,29225	129,50	12 599,35
		strop		76,38675		
		šikmina		20,90550		
	713 11-1121.RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	72,54500	137,00	9 938,67
	713 11-1211.RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů Jutafol N 110 speciál	m2	84,00000	146,50	12 306,00
	713 13-1121.R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	16,00000	105,50	1 688,00
	713 13-4211.RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana Jutafol N 110 speciál	m2	17,60000	126,00	2 217,60

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Úprava příček m.č. 2.08 a 4.08	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 14
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Rozpor v předané dokumentaci. Úprava dispozice provedena dle předané tištěné dokumentace. V tištěné verzi zakresleno vybourání a posun příčky v sociálním zařízení ve 2. a 4. NP v místnostech 2.08 a 4.08

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	41 633,36 Kč	41 633,36 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>27.7.22</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel se změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby	IO, který je součástí výše uvedené Stavby a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž obsah byl projednán v souladu se smlouvou	
Objednatel		datum <u>27.07.22</u> podpis
Projektant		datum podpis
Zhotovitel		datum <u>27.7.2022</u> podpis
Změna stavby (ZBV)- kryc		Číslo p

ZL14

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 916,66
44	342248140	Příčky z příčkovek pálených, tl. 80 mm	m2	19,74000	632,03	12 476,27
		2*3,1*2,9+2*2,2*0,4		19,74000		
48	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	12,40000	116,16	1 440,38
		4*3,1		12,40000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 959,87
96	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	26,72000	306,17	8 180,86
		4*2*2,9+4*2,2*0,4		26,72000		
98	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,76000	374,53	4 779,00
		4*1,1*2,9		12,76000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 947,41
158	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných	m2	17,98000	108,31	1 947,41
		2*3,1*2,9+2*2,2*0,4		17,98000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 539,58
212	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,26	1 064,67	4 539,58
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 269,85
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	4,26	155,97	665,03
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,26	346,61	1 477,89
687	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	12,79	108,31	1 385,45
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,26	152,69	651,05
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,96	15,22	973,43
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,26	190,63	812,82
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,06	23,40	399,10
692	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,26	290,83	1 240,05
693	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	4,26	155,97	665,03

ZL15

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 421,81
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,07900	1 039,83	2 161,81
		1.PP; odkop zeminy				
		m.č. 017 : 1,1*0,6*0,3		0,19800		
		m.č. 018 : 1,1*0,6*0,3		0,19800		
		m.č. 021 : 1,1*0,6*0,3+1,1*0,9*0,3*2		0,79200		
		m.č. 022 : 1,1*0,6*0,3*3+1,1*0,9*0,3		0,89100		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	2,07900	155,97	324,26
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2,07900	254,66	529,44
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	31,18500	20,03	624,64
		(6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9)*15				
6	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,07900	190,63	396,32
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
7	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,07900	190,63	396,32
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
8	162201209	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,07900	23,40	48,65
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
9	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,07900	23,40	48,65
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
10	162702199	Poplatek za skládku zeminy, na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,	m3	2,07900	272,95	567,46
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,07900	155,97	324,26
		6*1,1*0,3*0,6+3*1,1*0,3*0,9				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						14 366,80
N1	279 31-1114.R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	2,08	6 485,00	13 482,32
		1,1*0,3*0,9*3		0,89100		
		1,1*0,3*0,6*6		1,18800		
138	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,02869	30 828,86	884,49
		1.pp - 12 kg/m2				
		1,1*0,3*0,9*3*12*0,001*1,15		0,01230		
		1,1*0,3*0,6*6*12*0,001*1,15		0,01639		

ZL 16

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	50 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						41 539,39
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 31*2*0,3*1,8	m2	33,48	102,63	3 436,05
	553926040R	Lišta omítková rohová pozink pro vnitřní omítky 31*2	ks	62,00000	40,20	2 492,40
	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 31*(2*1,8+1,1)	mb	145,70000	63,80	9 295,66
	967 03-1733.R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm 31*2*0,6*1,8	m2	66,96000	393,00	26 315,28
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						15 574,44
685	979012112	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	9,03960	155,97	1 409,91
686	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP	t	9,03960	346,61	3 133,22
687	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	9,03960	108,31	979,08
688	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,03960	152,69	1 380,26
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,59400	15,22	2 063,74
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,03960	190,63	1 723,22
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	36,15840	23,40	846,11
692	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,03960	290,83	2 628,99
693	979088212	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	9,03960	155,97	1 409,91

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Konzultační činnost v rámci PBR	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 17
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší konzultační činnost technika PBR v rámci realizace stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	17 250,00	17 250,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>27.7.22</u>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby		O, který je součástí výše uvedené Sta a oceněny v Dokumentaci změny, jej y byl projednán v souladu se smlouvo	
Objednatel		datum <u>27.07.22</u>	podpis
Projektant		datum	podpis
Zhotovitel		datum <u>27.7.2022</u>	podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 17

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		VRN				17 250,00
N1		Konzultační a projekční činnost technika PBR	hod	25,00	690,00	17 250,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Přizdívky WC	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 21
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Přizdívky rozvodů v sociálních zařízeních. Doplnění přizdivek s ohledem na stabilitu přiček.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	8 267,12	8 267,12 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	datum <u>27.7.22</u> podpis	
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	IO, který je součástí výše uvedené Smlouvy a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž obsah byl projednán v souladu se smlouvou	
Objednatel	datum <u>27.07.22</u> podpis	
Projektant	datum _____ podpis _____	
Zhotovitel	datum <u>27.7.2022</u> podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo přílohy

ZL 21

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 267,12
46	342255024	Příčky z pórobetonových desek tl. 10 cm 2.NP: 2.06 - 1,75*1,3 3.NP: 3.06 - 1,865*1,3 4.NP: 4.06 - 1,99*1,3	m2	7,28650	671,36	4 891,86
47	342255028	Příčky z pórobetonových desek tl. 15 cm 1.06: 0,95*1,3 1.16: 0,95*1,3 1.16: 0,95*1,3	m2	3,70500	911,00	3 375,26

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Odpočet mříží	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 23
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší odpočet za neprovedené okenní mříže. Dle požadavku investora GD nedodá mříže Z2-Z8.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-121 838,48 Kč	0,00	-121 838,48 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>27.7.22</u> podp.
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenčním listě změny stavby	O, který je součástí výše uvedené Smlouvy a oceněný v Dokumentaci změny, jež byla projednána v souladu se smlouvou.	
Objednatel		datum <u>27.07.22</u> podp.
Projektant		datum podp.
Zhotovitel		datum <u>27.7.2022</u> podp.
Změna stavby (ZBV)- krycí list	Číslo	

ZL 23

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-121 838,48
541	767.02	Z2 - Venkovní zapuštěná mříž 1pp (dvůr); otvor š. 800 mm, v. 800 mm, D+M	**	-1,00000	3 538,29	-3 538,29
542	767.03	Z3 - Venkovní předsazená mříž (dvůr); rozměr š. 1500 mm, v. 2200 mm, D+M	**	-3,00000	17 185,98	-51 557,94
543	767.04	Z4 - Venkovní předsazená mříž (dvůr); rozměr š. 850 mm, v. 1700 mm, D+M	**	-3,00000	7 582,05	-22 746,15
544	767.05	Z5 - Venkovní zapuštěná mříž 1pp (dvůr); otvor š. 1100 mm, v. 800 mm, D+M	**	-1,00000	4 549,23	-4 549,23
545	767.06	Z6 - Vnitřní nůžková mříž; rozměr š. 1200 mm, v. 1900 mm, D+M	**	-1,00000	7 582,05	-7 582,05
546	767.07	Z7 - Vnitřní nůžková mříž; rozměr š. 2400 mm, v. 2000 mm, D+M	**	-1,00000	15 831,32	-15 831,32
547	767.08	Z8 - Vnitřní nůžková mříž; rozměr š. 1200 mm, v. 2000 mm, D+M	**	-2,00000	8 016,75	-16 033,50

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Bezpečnostní dveře	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 24
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší nesoulad projektu ASR, PBR a výkzu výměr v provedení bezpečnostních dveří.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	150 000,00	150 000,00 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum 27.7.2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel s změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby), který je součástí výše uvedené Sta a oceněny v Dokumentaci změny, její / byl projednán v souladu se smlouvo	
Objednatel		datum 27.07.2022 podpis
Projektant		datum podpis
Zhotovitel		datum 27.7.2022 podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 24

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				150 000,00
N1	D137	Příplatek za provedení dveří celocelových certifikovaných na požadavek DP1 Dle VV požadavek na DP3	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
N2	D147	Příplatek za provedení dveří celocelových certifikovaných na požadavek DP1 Dle PD požadavek na dveře Masterdoor nespňující třídu DP1	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
N3	D156	Příplatek za provedení dveří v požárním provedení EL 30 DP3 Dle PD a VV není požadavek na požární provedení	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Výtah 5.NP - stavební část	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 26
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší úpravy stavebního charakteru spojené s prodloužením výtahu do 5.NP z důvodu přesunu osob s omezenou schopností pohybu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-64 806,09 Kč	382 086,20	317 280,11 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	datum <u>31.8.2022</u> podpis	
Objednatel a Zhotovitel s změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby	D/OIO, který je součástí výše uvedené Stavby ny a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž s vby byl projednán v souladu se smlouvou o	
Objednatel	datum <u>31.8.2022</u> po	
Projektant	datum <u>31.8.2022</u> podpis	
Zhotovitel	datum <u>31.8.2022</u> podpis	
Změna stavby (ZBV)- krycí list	Číslo paré:	

ZL 26

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						48 890,05
28	310238211	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,32400	4 253,17	1 378,03
29	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,00800	3 983,34	4 015,21
30	311238114	Zdivo z keramických bloků P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	6,59000	1 088,45	7 172,89
33	317121251	Montáž překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	5,00000	331,56	1 657,80
		5.03: rozšíření otvoru z 5.01			3,00000	
		5.03: rozšíření otvoru v prostoru 5.03			2,00000	
35	317121102	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	2,00000	202,14	404,28
		5.03: vstup do výtlahu			2,00000	
39	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,18410	9 087,15	1 672,94
		PR14 : 2*26,3*3,5*0,001			0,18410	
N1	311 23-8130.R00	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm	m2	6,40400	1 788,00	11 450,35
48	342948111	Ukotvení přiček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	18,20000	116,16	2 114,11
N2	13480815R	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,18410	47 270,00	8 702,41
N3	13482715	Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,16170	38 760,00	6 267,49
		2*29,4*2,75*0,001			0,16170	
N4	13483310R	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,01760	47 000,00	827,20
		2*22*0,4*0,001			0,01760	
67	59321212	Překlad železobetonový RZP 179/14/14 V	kus	5,00000	229,87	1 149,35
		5.03: rozšíření otvoru z 5.01			3,00000	
		5.03: rozšíření otvoru v prostoru 5.03			2,00000	
72	317 16-8133.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	2,00000	1 039,00	2 078,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 745,37
78	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,25000	3 080,96	770,24
		PR14 : (0,25*0,25*4)			0,25000	
79	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1,20000	385,12	462,14
		PR14 : 4*0,3			1,20000	
80	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,20000	86,65	103,98
		PR14 : 4*0,3			1,20000	
N5	411 12-1243.RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm včetně dodávky PZD 209x29x9	ks	7,00000	882,00	6 174,00
N6	389 38-1001.R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,04320	5 440,00	235,01
Díl: 61 Úprav povrchů vnitřní						26 818,12
94	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	29,61000	233,96	6 927,56
99	612421637	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	31,99000	374,53	11 981,21
N7	602 01-6141.R00	Štuk na stěnách vnitřní PROFi Feinputz, ručně		29,61000	144,50	4 278,65
103	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	29,61000	47,18	1 397,00
105	61.02	D+M, zapravení ostění a nadpraží dveří výtahové šachty	kompl	1,00000	2 233,70	2 233,70
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						6 631,77
141	632.01	LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI CEMENTOVÉHO POJIVA , C25, tl. 50mm	m2	9,84000	673,96	6 631,77
Díl: 96 Bourání konstrukcí						30 129,28
158	962031116	Bourání přiček z cihel pálených plných	m2	17,98000	108,31	1 947,41
		5.04: 3,95*3,1+1,85*3,1-2*0,9+2*0,9			17,98000	
159	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,31280	454,92	1 507,06
		5.03: (1,5*2,4-0,9*2)*0,52+1,2*0,7*0,52+3,15*0,4*0,5+3,5*0,5*0,5+2,9*0,5*0,3			3,31280	
203	96.04	Vysekání drážek pro dodatečné osazení překladů	m	10,00000	97,05	970,50
		5.03: 3*2*2*2			10,00000	
N8	963 05-1110.R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm	m3	1,12256	5 350,00	6 005,70
		1,8*(4-2,62)*0,06			0,14904	
		4,3*2,83*0,08			0,97352	
N9	55350683R	Plech trapézový Trapéz T50 tl. 0,75 mm pozink		2,73240	643,00	1 756,93
		1,8*(4-2,62)*1,1			2,73240	
N10	411 32-2325.R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25		0,22560	3 200,00	721,92
		2*(4,5-2,62)*0,06			0,22560	
212	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,17380	1 064,67	17 219,76
		zdivo			6,89880	
		překlady			0,81950	
		PZD			0,76300	
		ocel nosníky			0,90130	
		omítky			2,77200	
		sdk			0,20000	
		beton			3,81920	
Díl: 712 Povlakové kroviny						4 838,56
231	712311101	Povlaková krytina střech do 10°, za studena asfaltový lak penetrační, 1 x nátěr - materiál ve specifikaci	m2	4,82000	11,75	56,64
232	712341559	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	4,82000	106,39	512,80
234	712373111	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton	m2	5,30200	522,80	2 771,89
236	712391172	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	4,82000	59,12	284,96
243	11163230	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	1,06040	43,23	45,84
244	28322012	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	5,30200	220,00	1 166,44
Díl: 713 Izolace tepelné						3 547,87
258	713141125	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	4,82000	142,69	687,77
266	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	0,74228	3 853,13	2 860,10
Díl: 7631 Konstrukce sádkartonové						6 454,06
308	763.09	D+M, Typový samonosný sádkartonový podhled, Požární odolnost 45 min.; vč. příslušenství	m2	7,20000	777,94	5 601,17

314	763.15	D+M, Typový samonosný sádkokartonový podhled, Požární odolnost 15 min.; vč. příslušenství	m ²	1,35450	629,67	852,89
Díl: 764		Konstrukce klempířské				361,63
342	K20	D+M, Oplechování okenního parapetu r.š. 200 mm	ks	1,00000	361,63	361,63
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				95 000,00
N15		D+ M výlez na střechu wipro	kpl	1,00000	95 000,00	95 000,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				-12 191,73
570	766.07	T7 - DŘEVĚNÝ PARAPET DÉLKY 1200 mm, ŠÍŘKY 250 mm , D+M	ks	1,00000	1 028,27	1 028,27
576	766.13	T13 - DŘEVĚNÝ PARAPET DÉLKY 1200 mm, ŠÍŘKY 350 mm , D+M	ks	-1,00000	1 028,27	-1 028,27
581	DP-4	DP4 - D+M, NOVODOBÉ (TEPELNĚ IZOLAČNÍ) PLNĚ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, šířka 900 mm, výška 2100 mm	ks	-1,00000	63 777,82	-63 777,82
592	O-11	O11 - D+M, DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO S IZOLAČNÍM ZASKLENÍM, šířka 1250 mm, výška 2000 mm	ks	1,00000	49 322,32	49 322,32
N16	13640325R	Plech žebrovaný DIN 59220/83 6x1000x2000 mm	t	0,03228	70 130,00	2 263,77
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				16 064,63
598	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m ²	9,84000	28,88	284,18
599	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, lmel,výška 10 cm	m	17,50000	115,54	2 021,95
601	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, lmel, 30x30 cm	m ²	9,84000	433,26	4 263,28
602	771577113	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	1,50000	154,05	231,08
605	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m ²	9,84000	28,88	284,18
607	597642030	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m ²	10,82400	365,86	3 960,07
609	59764241	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	59,00000	55,84	3 294,56
611	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	256,00000	6,74	1 725,34
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 412,08
612	632419115	Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.5-15 mm	m ²	9,84000	245,13	2 412,08
Díl: 783		Nátěry				2 134,57
638	783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m ²	8,02560	265,97	2 134,57
		OCELOVÝ PROFIL Uč. 220, 2750 mm		4,08100		
		OCELOVÝ PROFIL Uč. 180, 400 mm		0,66960		
		OCELOVÝ PROFIL Ič. 200, 4500 mm		3,37500		
Díl: 784		Malby				3 058,54
645	784402801	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m ²	29,61000	18,00	532,98
646	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m ²	70,15450	8,18	573,86
647	784195112	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x	m ²	70,15450	27,82	1 951,70
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				37 596,79
684	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	179,30000	90,98	16 312,71
		PR11 : 2*29,4*2,75+2*22*0,4		179,30000		
N17	13482715	Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,48510	38 760,00	18 802,48
		6*29,4*2,75*0,001		0,48510		
N18	13483310R	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,05280	47 000,00	2 481,60
		6*22*0,4*0,001		0,05280		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 043,03
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	12,79407	155,97	1 995,49
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,79407	346,61	4 434,55
687	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	12,79407	108,31	1 385,73
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,79407	152,69	1 953,53
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	191,91108	15,22	2 920,89
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,79407	190,63	2 438,93
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	51,17629	23,40	1 197,53
692	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,79407	290,83	3 720,90
693	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť zakl.obj.	t	12,79407	155,97	1 995,49
Díl: Silnoproud						6 662,94
93		senzor pohybu stropní, 180°, IP23, dosah chůze křížem 20 m + přímo 6 m	ks	2,00000	883,01	1 766,02
154		G Svítidlo led, přisazené 1x21W/840 2800 lm, IP40	ks	2,00000	1 265,50	2 531,00
165		ND nouzové svítidlo led, jedno/dvoustranný piktogram 25m, přisazený, IP20	ks	2,00000	1 182,96	2 365,92
Díl: Ústřední vytápění						9 082,56
NC		tepelná izolace vn.pr 15/tl.20	m	10,00000	84,36	843,60
NC		Montáž tepelné izolace	m	10,00000	86,82	868,20
733 22-2102		CU 15	m	10,00000	417,03	4 170,30
733 22-4222		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	ks	2,00000	91,65	183,30
733 29-1101		Zkoušky těsnosti z trubek měděných do pr. 35	m	10,00000	22,01	220,10
734 22-1536		Ventil termostatický, rohový, regulační, DN 15	ks	1,00000	359,36	359,36
734 26-1412		Radiátorové šroubení, rohové, DN 15, s regulační paměťovou kuželkou	ks	1,00000	315,71	315,71
NC		Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinné	ks	1,00000	429,44	429,44
735 15-1274		11-060070-50	ks	1,00000	1 692,55	1 692,55

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Vybourání kameninového potrubí 1.PP	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 29
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Zhotovitel: **ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci výkopových prací v 1.PP bylo neočekávaně nalazeno potrubí teplovodního kanálu v podlaze. Z důvodu navazujících stavebních prací muselo být odstraněno.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	20 960,31	20 960,31 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u> podp.
Objednatel a Zhotovitel s změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby	který je součástí výše uvedené S ceněny v Dokumentaci změny, j yl projednán v souladu se smlouv	
Objednatel		datum <u>31.8.22</u> podp.
Projektant		datum podp.
Zhotovitel		datum <u>31.8.2022</u> podp.

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 29

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 913,06
N1	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových <i>inst. kanál dno: 2,4*0,8*0,25</i>	m3	0,48	7 320,00	3 513,60
					0,48000	
N2	962 05-2211.R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového <i>instalační kanál stěny: (2,1+0,6+0,6+0,4)*0,3*0,5</i>	m3	0,56	4 700,00	2 608,50
					0,55500	
N3	963 05-1113.R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm <i>inst. Kanál strop: 2,4*2,1*0,3</i>	m3	1,51	3 830,00	5 790,96
					1,51200	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 047,25
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,60	155,97	873,96
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,60	346,61	1 942,19
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,60	152,69	855,58
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	84,05	15,22	1 279,26
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,60	190,63	1 068,18
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,41	23,40	524,48
692	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,60	290,63	1 629,64
693	979088212	Nakládání suti na dopr. prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	5,60	155,97	873,96

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Zapravení ostění oken	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 30
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší zapravení okenních ostění a nadpraží po výměně oken. Tyto práce nejsou zohledněny v rozpočtu ani PD.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	55 599,10	55 599,10 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	datum <u>31.8.22</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenčním listě změny stavby	který je součástí výše uvedené Smlouvy o dílo, je oceněný v Dokumentaci změny, jež byla projednána v souladu se smlouvou.
Objednatel	datum <u>31.8.22</u> podpis
Projektant	datum _____ podpis _____
Zhotovitel	datum <u>31.8.2022</u> podpis _____

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 30

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						55 599,10
	612 40-3385.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m3	265,01000	123,00	32 596,23
		1.PP: $2 \cdot 0,8 + 0,8 + 2 \cdot 0,8 \cdot 1,1$			4,16000	
		1.NP: $2 \cdot (2 \cdot 1,9 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot 0,6 + 1,5 + 2 \cdot (2 \cdot 0,95 + 1,5) + 2 \cdot 2 + 2,4 + 3 \cdot 6$			49,15000	
		2.NP: $4 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 3 \cdot (2 \cdot 1,5 + 0,6) + 2 \cdot 1,5 + 1,5$			52,75000	
		3.NP: $4 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 3 \cdot (2 \cdot 1,5 + 0,6) + 2 \cdot 1,5 + 1,5$			52,75000	
		4.NP: $4 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 3 \cdot (2 \cdot 1,5 + 0,6) + 2 \cdot 1,5 + 1,5$			52,75000	
		5.NP: $5 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 2 \cdot 1,5 + 0,6 + 2 \cdot 1,5 + 1,5 + 2 \cdot 0,6 + 1,5$			53,45000	
	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.		265,01000	86,80	23 002,87
		1.PP: $2 \cdot 0,8 + 0,8 + 2 \cdot 0,8 \cdot 1,1$			4,16000	
		1.NP: $2 \cdot (2 \cdot 1,9 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot 0,6 + 1,5 + 2 \cdot (2 \cdot 0,95 + 1,5) + 2 \cdot 2 + 2,4 + 3 \cdot 6$			49,15000	
		2.NP: $4 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 3 \cdot (2 \cdot 1,5 + 0,6) + 2 \cdot 1,5 + 1,5$			52,75000	
		3.NP: $4 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 3 \cdot (2 \cdot 1,5 + 0,6) + 2 \cdot 1,5 + 1,5$			52,75000	
		4.NP: $4 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 3 \cdot (2 \cdot 1,5 + 0,6) + 2 \cdot 1,5 + 1,5$			52,75000	
		5.NP: $5 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 2 \cdot 2 + 1,25 + 2 \cdot (2 \cdot 2,1 + 1,5) + 2 \cdot 1,5 + 0,6 + 2 \cdot 1,5 + 1,5 + 2 \cdot 0,6 + 1,5$			53,45000	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Přečerpávací jímka	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 32
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Zhotovitel: **ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna řeší doplnění přečerpávací jímky do místnosti 0.03 dle požadavku investora pro zabezpečení odvodnění serverovny v suterénu v případě zatopení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	75 729,21	75 729,21 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u> podp.
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	který je součástí výše uvedené Smlouvy a je oceněný v Dokumentaci změny, jež byla projednána v souladu se smlouvou	
Objednatel		datum <u>31.8.22</u> podp.
Projektant		datum _____ podp. _____
Zhotovitel		datum <u>31.8.22</u> podp.

ZL 32

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						7 664,47
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,13600	1 039,83	3 260,91
		0.03: 1,4**1,4*1,6		3,13600		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,13600	155,97	489,12
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,13600	254,66	798,61
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	43,90400	20,03	879,40
6	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	3,13600	190,63	597,82
8	162201209	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	6,27200	23,40	146,76
9	162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	6,27200	23,40	146,76
10	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,13600	272,95	859,97
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,13600	155,97	489,12
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 337,98
45	342248144	Příčky z příčkových pálených, tl. 140 mm	m2	1,93750	690,57	1 337,98
		0.03: schod (7,75*0,25)		1,93750		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						593,20
96	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	1,93750	306,17	593,20
		0.03: schod (7,75*0,25)		1,93750		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						972,11
134	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,15680	3 355,36	526,12
137	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,15680	185,34	29,06
138	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,01352	30 828,86	416,93
Díl: Zdravotechnika						65 161,45
		Podlahový nerez žlab do prostoru 800mm	ks	1,00000	3 927,25	3 927,25
		Redukce KG 160/110	ks	1,00000	129,95	129,95
		Redukce HT 110/50	ks	1,00000	100,05	100,05
		Koleno HT 50/90°	ks	6,00000	77,05	462,30
		Koleno HT 50/45°	ks	5,00000	75,90	379,50
		Odpadní trubka HT 50, 1m	bm	5,00000	433,24	2 166,20
		Odpadní trubka HT 50, krátká 0,5m	ks	5,00000	238,37	1 191,86
		Kotvení (objímka s gumou, kombišroub, kotvicí materiál)	ks	21,00000	318,04	6 678,92
		Odkapový sifon s kuličkou suchý , průměr 32, redukce 50	ks	1,00000	1 448,24	1 448,24
		PPR potrubí 40 x5,5mm	ks	17,00000	444,33	7 553,53
		PPR koleno 40/90°	ks	8,00000	96,01	768,11
		Nátrubek průměr 40mm	ks	5,00000	203,99	1 019,94
		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	ks	23,00000	32,20	740,60
		přečerpávací jímka	ks	1,00000	27 715,00	27 715,00
		osazení jímky a zasypání	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
286	97451.R	Poklop kompozitní KOMPODECK B 600 608x608x50 mm, třída B125	kus	1,00000	7 380,00	7 380,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Prohloubení místnost 1.21	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 34
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Zhotovitel: **ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet <input type="checkbox"/> 1 Výkresová část, podklady <input type="checkbox"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Prohloubení místnosti 1.21 a doplnění chybějícího zdiva po vybourání kopilitových stěn v místnostech 1.21 a 1.22. Není zahrnuto v PD ani v položkovém rozpočtu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	49 637,41	49 637,41 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u>	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se změny, jež jsou podrobně Evidenční list změny stavby				
Objednatel		datum <u>31.8.22</u>	podpis	
Projektant		datum	podpis	
Zhotovitel		datum <u>31.8.22</u>	podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 34

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 554,13
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2,5*3,5*0,4	m3	3,50000	1 039,83	3 639,41
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,50000	155,97	545,90
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,50000	254,66	891,31
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	49,00000	20,03	981,47
6	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	3,50000	190,63	667,21
8	162201209	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	7,00000	23,40	163,80
9	162201210	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	7,00000	23,40	163,80
10	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,50000	272,95	955,33
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,50000	155,97	545,90
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 408,34
16	274272120	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 20 cm (2,5+3)*0,4	m2	2,20000	1 094,70	2 408,34
						2,20000
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						28 344,34
30	311238114	Zdivo z keramických bloků P15 na MC 10, tl. 240 mm 2,5*0,4	m2	1,00000	1 088,45	1 088,45
						1,00000
45	342248144	Příčky z příčkových pálených, tl. 140 mm 3*0,4	m2	1,20000	690,57	828,68
						1,20000
48	342948111	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2*0,4+2*2,6	m	6,00000	116,16	696,96
						6,00000
	311 23-8235.R00	Zdivo POROTHERM 38 Profi P10, tl. 380 mm 5*2,6-2*1,5*0,95	m2	10,15000	2 535,00	25 730,25
						10,15000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 249,17
96	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (2,1+3)*2*0,4	m2	4,08000	306,17	1 249,17
						4,08000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 708,21
212	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,24000	1 064,67	7 708,21
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 373,22
214	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr asfaltový lak penetrační, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku penetračního (2,1+3)*2*0,4	m2	4,08000	24,36	99,39
						4,08000
217	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci (2,1+3)*2*0,4	m2	4,08000	125,65	512,65
						4,08000
227	62852285	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm (2,1+3)*2*0,4*1,15	m2	4,69200	162,23	761,18
						4,69200

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Změna provedení sanací schodišťové stěny	SO a IO ve změně SO 01 - sanace	Číslo změny stavby: 36
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna provedení sanace stěny pod schodištěm přiléhající k přístavbě, která byla vyžádána neočekávanou situací na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-13 178,37 Kč	53 918,22	40 739,85 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum	31.8.22	podpis	
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby					
Objednatel		datum	31.8.22	podpis	
Projektant		datum		podpis	
Zhotovitel		datum	31.8.22	podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 36

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	50 01	Sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 336,60
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 8*2,8	m2	22,40	102,63	2 298,91
					22,40000	
2	262501172R00	Vrty injektážní př.kladivý, povrchové do 13 mm 8*0,5*12+2,8*0,5*12 5.02, 5.14, 5.15:(18+17,05)*0,05	m	64,80	62,31	4 037,69
					64,80000	
					1,75250	
Díl: 20 Sanace vlhkosti						10 333,39
4	281606215	Nízkotlaká injektáž zdiva tl. do 100 cm hydrofobizační přípravek 8*0,5+2,8*0,5	m2	5,40	357,39	1 929,91
					5,40000	
5	20-01	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm 8*0,5*12+2,8*0,5*12	m	64,80	11,00	712,80
					64,80000	
6	20-02	Siloxanový bezropouštědlový koncentrát ředitelný vodou (8*0,5+2,8*0,5)*2	l	10,80	581,90	6 284,52
					10,80000	
7	20-03	Zaslepení otvorů pr. 12 mm 8*0,5*12+2,8*0,5*12	m	64,80	13,75	891,00
					64,80000	
9	28348001	Pakr injektážní plastový schlagpacker 8*0,5*20+2,8*0,5*20	kus	108,00	4,77	515,16
					108,00000	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						4 208,06
10	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 8*2,8	m2	22,40	187,86	4 208,06
					22,40000	
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						-5 213,82
12	621401121	mineralizace a hydrofobizace podkladu pod minerální stěrky 8*2,8	m2	-22,40	53,15	-1 190,56
					-22,40000	
19	61-2	adhezni můstek pod minerální stěrky 8*2,8	m2	-22,40	179,61	-4 023,26
					22,40000	
Díl: 97 Prorážení otvorů						1 560,16
26	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 8*2,8	m2	22,40	69,65	1 560,16
					22,40000	
Díl: 711 Izolace proti vodě						21 555,23
30	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků kompletní dodávka 8*2,8*1,15	m2	25,76	253,84	6 538,92
					25,76000	
31	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přítav.,1vrs 8*2,8	m2	22,40	27,49	615,78
					22,40000	
33	711212003R00	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou 8*2,8	m2	22,40	427,95	9 586,08
					22,40000	
	622 31-9510.R00	Izolace suterénu Weber XPS tl. 50 mm, bez PÚ 8*2,8	m2	22,40	496,50	11 121,60
					22,40000	
34	711212123	Stěrka hydroizolační, silikátová síranovzdušná ve dvou nátěrech minerální a difúzní síranovzdušná stěrka 2x 1,6kg/m2 8*2,8	m2	-22,40	355,56	-7 964,54
					-22,40000	
35	711212311	Penetrace podkladů pod svislou HI 8*2,8	m2	22,40	58,65	1 313,76
					22,40000	
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	125,00	2,75	343,64
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 960,23
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,61	187,86	302,98
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,58	14,66	331,01
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,61	233,68	376,88
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,45	28,41	183,28
46	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	1,61	123,71	199,52
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,61	274,91	443,37
48	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,11	1 099,92	123,19

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Vícepráce - Silnoproud	SO a IO ve změně D146 - Silnoproud	Číslo změny stavby: 38
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění prací na el. soustavě plynoucí na základě zjištěné chyby v projektu pro zapojení tempest filtru.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	80 293,40	80 293,40 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	datum <u>31.8.22</u> podp.	
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	O, který je součástí výše uvedené Smlouvy, a oceněny v Dokumentaci změny, byly projednány v souladu se smlouvou	
Objednatel	datum <u>31.8.22</u> podp.	
Projektant	datum _____ podp.	
Zhotovitel	datum <u>31.8.22</u> podp.	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 38

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Silnoproud				80 293,40
N		ROZVADĚČ RP1 - oprava rozvaděče	ks	1	9 850,00	9 850,00
N		ROZVADĚČ RP5 - oprava rozvaděče	ks	1	16 726,00	16 726,00
		Napájení zámků				
SoD		Cyky 3x2,5	m	95	37,27	3 540,65
		Recepce turnikety				
SoD		Cyky 3x2,5	m	85	37,27	3 167,95
SoD		KRABICE UNIVERZÁLNÍ pod omítku - průměr 68 mm	ks	3	53,25	159,75
N		Zásuvka Tango	ks	3	420,00	1 260,00
		Klimatizace				
SoD		CYKY-J 5x10	m	35	160,63	5 622,05
N		CYKY-J 3x4	m	220	91,20	20 064,00
SoD		CYKY-O 3x1.5	m	145	28,40	4 118,00
		Doplnění				
SoD		1-CXKH-V 4x150 180/P60-R B2S1D0	m	7	2 255,00	15 785,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Vícepráce - Slaboproud	SO a IO ve změně D146 - Silnoproud	Číslo změny stavby: 39
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Zhotovitel: **ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	ANO / NE *					
Dopad do termínu	ANO / NE *								
ANO / NE *									

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna rozvodů a koncových prvků slaboproudu z důvodu rozporu projektové dokumentace a VV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	145 786,70	145 786,70 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u>	podp.
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány a oceněny v Dokumentaci změny, Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou			
Objednatel		datum <u>31.8.22</u>	podp.
Projektant		datum	podp.
Zhotovitel		datum <u>31.8.22</u>	podp.

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 39

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	D145	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díj:		Slaboproud				145 786,70
N		UTP Cat.6e, AWG23, LSZH	m	4200	23,15	97 230,00
N		zásuvka 2x RJ45 UTP Cat.6e, 1x maska pro 3 pozice, 1x záslepka	ks	93	395,15	36 748,95
N		Patch panel 24 x RJ45 CAT6E UTP s vyvaz. Lištou	ks	6	956,59	5 739,51
N		Patch kabel, UTP 1m, cat 6	ks	20	55,60	1 112,00
N		Patch kabel, UTP 2m, cat 6	ks	16	68,12	1 089,92
N		Patch kabel, UTP 3m, cat 6	ks	25	76,58	1 914,50
N		Patch kabel, UTP 5m, cat 6	ks	4	112,17	448,68
N		Patch kabel, UTP 10m, cat 6	ks	2	196,77	393,54
N		MAF WCO-6-U-SO WIREX Konektor	ks	73	15,20	1 109,60

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Komunální odpad	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 40
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *				
Dopad do termínu	ANO / NE *								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Odvoz a likvidace komunálního odpadu vyprodukovaného stavební činností s čímž neuvažoval smluvní výkaz výměr.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	161 742,51	161 742,51 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel se změnami, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	O, který je součástí výše uvedené Smlouvy a oceněny v Dokumentaci změny, jež byl projednán v souladu se smlouvou	
Objednatel		datum <u>31.8.22</u> podpis
Projektant		datum podpis
Zhotovitel		datum <u>31.8.22</u> podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 40

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				161 742,51
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	42,30000	155,97	6 597,53
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	42,30000	346,61	14 661,60
687	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	126,90000	108,31	13 744,54
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,30000	152,69	6 458,79
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	634,50000	15,22	9 657,09
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,30000	190,63	8 063,65
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	169,20000	23,40	3 959,28
N1	979 99-0181.R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	42,30000	2 175,00	92 002,50
693	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	42,30000	155,97	6 597,53

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Revizní šachta v 1.PP	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 41
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *				
Dopad do termínu	ANO / NE *								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Projekt nezohledňoval provedení revizní šachty v 1.PP, kterou bylo z důvodu bezpečnosti uživatele nutno provést.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	19 289,12	19 289,12 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel : změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	který je součástí výše uvedené Smlouvy, jež byla projednána v souladu se smlouvou.	
Objednatel		datum <u>31.8.22</u> podpis
Projektant		datum _____ podpis
Zhotovitel		datum <u>31.8.22</u> podpis

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 41

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	50 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 103,16
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,08800	1 039,83	2 171,17
		1,6*1,8*0,8-0,8*0,8*0,7		2,08800		
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,08800	155,97	325,67
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,08800	254,66	531,73
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	29,23200	20,03	585,52
6	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	2,08800	190,63	398,04
8	162201209	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	4,17600	23,40	97,72
9	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	4,17600	23,40	97,72
10	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,08800	272,95	569,92
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,08800	155,97	325,67
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 692,44
16	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm	m2	5,20000	1 094,70	5 692,44
		2*(1,0+1,6)*1		5,20000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 587,12
134	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,25600	3 355,36	858,97
137	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,25600	185,34	47,45
138	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,02208	30 828,86	680,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 031,84
212	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,84768	1 064,67	3 031,84
Díl: 96 Bourání konstrukcí						699,42
N1	962 04-2321.R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,16800	2 775,00	466,20
		2*(0,6+0,8)*0,6*0,1		0,16800		
N2	965 04-2121.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,05120	4 555,00	233,22
		0,8*0,8*0,08		0,05120		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						778,62
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,48	155,97	75,21
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,48	346,61	167,15
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,48	162,69	73,63
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,23	15,22	110,10
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,48	190,63	91,93
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,93	23,40	45,14
692	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,48	290,83	140,25
693	979088212	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	0,48	155,97	75,21
Díl: Sanace						2 396,52
33	711212003R00	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou	m2	5,60	427,95	2 396,52
		2*(1+1,2)*1,0+1*1,2		5,60000		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Odstranění kleneb 1.PP	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 43
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <input type="checkbox"/> 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady <input type="checkbox"/>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input type="checkbox"/>	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout










Popis a zdůvodnění změny:

Došlo k odstranění kleneb 1.PP z důvodu kolize rozvodů vzduchotechniky. Klenby nebyly nosné, protože je nad nimi zhotoven ZB strop v trapézovém plechu. Jedná se o je optimální řešení pro umístění rozvodů VZT.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	29 251,24	29 251,24 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum 31.8.22	podp	
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby		který je součástí výše uvedené Smlouvy a je oceněný v Dokumentaci změny, který byl projednán v souladu se smlouvou		
Objednatel		datum 31.8.22	podp	
Projektant		datum	podp	
Zhotovitel		datum 31.8.22	podp	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 43

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 762,04
N1	319 20-1319.R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm 2*4*0,3	m2	2,40000	547,00	1 312,80
				2,40000		
N2	346 24-4371.RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi 2*1,1*0,3+2*4*0,3	m2	3,06000	1 454,00	4 449,24
				3,06000		
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				12 131,25
307	763.08	D+M, Typový samonosný sádrokartonový podhled, Požární odolnost 60 min.; vč. příslušenství 1,85*4+3,2*1,55+2,4*1,1	m2	15,00000	808,75	12 131,25
				15,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 144,08
N3	963031432.R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm (2,15*4+3,5*1,55+2,7*1,1)	m2	16,99500	185,00	3 144,08
				16,99500		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 213,87
685	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,51	155,97	858,83
686	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,51	346,61	1 908,57
688	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,51	152,69	840,77
689	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,06	15,22	838,07
690	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,51	190,63	1 049,68
691	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,01	23,40	257,70
692	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,51	290,83	1 601,42
693	979088212	Nakládání suti na dopr. prostředky-zvlášť zakl. obj.	t	5,51	155,97	858,83

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Sešití trhlín v podlaze	SO a IO ve změně SO 01a - stavební část	Číslo změny stavby: 44
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 5px;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Během odstranění pochozí vrstvy podlah bylo neočekávaně zjištěno, že je betonová deska popraskaná, pro plnou statickou funkčnost musí dojít sešití trhlín podlahy a k posílení nosné funkce stropu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	377 233,34	377 233,34 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum	31.8.22	podpis	
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby					
Objednatel		datum	31.8.22	podpis	
Projektant		datum		podpis	
Zhotovitel		datum	31.8.22	podpis	

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 44

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				377 233,34
	631 66-3111.R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyčicí	bm	413,18	913,00	377 233,34
		2.NP			96,25000	
		3.NP			127,20000	
		4.NP			94,80000	
		5.NP			94,93000	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce administrativní budovy Gorkého 10, Brno Smlouva o dílo (SoD) ze dne 27. 9. 2021 Vícepráce Silnoporud 2	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">47</h1>
---	------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 27.9. 2021(dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Zhotovitel: ESOX, spol, s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah: Položkový rozpočet <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> Výkresová část, podklady <input style="width: 40px;" type="text"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění <input style="width: 40px;" type="text"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce dle požadavku investora, které vyplynuly na základě úpravy prostorového uspořádání interiéru a zvýšení jistíchoho příkonu budovy

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	233 343,95	233 343,95 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI		datum <u>31.8.22</u>	podp.
Objednatel a Zhotovitel změny, jež jsou podrobně popsány v Evidenční list změny stavby	SO/IO, který je součástí výše uvedené smlouvy a oceněný v Dokumentaci změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou	datum <u>31.8.22</u>	podp.
Objednatel		datum <u>31.8.22</u>	podp.
Projektant		datum	podp.
Zhotovitel		datum <u>31.8.22</u>	podp.

Změna stavby (ZBV)- krycí list

Číslo paré:

ZL 47

S:	HBP21/01	Rekonstrukce administrativního objektu Gorkého 10
O:	01	Stavební část - změna stavby
R:	SO 01a	Rekonstrukce administrativního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:		Servrovná 1.N.P				9 819,15
		Cyky-J 3x2,5	m	89,00000	37,27	3 317,03
		Zásuvka Tango	ks	1,00000	250,00	250,00
		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu, přilepených v příčných a podélných spojích - do DN 22 mm	m	21,00000	109,64	2 302,44
		Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,47000	944,00	1 387,68
		Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	21,00000	122,00	2 562,00
Díl:		Docházkový systém				15 063,55
		Sekání drážek	m	42,00000	100,00	4 200,00
		KRABICE UNIVERZÁLNÍ pod omítku - průměr 68 mm	ks	5,00000	53,25	266,25
		Trubka Ohebná průměr 25	m	42,00000	40,82	1 714,44
		Cyky-J 3x2,5	m	140,00000	37,27	5 217,80
		UTP Cat.6E	m	90,00000	24,51	2 205,72
		Zásuvka Tango	ks	3,00000	250,00	750,00
		Zásuvka RJ-45 dvojitá	ks	2,00000	354,67	709,34
Díl:		Phonebox 3.N.P a 1.N.p				11 844,53
		Sekání drážek	m	22,00000	100,00	2 200,00
		Trubka ohebná průměr 25	m	22,00000	40,82	898,04
		KRABICE UNIVERZÁLNÍ pod omítku - průměr 68 mm	ks	4,00000	53,25	213,00
		Cyky-J 3x2,5	m	65,00000	37,27	2 422,55
		Zásuvka Tango	ks	2,00000	250,00	500,00
		UTP Cat.6E	m	200,00000	24,51	4 901,60
		Zásuvka RJ-45 dvojitá	ks	2,00000	354,67	709,34
Díl:		Doplnění zasedacích místností 5.N.P 4.N.P 3.N.P 2.N.P 1.N.P				15 800,70
		Zásuvka RJ-45 dvojitá	ks	10,00000	354,67	3 546,70
		UTP Cat.6E	m	500,00000	24,51	12 254,00
Díl:		Přemístění pozic silových a datových okruhů v zasedací místnosti 3.N.P + sekání v podlaze zasedací místnosti 5.N.P				1 736,62
		KRABICE UNIVERZÁLNÍ pod omítku - průměr 68 mm	ks	12,00000	53,25	639,00
		Trubka ohebná průměr 40	m	2,00000	48,81	97,62
		Sekání drážek	m	10,00000	100,00	1 000,00
Díl:		Úpravy pro tempest filtr				159 779,40
		Rozvaděč RTEMP	ks	1,00000	28 545,00	28 545,00
		Montážní plech pro tempest filtr	ks	1,00000	5 168,00	5 168,00
		H07V-K 120 uzemňovací vodič	m	20,00000	642,00	12 840,00
		Přichytka pro více kabelů včetně kotvení stěna/strop, požární trasa	m	30,00000	57,68	1 730,40
		1-CXKH-V (J) P60-R 1x150 - 5x22m	m	110,00000	840,40	92 444,00
		Stínění pro kabel 1x150 - 5x8m	m	40,00000	352,00	14 080,00
		Kabelové oka / dutinky	m	10,00000	497,20	4 972,00
Díl:		Projekční práce				19 300,00
		Projekční práce	pol	1,00000	19 300,00	19 300,00