

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2021/24/0741**

**Revitalizace veřejného prostoru u Oblouku I**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA, místostarosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem: Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10682

zastoupená: Petrem Vykrutem, předsedou správní rady

IČO: 03921921

DIČ: CZ03921921

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/24/0741 ze dne 28. 6. 2022, jejímž předmětem je realizace díla s názvem “Revitalizace veřejného prostoru u Oblouku I” (dále také jen „smlouva“).

## II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

Během provádění prací bylo zjištěno, že došlo k nesrovnalostem v původním položkovém rozpočtu. V rámci sadových úprav bylo chybně uvedeno množství u položky č. 35 substrát pro trávníky A VL, toto množství je zapotřebí navýšit, čímž dojde k vícepracím v hodnotě 52 870 Kč bez DPH – viz změnový list v příloze č.1 tohoto dodatku, také zde bylo chybně uvedeno množství u položky č. 37 - osivo směs travní parková, které je ale naopak zapotřebí snížit, čímž vznikly méněpráce v hodnotě – 56 994,30 Kč bez DPH– viz změnový list v příloze č.1 tohoto dodatku. Dále nedojde ke kácení 1 ks stromu (položka č. 3 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m v rámci objektu Sanační a pěstební zásahy na dřevinách), což způsobilo méněpráce v hodnotě - 800 Kč bez DPH – viz změnový list v příloze č.1 tohoto dodatku. Tento strom byl již v minulosti pokácen z důvodu udržení bezpečnosti v lokalitě, nicméně v původním rozpočtu byl uveden.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 52 870,00 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí – 57 794,30 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla celkem o – 4 924,3 Kč bez DPH – viz změnový list v příloze č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy za celé dílo: **2 700 839,31 Kč bez DPH**

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací za celé dílo dle tohoto dodatku:  
**2 695 915,01 Kč bez DPH**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah změny závazku je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a z toho vyplývající změně ceny díla.

## III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/24/0741 ze dne 28. 6. 2022, jejímž předmětem je realizace díla s názvem "Revitalizace veřejného prostoru u Oblouku I", nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/24/0741 ze dne 28. 6. 2022, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. Změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č.1.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/24/0741 ze dne 28. 6. 2022, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 70/RMOB2226/3 ze dne 15. 11. 2022.

Příloha č. 1 – změnový list

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

---

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA  
místostarosta

---

Petr Vykrut  
předseda správní rady