

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Název: Město Moravský Krumlov
Zastoupená: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města
Sídlo: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČO: 00293199
DIČ: CZ00293199

(dále jen „objednatel“)

a

Název: SOUKUP MILOŠ s.r.o.
Zastoupený: Soukup Miloš, jednatel
Sídlo: Na Láně 708, 664 11 Zbýšov
IČO: 29351511
DIČ: CZ29351511

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v článku III. Čas plnění – Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 5. 2022 na provedení díla „**Oprava místní komunikace Nad Haltýři, Moravský Krumlov**“. Změna termínu dokončení díla je požadována objednatelem z důvodu prováděných překopů komunikace a z důvodu možného špatného odtoku srážkových vod z části komunikace minimálního podélného sklonu a následně možného poklesu (propadu) konstrukčních vrstev po zimním období. Objednatel požaduje provést obrusnou (poslední) vrstvu komunikace v jarních měsících.

III. Čas plnění

Znění dle odst. 1 se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

dokončení stavby 31. 5. 2023

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 1. schůzi konané dne 7. 11. 2022.

V Moravském Krumlově ...*15. 11. 2022*

Ve Zbýšově dne ... *9. 11. 2022*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

