

DODATEK č. 06769-2022-4502-D-0118/95-01-001-S00586-04

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanační práce v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zastupující náměstkyně pro řízení sekce

Právní a majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **G- Consult, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

DIČ: CZ64616886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06769-2017-4502-S-0118/95-01-001-S00586 ze dne 6. 2. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2022 označeného jako „BRUNTÁL – IPB – TG2, sanace, Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 18.08.2022, který je veden objednatelům pod č.j. MF-3888/2022/4502-54 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet“ (dále jen „**ZZS č. 4**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II., III., VIII., XII. a XVI. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a ZZS č. 4** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 46 515 388,76Kč (slovy: čtyřicet-šest-milionů-pět-set-patnáct-tisíc-tři-sta-osmdesát-osm korun českých a sedmdesát-šest haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Tato cena je závaznou a nejvýše přípustnou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se cena skládá, jsou nejvýše přípustné a závazné. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 2 326 000,-Kč (slovy: dva-miliony-tři-sta-dvacet-šest korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:

*„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, **doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této Smlouvě.** (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)*

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodech 2.1 a 2.7 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3

- a) *K ukončení přípravných prací sanace v prostoru haly Radiana dojde do 2 měsíců od účinnosti Dodatku č. 06769-2022-4502-D-0118/95-01-001-S00586-04. O ukončení přípravných prací bude zhotovitel objednatele bezodkladně informovat.*
- b) *Sanační práce budou zahájeny bezodkladně po ukončení přípravných prací a budou ukončeny do 50 měsíců od ukončení přípravných prací dle bodu 3.3 a).*
- c) *Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu ze sanace všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 3 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.3 b).*
- d) *Zhotovitel zahájí postsanační monitoring bezprostředně po ukončení prací dle bodu 3.3 b) a bude ho provádět po dobu 36 měsíců.*

- e) *Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu z postsanačního monitoringu včetně projektu likvidace vrtů všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.3 d).*
- f) *Zhotovitel ukončí likvidaci vrtů do 3 měsíců od schválení závěrečné zprávy z postsanačního monitoringu včetně projektu likvidace vrtů.*
- g) *Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu z likvidace vrtů všem zúčastněným subjektům dle Směrnice do 1 měsíce od ukončení prací dle bodu 3.3 f). Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII této smlouvy.“*

Bod 8.1 Smlouvy nově zní takto:

- 8.1 *„V případě prodlení zhotovitele s plněním v některém z termínů uvedených v čl. III. a XII. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.“*

Čl. XII. Smlouvy nově zní takto:

- 12.1 *„Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce po dokončení prací dle bodu 3.3 f) této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu z likvidace vrtů. K závěrečné zprávě z likvidace vrtů vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu z likvidace vrtů dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy z likvidace vrtů.*
- 12.2 *Jestliže to stanoviska dle bodu 12.1 této smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na termínu předání a převzetí díla se zhotovitel, objednatel a právnická osoba dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento termín objednatel. O předání díla a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění.*
- 12.3 *Právnická osoba není povinna převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převzme-li dílo s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.*
- 12.4 *V případě zjištění vad a nedodělků díla sepíše o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.*
- 12.5 *Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce díla a odstranění případných vad a nedodělků upravit terén v rozsahu určeném objednatelům při přejímce díla a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.“*

Bod 16.4 Smlouvy nově zní takto:

- 16.4. *„Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy v délce 2 let po řádném*

protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků dle čl. XII. této smlouvy, tzn. záruční doba počíná běžet odesláním konečného souhlasného stanoviska objednatele k závěrečné zprávě z likvidace vrtů.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.10.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 15.11.2022
Za G- Consult, spol. s r.o.

JUDr. Martina Matejová, Ph.D.
zastupující náměstkyně pro řízení sekce
Právní a majetek státu

Ing. Stanislav Mikolajek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX