

**DODATEK Č. 1****K SOD****VN DRHOVELKA – PD, AD**

ze dne 16.3.2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] na základě pověření dle  
Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted], náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: [redacted]  
[redacted]  
[redacted][redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Živa Projekt s.r.o.**

se sídlem Brandýská 763, 250 90, Jirny

IČO: 107 21 517

DIČ: CZ 10721517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

zastoupená: Janou Žiškovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]  
[redacted]bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 123-3853980227/0100

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN DRHOVELKA – PD, AD (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění o 14 dnů z důvodu dodatečného požadavku objednatele na práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo – součástí projektu bude technické řešení nové tůně na vtoku do vodní nádrže za účelem zachytávání splavenin z povodí a zamezení zanášení vodního díla.

## II.

### Změna smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby nejpozději do **30.11.2022**, z toho dílčí plnění:
  1. **etapa** - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení nejpozději do **3 měsíců od data podpisu smlouvy**
  2. **etapa** - zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (dále jen DSJ) včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a dalších požadavků objednatele nejpozději do 30.11.2022.

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:..... V ..... , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Jana Žiškova  
Jednatel  
Živa Projekt s.r.o.