

DODATEK Č. 3

K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 2 1 . 6 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 0279/15/2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Ing. Zdeněk Hejtman

sídlo: Bezručova 72/V, 380 01 Dačice
IČO: 102 91 121
DIČ: CZ 580 520 1732
bankovní spojení: KB a. s. pobočka Dačice, č. ú: 341 242 251/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 21.6.2021, číslo smlouvy objednatele 0279/15/2021, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 ze dne 8. 12. 2021, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem:

„Vodovodní přívaděč a vodovod v Prostředním Vydří“,

která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Ing. Zdeňkem Hejtmánem (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna termínu provedení dokumentace ve stupni DUR + DSP a navýšení ceny díla. Zhotovitel předložil objednateli žádost, ve které jako důvod pro prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR + DPS uvedl nutnost provedení změn v dokumentaci na základě projednání s vlastníky a DOSS, dále nutnost provedení doměření účelové mapy z důvodu změn dokumentace a rozšíření dokumentace, která nově bude na základě požadavku provozovatele vodovodu, kterým je ČEVAK a.s., rozšířena o návrh řešení na přenos dat z ÚV do AVŠ Řečice a s tím související navýšení ceny díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. Článek II – cena díla, odst. 1 smlouvy se mění tak, že odst.1 nové zní:

*„1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **574 000 Kč bez daně z přidané hodnoty***

(dále také jen „DPH“). K ceně bude připočtena DPH v sazbě účinné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek II – cena díla, odst. 2 smlouvy se mění tak, že odst.2 nové zní:

„2. Členění ceny Díla podle jednotlivých stavebních objektů a stupňů Dokumentace:

DUR + DSP

SO přívaděč vodovodu 185 000 Kč bez DPH

SO rozvodná síť vodovodu 158 000 Kč bez DPH

DPS + ZDS

SO přívaděč vodovodu 116 000 Kč bez DPH

SO rozvodná síť vodovodu 115 000 Kč bez DPH“

3. Článek III – platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění tak, že odst.1 nové zní:

„1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele po provedení ucelených částí (stupňů) Díla vymezených v Článku I odst. 1. následovně:

343 000 Kč bez DPH Po předání řádně provedené DUR + DSP objednateli

231 000 Kč bez DPH Po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli.“

4. Článek IV - Doba plnění, se mění tak, že nové zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR + DSP do 31. 1. 2023

kompletní DPS + ZDS do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. „

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Pro případ, že tento dodatek č. 3 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 3 podepisují.
7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Dačice na její 2. schůzi konané dne **16. 11. 2022** pod č. usnesení **18/2/RM/2022** nadpoloviční většinou hlasů a tím

byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

V Dačicích dne

V Dačicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta



zhotovitel
Ing. Zdeněk Hejtman

Ing. Zdeněk Hejtman
Bezručova 72/V
380 01 DAČICE
IČ: 102 91 121 DIČ: CZ5805201732