

DODATEK č. 1

K OBJEDNÁVCE - SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **137/22/SÚ**

Číslo smlouvy zhotovitele: **71422084**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 8/ZPR/2022

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiří Šlachta

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] tel. [redacted]

mobil: [redacted]

Odp. pracovník: [redacted], mobil [redacted]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.**

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ:CZ 26402068

zastoupená: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva

Ing. Pavel Raška, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 35-6289030207/0100

odpovědný pracovník ve věcech technických: [redacted], vedoucí střediska Toužim

e-mail: [redacted], telefon: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 k objednávce - smlouvě o dílo č. **137/22/SÚ** na veřejnou zakázku „**Oprava propustku na III/1934**“ je změna ceny díla. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jednalo se o likvidaci betonového překladu krytí propustku v celé šíři, následná sanace vzniklých děr šterkodrtí, hutnění, bourání mostních základů čel a dále provedení krytu komunikace s výspravou narušeného povrchu. asfaltovým betonem.

**Dodatkem č. 1 se mění:
Odst. III. Cena**

Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	142 999,- Kč
21 % DPH	30 030,- Kč
Cena včetně DPH	173 028,- Kč

Cena Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	46 377,- Kč
21% DPH	9 739,- Kč
Cena včetně DPH	56 116,- Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	189 376,- Kč
21% DPH	39 768,96 Kč
Cena včetně DPH	229 144,96 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: Cenová nabídka -vícepráce včetně fotodokumentace.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. 137/22/SÚ zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:




Za zhotovitele:

V Sokolově, dne

V Sokolově, dne

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.




vedoucí odd. obchodního TDOV
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.