






# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 20210558

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**






## **Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:   
telefon:   
fax:   
e-mail: @  
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

## **Obchodní firma**

se sídlem: **FRUNO, spol. s r.o.**  
adresa pro doručování: Tržní 402, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov  
spisová značka: C 46227 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
zastoupena: Václavem Boušem, na základě plné moci ze dne 16. 5. 2022  
IČO: 49359291  
DIČ: CZ49359291  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-2814350287/0100  
kontaktní osoba:   
telefon:   
fax:   
e-mail: @  
datová schránka: 7h83zya

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

## Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20210558 uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 9. 2021, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

### I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je zajištění realizace víceprací a méněprací a tomu odpovídající úprava celkové ceny díla a prodloužení doby plnění. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnových listech (dále též „ZL“), a to ZL č. 01 ze dne 4. 5. 2022, ZL č. 02 ze dne 4. 7. 2022 a ZL č. 03 ze dne 8. 9. 2022, které obsahují vícepráce a méněpráce včetně dílčích položkových rozpočtů. ZL se stávají nedílnou součástí Smlouvy jako Přílohy č. 5, 6 a 7.

### II.

#### 1. V záhlaví smlouvy se u objednatele ruší údaj:

„DIČ: CZ49359291“

#### 2. V čl. II Předmět smlouvy a místo plnění se v odst. 2. doplňuje písmeno e) ve znění:

„e) smluvní strany sjednávají, že zhotovitel zajistí provedení laboratorního posouzení jádrových vrtů do železobetonové konstrukce základů sila u Kloknerova ústavu ČVÚT Praha.“

#### 3. V čl. III Doba plnění se ruší znění odst. 2. a nahrazuje se zněním:

„2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **180** kalendářních dnů od převzetí staveniště.“

#### 4. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

„1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 9. července 2022, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 smlouvy, ZL č. 01 – příloha č. 5 smlouvy ZL č. 02 – příloha č. 6 smlouvy, ZL č. 03 – Příloha č. 7 smlouvy** a je tvořena následovně:

1.1. Celková cena za dílo původní byla stanovena takto:

a) Celková cena bez DPH celkem 1.605.439 Kč

(slovy jeden milion šest set pět tisíc čtyři sta třicet devět korun českých)

b) DPH ve výši 337.142,19 Kč

(slovy tři sta třicet sedm tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých devatenáct haléřů)

c) Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.942.581,19 Kč

(slovy jeden milion devět set čtyřicet dva tisíc pět set osmdesát jedna korun českých devatenáct haléřů)

- 1.2. Cena prací provedených na základě Přílohy č. 2 – **ZL č. 01** byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) Cena za provedené práce (**vícepráce**) ve výši 163.835,87 Kč bez DPH  
(slovy jedno sto šedesát tři tisíc osm set třicet pět korun českých osmdesát sedm haléřů),
  - b) DPH ve výši 34.405,53 Kč  
(slovy třicet čtyři tisíc čtyři sta pět korun českých padesát tři haléřů),
  - c) Celková cena za provedené práce (**vícepráce**) včetně DPH činí 198.241,40 Kč  
(slovy jedno sto devadesát osm tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých čtyřicet haléřů),
  - d) Cena neprovedených prací (**méněpráce**) ve výši 122.115,87 Kč bez DPH  
(slovy jedno sto dvacet dva tisíc jedno sto patnáct korun českých osmdesát sedm haléřů),
  - e) DPH ve výši 25.644,33 Kč  
(slovy dvacet pět tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých třicet tři haléřů),
  - f) Celková cena neprovedených prací (**méněpráce**) včetně DPH činí 147.760,20 Kč  
(slovy jedno sto čtyřicet sedm tisíc sedm set šedesát korun českých dvacet haléřů),
  - g) Cenová bilance (**vícepráce mínus méněpráce**) ve výši 41.720 Kč bez DPH  
(slovy čtyřicet jedna tisíc sedm set dvacet korun českých),
  - h) DPH ve výši 8.761,20 Kč  
(slovy osm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých dvacet haléřů),
  - i) Celková cenová bilance (**vícepráce mínus méněpráce**) včetně DPH činí 50.481,20 Kč včetně DPH  
(slovy padesát tisíc čtyři sta osmdesát jedna korun českých dvacet haléřů).
- 1.3. Cena prací provedených na základě Přílohy č. 3, **ZL č. 02** byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) Cena za provedené práce (**vícepráce**) ve výši 333.762 Kč bez DPH  
(slovy tři sta třicet tři tisíc sedm set šedesát dva korun českých),
  - b) DPH ve výši 70.090,02 Kč  
(slovy sedmdesát tisíc devadesát korun českých dva haléře),
  - c) Celková cena za provedené práce včetně DPH činí 403.852,02 Kč včetně DPH  
(slovy čtyři sta tři tisíc osm set padesát dva korun českých dva haléře),

d) Cena neprovedených prací (**méněpráce**) ve výši 1.346.784 Kč bez DPH

(slovy jeden milion tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých),

e) DPH ve výši 282.824,64 Kč

(slovy dvě stě osmdesát dva tisíc osm set dvacet čtyři korun českých šedesát čtyři haléřů),

f) Celková cena neprovedených prací (méněpráce) včetně DPH činí 1.629.608,64 Kč včetně DPH

(slovy jeden milion šest set dvacet devět tisíc šest set osm korun českých šedesát čtyři haléřů),

g) Cenová bilance (**vícepráce mínus méněpráce**) ve výši -1.013.022 Kč bez DPH

(slovy minus jeden milion třináct tisíc dvacet dva korun českých),

h) DPH ve výši 212.734,62 Kč

(slovy dvě stě dvanáct tisíc sedm set třicet čtyři korun českých šedesát dva haléřů),

i) Celková cenová bilance (vícepráce mínus méněpráce) včetně DPH činí -1.225.756,62 Kč včetně DPH

(slovy minus jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc sedm set padesát šest korun českých šedesát dva haléřů).

1.4. Cena víceprací uvedených v Příloze č. 4 – **ZL č. 03** byla stanovena jako cena pevná takto:

a) Cena za provedené práce (**vícepráce**) ve výši 705.650 Kč bez DPH

(slovy sedm set pět tisíc šest set padesát korun českých),

b) DPH ve výši 148.186,50 Kč

(slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc jedno sto osmdesát šest korun českých padesát haléřů),

c) Celková cena za vícepráce celkem včetně DPH činí 853.836,50 Kč

(slovy osm set padesát tři tisíc osm set třicet šest korun českých padesát haléřů).

1.5. Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací dle ZL č. 01, ZL č. 02 a ZL č. 03 byla stanovena takto:

a) Celková cena včetně víceprací a méněprací ve výši 1.339.787 Kč bez DPH

(slovy jeden milion tři sta třicet devět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých),

b) DPH ve výši 281.355,27 Kč

(slovy dvě stě osmdesát jedna tisíc tři sta padesát pět korun českých dvacet sedm haléřů),

c) Celková cena za předmět smlouvy včetně víceprací a méněprací činí 1.621.142,27 Kč

(slovy jeden milion šest set dvacet jedna tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých dvacet sedm haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech.“

**5. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 6 a nahrazuje se zněním:**

„6. Zhotoviteli vzniká právo na dílčí úhradu části díla - prací provedených na základě smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 v době do dne nabytí platnosti Dodatku č. 2, a to ve výši:

a) Cena části díla ve výši 634.137 Kč bez DPH

(slovy šest set třicet čtyři tisíc jedno sto třicet sedm korun českých padesát dva haléřů),

b) DPH ve výši 133.168,77 Kč

(slovy jedno sto třicet tři tisíc jedno sto šedesát osm korun českých sedmdesát sedm haléřů),

c) Celková cena části díla včetně DPH činí 767.305,77 Kč

(slovy sedm set šedesát sedm tisíc tři sta pět korun českých sedmdesát sedm haléřů).

Dílčí úhrada části díla bude provedena v souladu s odst. č. 3, 4 a 5 tohoto článku.

Právo na zaplacení celkové ceny díla, tj. doplacení zbývající ceny díla po započtení dílčí úhrady, vzniká zhotoviteli provedením díla tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.“

**6. Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 a stává se nedílnou součástí Smlouvy.**

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 se včetně Smlouvy a Dodatku č. 1 vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 včetně Smlouvy a Dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.
4. Dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 2 – Změnový list č. 01 včetně dílčího položkového rozpočtu

Příloha č. 3 – Změnový list č. 02 včetně dílčího položkového rozpočtu

Příloha č. 4 – Změnový list č. 03 včetně dílčího položkového rozpočtu

Příloha č. 5 – Plná moc p. Bouše ze dne 16. 5. 2022

V Praze dne: 10. 11. 2022

V Litvínově dne: 10. 11. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**FRUNO s.r.o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Václav Bouše**  
na základě plné moci


**Prohlášení o poddodavatelích**

1. GS mont s.r.o., se sídlem: Sedlec 6, 434 01 Korozluky, IČO: 25017136.

Jmenovaný poddodavatel bude provádět bourací a sanační práce při rekonstrukci betonových základů sila.




2. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ VYSOKÉ TECHNICKÉ V PRAZE - KLOKNERŮV ÚSTAV  
se sídlem: Šolínova 7, 166 08 Praha 6, IČO: 684 07 700

Jmenovaný poddodavatel bude provádět materiálové testy betonu na základě předložených vzorků odebraných z betonových základů sila.

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 01		
Název akce: „20-046  oprava betonových základů pod sily“				
Předmět změny: Navýšení opravovaných výměr povrchu betonového krytu základové desky sila				
Zhotovitel:	FRUNO, s.r.o. Tržní 402 436 01 Litvínov IČO: 49359291			
Objednatel:	CR - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990		Datum: 04.05.2022	
Způsob odeslání / předání	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně
Odkazy: Realizační projektová dokumentace	Dokumenty: Položkový rozpočet			
<p><b>Popis stávajícího stavu:</b> V průběhu realizace stavebních prací na objektu  týkajících se oprav betonových základů pod sily bylo zjištěno, že došlo ke zvýšení rozsahu stavebních prací nad rámec jednotlivých položek položkového rozpočtu projektové dokumentace z důvodu navýšení opravovaných výměr povrchu betonového krytu základové desky sila vlivem degradace v čase. Dále byla změněna technologie zásypu v místě souběhu rýhy a pojezdu nákladních vozidel v místě nakládky (35 bm). Současně byla zjištěna absence položek pro vyčištění stávajících dilatačních spár v položkovém rozpočtu.</p> <p>Z důvodu nedostatku materiálu na trhu (antikorozi zemní materiál) a tím způsobených velmi dlouhých dodacích lhůt a také výrazně zvýšené pracnosti nového systému zemnění z důvodu provádění montáží a demontáží po částech (zemní soustava musí zůstat trvale funkční po celou dobu provádění prací) se termín dokončení díla prodlužuje do 20.6.2022.</p> <p><b>Navrhované řešení:</b> Na základě výše uvedených skutečností byl zhotovitelem, ve spolupráci s TDS, vypracován podrobný technologický postup včetně položkového rozpočtu týkající se opravovaných výměr povrchu betonového krytu základové desky sila.</p> <p><b>Bez realizace těchto položek nejsou práce dle projektové dokumentace proveditelné.</b></p>				
Důvod změny:				
<input type="checkbox"/> záměr objednatele	<input type="checkbox"/> chybějící položky v PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší moc	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
<p>Oznámení zpracoval a vydává: Zhotovitel</p> <p> ..... </p>				
<p><b>Stanovisko TDS a AD:</b> Potvrzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji vypočítané výměry, navrhované technologické postupy a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.</p> <p> .....</p>				
<p><b>Stanovisko objednatele:</b> Se stanoviskem zhotovitele a TDS souhlasím.</p> <p> ..... </p>				
Poznámky: Upravený rozpočet je přílohou a nedílnou součástí tohoto ZL číslo 01.				




Položkový rozpočet							
S:	4980	oprava betonových základů pod síly					
O:	ZL	změny					
R:	01	Navýšení opravovaných výměr povrchu betonového krytu základové desky síla				163 835,87	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem	
1	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	9,26	120,00	1 111,20	
4	566901231	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	9,260	330,00	3 055,80	
5	566901261	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	9,260	668,00	6 185,68	
7	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,700	4 270,00	32 879,00	
8	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu	m3	7,700	979,00	7 538,30	
22	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,700	3 110,00	14 617,00	
23	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	bm	5,000	180,00	900,00	
26	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	36,150	441,00	15 942,15	
30	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	37,444	176,00	6 590,14	
31	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	37,444	33,00	1 235,65	
32	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,308	48,00	494,78	
33	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10,308	13,00	134,00	
34	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,308	165,00	1 700,82	
35	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,400	162,00	1 522,80	
36	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,908	505,00	458,54	
		<b>CELKEM</b>				<b>94 365,87</b>	
NP1	21322 - 1111	Ochranná vrstva na základové spáře z BP prostého tř.20/25 - zásyp souběžné rýhy s expedicí v dl.35m	m2	7,500	3 700,00	27 750,00	
NP2	59914 - 2111	Úprava zálivky diat.,nebo pracovních spár v cementobet.krytu hl.do 40 ti mm a š.přes 20 do 40 mm - vyčištění stávajících dilatací	bm	280,000	149,00	41 720,00	
		<b>CELKEM</b>				<b>69 470,00</b>	

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 02		
Název akce: „20-046“ - oprava betonových základů pod sily“				
Předmět změny: Degradace spodních vrstev železobetonového krytu základové desky sila				
Zhotovitel:	FRUNO, s.r.o. Tržní 402 436 01 Litvínov IČO: 49359291			
Objednatel:	ČR - Správa státních hmotných rezerv Šefíková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990		Datum: 04.07.2022	
Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy: Realizační projektová dokumentace	Dokumenty: Položkový rozpočet			
<p><b>Popis stávajícího stavu:</b> Při provádění prací na čištění železobetonového krytu základové desky sila byla zjištěna rozsáhlá degradace spodních vrstev konstrukce základu sila (pod krycí mazaninou, rozsah a hloubka degradace konstrukčních vrstev základu neztříděna). Z tohoto důvodu zhotovitel zastavil dne 11.5.2022 práce na čištění a opravách krytu základové desky a učinil o tom zápis do SD.</p> <p>V rámci kontrolního dne stavby ze dne 18.5.2022 a na základě provedené fyzické prohlídky stavu odkrytých částí železobetonové konstrukce základu sila bylo, se souhlasem technického dozoru stavby (dále jen „TDS“), zastaveno, s okamžitou platností z bezpečnostních důvodů, provádění veškerých prací dle SoD č. 20210558. Současně bylo konstatováno, že v realizaci díla podle uzavřené SoD, projektové dokumentace a výkazu výměr nelze bezpečnostních důvodů pokračovat v původním rozsahu. TDS doporučil objednateli realizaci díla dle SoD ukončit.</p> <p><b>Navrhované řešení:</b> Na základě výše uvedených skutečností byl zhotovitelem, ve spolupráci s TDS, vypracován podrobný technologický postup před ukončením realizace díla spočívající v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provedení nejnútnejších úprav stávajícího uzemnění, tak aby bylo schopno bezpečného provozu. Stávající zemní pásek bude ukotven ke konstrukci základu cca po 5 m a následně bude provedena revize upraveného uzemnění.</li> <li>• zakonzervování díla místech železobetonového krytu dotčených realizací tak, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) odbouraná, nesoudržná místa budou zbavena prachu a nečistot, navlhčena a opatřena betonovou mazaninou (beton C12/16), tl. cca 20 mm, frakce kameniva max. 4 mm,</li> <li>b) vyšramovaná místa pod ocelovými patními plechy OK sila budou vyplněna betonovou mazaninou,</li> <li>c) odřezaný asfaltový pás podél základu bude vysypán štěrkem/recyklátem (frakce 032) a zhutněn.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Bez realizace těchto položek nelze práce z bezpečnostních důvodů ukončit.</b></p>				
Důvod změny:				
záměr objednatel	chybějící položky v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Oznámení zpracoval a vydává: Zhotovitel				
Stanovisko TDS:				
Stanovisko objednatel:				
Poznámky: Upravený rozpočet je přílohou a nedílnou součástí tohoto ZL číslo 02.				

Zakázka: Rekonstrukce betonové desky pod búnkami síla, včetně zemnění	REKAPITULACE										
	Popis	Cena	Hmot- nost	DPH	Cena s DPH	Provedené práce			Neprovedené práce		
						Cena	DPH	Cena s DPH	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Deska pod síla	1 423 143	90,3	298 860	##### ##	245 502	51 555	297 058	- 1 177 640	- 247 304	- 1 424 945	
001: Zemní práce	64 597		13 565	78 162	-	-	-	- 64 597	- 13 565	- 78 162	
005: Komunikace	55 629	27,5	11 682	67 311	-	-	-	- 55 629	- 11 682	- 67 311	
006: Úpravy povrchu	317 035	36,3	66 577	383 612	139 875	29 374	169 249	- 177 160	- 37 204	- 214 363	
008: Vedení dálková a přípojná	23 385	1,3	4 911	28 295	-	-	-	- 23 385	- 4 911	- 28 295	
009: Ostatní konstrukce a práce	259 520	10,3	54 499	314 019	101 999	21 420	123 419	- 157 521	- 33 079	- 190 601	
099: Přesun hmot HSV	40 790		8 566	49 356	-	-	-	- 40 790	- 8 566	- 49 356	
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 450	0,0	305	1 755	-	-	-	- 1 450	- 305	- 1 755	
767: Konstrukce zámečnické	28 858	0,2	6 060	34 918	-	-	-	- 28 858	- 6 060	- 34 918	
783: Nátěry	94 848	0,1	19 918	114 766	-	-	-	- 94 848	- 19 918	- 114 766	
789: Povrchové úpravy technologických zařízení	416 000	14,6	87 360	503 360	-	-	-	- 416 000	- 87 360	- 503 360	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000		21 000	121 000	-	-	-	- 100 000	- 21 000	- 121 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	21 032		4 417	25 448	3 628	762	4 390	- 17 404	- 3 655	- 21 058	
SO 02: Uzemnění	182 296		38 282	220 579	13 153	2 762	15 915	- 169 143	- 35 520	- 204 663	
21-M: Elektromontáže	169 420		35 578	204 999	12 224	2 567	14 791	- 157 196	- 33 011	- 190 208	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 876		2 704	15 580	929	195	1 124	- 11 947	- 2 509	- 14 456	
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 605 439</b>				<b>258 655</b>			<b>- 1 346 784</b>			
<b>DPH</b>	<b>337 142</b>				<b>54 318</b>			<b>- 282 825</b>			
<b>DPH 21 % ze základny: 1 605 439</b>	<b>337 142</b>				<b>54 318</b>			<b>- 282 825</b>			
<b>Celkem (včetně DPH) - původní rozpočet</b>	<b>1 942 581</b>				<b>312 973</b>			<b>- 1 629 608</b>			
Změnový list č. 1	163 836		34 406	198 241	41 720	8 761	50 481	- 122 116	- 25 644	- 147 760	
Změnový list č. 1	163 836		34 406	198 241	41 720	8 761	50 481	- 122 116	- 25 644	- 147 760	
<b>Změnový list č. 1 CELKEM (bez DPH)</b>	<b>163 836</b>				<b>41 720</b>			<b>- 122 116</b>			
<b>DPH</b>	<b>34 406</b>				<b>8 761</b>			<b>- 25 644</b>			
<b>Změnový list č. 1 CELKEM (včetně DPH)</b>	<b>198 241</b>				<b>50 481</b>			<b>- 147 760</b>			
Práce k provedení - dosud neprovedé, provedené nad rámec SoD a ZL č.1 a nezbytné práce k zasanování základové desky					333 762	70 090	403 852				
Práce k provedení - dosud neprovedené, provedené nad rámec SoD a ZL č. 1					133 291	27 991	161 282				
Nezbytné práce k zasanování základové desky					200 471	42 099	242 570				
Práce k provedení - dosud neprovedé, provedené nad rámec SoD a ZL č.1 a nezbytné práce k zasanování zákl. desky CELKEM (bez DPH)					333 762						
<b>DPH</b>					<b>70 090</b>						
Práce k provedení - dosud neprovedé, provedené nad rámec SoD a ZL č.1 a nezbytné práce k zasanování základové desky CELKEM (včetně DPH)					403 852						

ZMĚNOVÝ LIST - OZNÁMENÍ ZMĚNY		ZL číslo 03		
Název akce: „20-046 oprava betonových základů pod sily“				
Předmět změny: Degradace spodních vrstev železobetonového krytu základové desky sila				
Zhotovitel:	FRUNO, s.r.o. Tržní 402 436 01 Litvínov IČO: 49359291			
Objednatel:	ČR - Správa státních hmotných rezerv Šeříková 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana IČO: 48133990		Datum: 31.08.2022	
Způsob odeslání / předání	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> faxem	<input type="checkbox"/> osobně
Odkazy: Realizační projektová dokumentace	Dokumenty: Položkový rozpočet			
<p><b>Popis stávajícího stavu:</b> Při provádění prací na čištění železobetonového krytu základové desky sila byla zjištěna rozsáhlá degradace spodních vrstev konstrukce základu sila (pod krycí mazaninou, rozsah a hloubka degradace konstrukčních vrstev základu nezjištěna). Z tohoto důvodu zhotovitel zastavil dne 11.5.2022 práce na čištění a opravách krytu základové desky a učinil o tom zápis do SD.</p> <p>V rámci kontrolního dne stavby ze dne 18.5.2022 a na základě provedené fyzické prohlídky stavu odkrytých částí železobetonové konstrukce základu sila bylo, se souhlasem technického dozoru stavby (dále jen „TDS“), zastaveno, s okamžitou platností z bezpečnostních důvodů, provádění veškerých prací dle SoD č. 20210558.</p> <p>Současně bylo konstatováno, že v realizaci díla podle uzavřené SoD, projektové dokumentace a výkazu výměr nelze z bezpečnostních důvodů pokračovat v původním rozsahu.</p> <p>Na základě výše uvedených skutečností byl zhotovitelem, ve spolupráci s TDS, vypracován podrobný technologický postup před ukončením realizace díla spočívající v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provedení nejnutnějších úprav stávajícího uzemnění tak, aby bylo schopno bezpečného provozu,</li> <li>• zakonzervování díla v místech železobetonového krytu dotčených realizací.</li> </ul> <p>Následně bylo rozhodnuto o provedení jádrových vrtů k zjištění stavu železobetonové konstrukce. Termín realizace je 90 kalendářních dní od zahájení prací.</p> <p><b>Navrhované řešení:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• provedení 20 ks jádrových vrtů</li> <li>• posouzení vzorků z jádrových vrtů Kloknerovým ústavem (poddodavatel zhotovitele)</li> </ul> <p><b>Bez realizace těchto položek nelze pokračovat v realizaci díla.</b></p>				
Důvod změny:				
<input type="checkbox"/> záměr objednatelé	<input type="checkbox"/> chybějící položky v PD	<input type="checkbox"/> chyba zhotovitele	<input type="checkbox"/> vyšší síla	<input type="checkbox"/> jiné okolnosti
Oznámení zpracoval a vydává: Zhotovitel				
Stanovisko TDS: Potvzuji v plném rozsahu skutečnosti uvedené zhotovitelem, schvaluji podrobný navrhovaný technologický postup a zpracovaný podrobný položkový rozpočet.				
Stanovisko objednatel: Se stanoviskem zhotovitele a TDS souhlasím.				
Poznámky: Upravený rozpočet je přílohou a nedílnou součástí tohoto ZL číslo 03.				

Popis	REKAPITULACE ZL č. 3				
	MJ	Cena /MJ	Cena celkem	DPH	Cena s DPH celkem
	ks/kpl.	Kč	Kč	Kč	Kč
<b>ČVUT - Kloknerův ústav - laboratorní posouzení stavu železobetonové desky</b>					
Vrty jádrové do hl. 1000 mm	20	3 930	78 600	16 506	95 106,00
Přípomoc při jádrovém vrtání	20	489,5	9 790	2 055,9	11 845,90
Dokumentace vzorků a úkony pro KÚ	20	2160	43 200	9 072	52 272,00
Odroz vzorků	1	3 650	3 650	766,5	4 416,50
Zaliti závrťů	20	635,5	12 710	2 669,1	15 379,10
Převzetí a uložení vzorků, popis vývrťů a fotodokumentace, příprava testů, likvidace vzorků po zkouškách	20	560	11 200	2 352	13 552,00
Pevnost v tlaku destruktivně na vývrtech včetně objemové hmotnosti - cena zahrnuje řezání a broušení tlačných ploch	20	950	19 000	3 990	22 990,00
Nasákavost včetně objemové hmotnosti z hydrostatického vážení	20	890	17 800	3 738	21 538,00
Stanovení pevnosti v prostém tahu včetně objemové hmotnosti - cena zahrnuje lepení zkušebních terčů na těleso + jejich čištění po zkoušce	20	1 250	25 000	5 250	30 250,00
Stanovení mrazuvzdornosti dle ČSN 73 1322 včetně stanovení objemové hmotnosti betonu, měření porušení vnitřní struktury ultrazvukem	20	4 500	90 000	18 900	108 900,00
Stanovení odolnosti proti CHRL metoda C dle ČSN 73 1326 včetně stanovení objemové hmotnosti betonu	20	4 200	84 000	17 640	101 640,00
Stanovení odolnosti proti CHRL metoda A dle ČSN 73 1326 včetně stanovení objemové hmotnosti betonu	20	4 400	88 000	18 480	106 480,00
Alkalická reakce - kvalitativně uranýl acetátová zkouška, ověření přítomnosti A3R	20	2 950	59 000	12 390	71 390,00
Stanovení chemického složení pojiva	20	4 900	98 000	20 580	118 580,00
Stanovení poměru míšení malty (kamenivo: pojivo) (rozpuštění v HCl, stanovení ztráty žháním)	20	2 200	44 000	9 240	53 240,00
Stanovení rozsahu koroze betonářské výztuže	20	750	15 000	3 150	18 150,00
Zpracování podrobné zprávy ve třech vyhotoveních a digitální verzi zahrnující vyhodnocení výsledků jednotlivých provedených zkoušek	1	6 700	6 700	1 407	8 107,00
<b>Změnový list č. 3 CELKEM</b>			<b>705 650</b>	<b>148 186,50</b>	<b>853 836,50</b>



## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná,

**Jaroslava Tomčíková**, [redacted], jako jediný společník a jednatel společnosti **FRUNO, spol. s r.o.**, se sídlem Tržní 402, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, IČ: 493 59 291, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 46227,

uděluji plnou moc panu **Václavu Bouše**, nar. [redacted]

ke všem právním jednáním, které je nezbytné při výkonu činnosti společníka činit jeho jménem a ke všem právním jednáním, které je nezbytné činit jménem společnosti vůči všem úřadům a třetím osobám, zejména jednat se všemi orgány státní správy, přijímat veškeré písemnosti, podepisovat všechny potřebné dokumenty, činit veškerá podání, přijímat jakákoli plnění apod.

Plnou moc společník a obchodní korporace uděluje **zejména** k těmto úkonům:

- jednání s právníky či fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí,
- jednání ve všech obchodních věcech v rámci obchodního styku s třetí osobou, a to jak s právnickou, tak i fyzickou (z České republiky i ze zahraničí),
- činění různých nabídek, vystavování objednávek, faktur, či jiných účetních dokladů,
- uzavírání všech druhů obchodních smluv (poskytovatel internetového připojení, mobilní operátor, webhosting, velkoobchody, stravenky, benefity atd.),
- realizování nákupu či prodeje movitých či nemovitých věcí,
- vymáhání pohledávek společnosti, které má, nebo bude mít za třetí osobou,
- provádění úkonů, řízení nebo jiných postupů týkajících se daně z přidané hodnoty, včetně možnosti zmocnit v této záležitosti třetí osobu,
- jednání se všemi úřady státní správy (např. obecní úřady, městské úřady, magistráty, katastrální úřady, stavební úřady, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, finanční úřady atd.),
- jednání s pojišťovnami, bankami,
- jednání se soudy na všech úrovních,
- podepisování jménem jednatele všech typů obchodních či jiných smluv, dokumentů a právních listin,
- jednání s telefonními operátory, jednání ve věci pojistek nemovitostí, které bude mít společnost ve vlastnictví, jednání s energetickými společnostmi ve věci přepisu elektřiny, plynu a vody,
- jednání s účetní a daňovým poradcem,
- zřízení datové schránky,
- uzavírání pracovněprávních smluv,
- přebírání všech poštovních listovních zakázek, včetně dopisů na doručenkou či do vlastních rukou, k výplatě finančních částek doručovaných peněžními poukázkami, a to vše Českou poštou s.p. a k jednání s Českou poštou, s.p.,

- přebírání veškerých peněžních i listovních zásilek a veškerých doručovaných písemností, a to i těch, které jsou určeny do vlastních rukou,
- jednání se všemi bankovními ústavy ve věci zřízení firemního účtu či účtů, vybírání prostředků z účtů, k jakékoli manipulaci s účty či k jejich rušení, konkrétně:
  - zřízení/zrušení/změny internetového bankovníctví,
  - vydání debetní karty,
  - volitelné služby k účtu,
  - nastavení disponenta k účtu,
  - provádění změn nastavení účtu,
  - provádění změn smluv spojených s firemním účtem,
  - provádění vkladů a výběrů finančních prostředků,
  - disponování se zůstatkem/zůstatky na účtu/účtech a využívání dalších služeb poskytovaných bankou svým klientům,
  - nahlížení na účet/účty a pořizování výpisů z účtu/účtů.

Zmocnění dále společník a obchodní korporace uděluje k veškerým případným dalším jednáním souvisejícím se shora uvedenými činnostmi, včetně sjednávání všech podmínek těchto činností.

Společník a obchodní korporace prohlašují, že jejich zájmy jako zmocnitelé a zájmy zmocněnce nejsou v rozporu.

V Lounech dne 16.05.2022



Jaroslava Tomčíková  
společník a jednatel společnosti  
FRUNO, spol. s r.o.

#### **Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1CLJD8W tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Jaroslava Tomčíková,   
Louny, dne 16.05.2022

