

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2022/05/03

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Luhačovice - rekonstrukce vodovodu LT 100 dl. 110m“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uřičářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	05/2022
Zahájení stavebních prací:	05/2022
Dokončení stavebních prací:	31.12.2022
Nové dokončení stavebních prací:	30.06.2023
Předání a převzetí díla:	31.12.2022
Nové předání a převzetí díla:	30.06.2023
Počátek běhu záruční lhůty:	31.12.2022
Počátek běhu záruční doby:	30.06.2023

Důvodem k posunutí termínů je negativní postoj správce dotčené komunikace s plánovaným zásahem do komunikace. Po nalezení technického řešení a vydání kladného stanoviska ze strany projektanta již není reálné tuto investiční akci časově dokončit před 01.12.2022, kdy začíná období zimní údržby komunikace, v němž již není povoleno omezovat provoz na této komunikaci.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 10. ~~11.~~ 2022

Ve Zlíně dne: 10.11.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.