

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S932/2016/078

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] echnický pracovník pro stavební činnost KŘ Karlovy Vary ,

(technický dozor)

[REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Pavel Nutil

IČO: 63548828,

[REDACTED]
Živnost provozována na základě živnostenského listu ev. č. 2865/2008-ŽO z 29. 05. 2008, evidovaného u
OOŽÚ MÚ Tachov

[REDACTED]
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

z důvodu vzniku víceprací, které vznikly při provádění díla na akci „**Sanace Broumovské aleje**“ se celková cena díla se zvyšuje o 3 300,- Kč, vše dle přiložené cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Původní cena za dílo:

142 180,- Kč

Cena za dílo upravena dle výkazu výměr:

145 480 Kč


Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je vznik víceprací na základě požadavku objednatele, které vznikly při provádění díla Sanace Broumovské aleje s ohledem na skutečný stav prováděných prací.


- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Otíně, dne: 22.8.2016


V Karlových Varech, dne: 30-08-2016



Ing. Pavel Nutil



ředitel krajského ředitelství Karlovy Vary



Ing. Pavel Nutil



Lesy České republiky
Lesní správa Přimda
Husitská 27
347 01 Tachov

Věc: Smlouva o dílo č. S 932/2016/078 - vícepráce

Při práci na zakázce „Sanace Broumovské aleje“ jsme na stromě č. 1 (první od východu) ve výšce asi 6-7 m zjistili, že větvení dvou kosterních větví je zevnitř narušeno hnilobou a při bližším prozkoumání je na jeho vnější straně viditelná prasklina. Tento defekt nebyl při posuzování stromu ze země patrný. Aby byla zajištěna provozní bezpečnost stromu a byla zabezpečena boční kosterní větev proti případnému odlomení v budoucnu, navrhuji provedení dynamické vazby Arco Plus (nosnost 4t).

Cenová nabídka:

Cena této vazby (PP lano a kmenové pásy) by činila 3 300 Kč. Cena je nižší než jednotková cena za dynamickou vazbu použitá ve zmiňované smlouvě o dílo, protože se nejedná o zajištění dvou hlavních částí kmene, ale „pouze“ o zajištění boční kosterní větve. Vazba je proto kratší a kmenové smyčky jsou menších dimenzí.

Cena je konečná, nejsem plátcem DPH.

V Otíně dne 3.8.2016

Pavel Nutil



Příloha:

Fotodokumentace

