

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(lesní cesty)
č. S930/2016/268

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň.

ve věcech technických jedná: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

adresa pro fakturaci: Lesy ČR, s.p., Lesní správa Domažlice, Chodov 210, 345 33 Trhanov
(dále jen „objednatel“)

a

RPT stavby s.r.o.

IČO: 03858651

DIČ: CZ03858651

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 30816

sídlo: Trhanov 132, 345 33 Trhanov

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

bankovní spojení: KB Domažlice, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna článku III. smlouvy o dílo – Doba plnění.

Původní znění čl. III., odstavec 3.:

III. D o b a p l n ě n í

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.12.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.11.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek III., odstavec č. 3. smlouvy o dílo se mění následovně:

III. D o b a p l n ě n í

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.4.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14.11.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní ustanovení čl. III. této smlouvy zůstávají beze změn.

Odůvodnění:

Termín dokončení stavby byl posunut z 31.12.2016 na 30.4.2017 z důvodu špatných klimatických podmínek v místě realizace akce. Místo stavby se nachází v nadmořské výšce cca 900 m.n.m. Přístup na staveniště je po hlavní odvozní cestě směrem na nejvyšší horu Českého lesa – Čerchov. Komunikace má velký podélný sklon a při námraze je pro nákladní dopravu nesjízdná. Extrémní poloha měla za následek namrzlou a tedy nesjízdnou komunikaci – jedinou přístupovou cestu na stavbu „Malinovka – výhybny“. S ohledem na dodržení správné technologie při pokládání poslední konstrukční vrstvy je termín dokončení stavby posunut na příhodné klimatické podmínky, kdy bude možné pokládat obalované kamenivo.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S930/2016/268 ze dne 16.11.2016 zůstávají nezměněny a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Trhanově, dne: 21.12.2016

V Plzni, dne: 22.12.2016

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

