



LCR0606374

D O D A T E K č. I
ke smlouvě o dílo č. S930/2016/188

Lešy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

Adresa pro fakturaci: Lešy České republiky, s.p., LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy
(dále jen „objednatel“)

a

RECYDO ULEHLA, s.r.o.

IČO: 25349023

DIČ: CZ25349023

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 27239

sídlo: Brno-Přízřenice, Moravanská 263/87, 619 00

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaně stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u


Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2016/188 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Ke Kaznějovskému hřbitovu“ je změna článku III. Doba plnění odst. 3 a IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce s dopadem do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku III. odst. 3:

III.

D o b a p l n ě n í



3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II, odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 10. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **5. 9. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nové znění článku III, odst. 3:

III. **D o b a p l n ě n í**

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II, odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15. 11. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **5. 9. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Původní znění článku IV, odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 658 974,- Kč bez DPH, slovy šestsetpadesátosmtisícdevětsedmdesátčtyřikorun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV, odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **675 378,67 Kč** bez DPH, slovy šestsetsedmdesátčtyřtisícčtyřicetšestdesátosmkorun českých/100 bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/188 zůstávají beze změn.


Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Brně dne:



za zhotovitele


jednatel

V Plzni dne:



za objednatele

 ředitel KŘ Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke kaznějovskému hřbitovu

KSO:

Místo: revír kamenice

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přízeňice, Moravanská 263/87, PSČ 61900

IČ: 25349023

DIČ: CZ25349023

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,00
DPH zřídání	Základ daně	Sazba daně	Všude daně
stavení	1,00	21,00%	0,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke kaznějovskému hřbitovu

Místo:

revír kamenice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč: RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přízeňice, Moravanská 263/87, PSČ 61900

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1,00
VRN3 - Zařízení staveníště	1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke kaznějovskému hřbitovu

Místo:

revír kamenice

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč: RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přízeňice, Moravanská 263/87, PSČ 61900

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1,00
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1,00	
0	VRN3		Zařízení staveníště				1,00	
12	K	030001000	Zařízení staveníště		1,000	1,00	1,00	CES ÚRS 2014 01
PP			Zařízení rozdělení původních činností a nákladů zařízení staveníště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke každéjovskému hřbitovu

Objekt:

355150I - Investiční část

Místo:

revír kamenice

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přáženke, Moravanská 263/87, PSČ 61900

IČ:

25349023

DIČ:

CZ25349023

Projektant:

IČ:

DIČ:

Popis práce:

Cena bez DPH

331 104,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní sazeň	331 104,16	21,00%	69 531,67
sňazek	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

400 636,03**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

LC Ke každéjovskému hřbitovu

Objekt:

355150I - Investiční část

Místo:

revír kamenice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč: RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přáženke, Moravanská 263/87, PSČ 61900

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

331 104,16

1 - Zemní práce	19 313,75
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	130 250,00
D1 - Ostatní materiál	79 785,00
HSV - Práce a dodávky HSV	101 755,41
5 - Komunikace pozemní	35 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 150,00
998 - Přesun hmot	405,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke každéjovskému hřbitovu

Objekt:

355150I - Investiční část

Místo:

revír kamenice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč: RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přáženke, Moravanská 263/87, PSČ 61900

Projektant:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke každějovskému hřbitovu

Objekt:

355150N - Oprava a údržba

KSO:

Místo: revír kamenice

CC-CZ:

Datum: 08.08.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přizřenice, Moravanská 263/87, PSČ 61900

IČ: 25349023

DIČ: CZ25349023

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

327 868,74

DPH zvláštní sažební	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	327 868,74	21,00%	68 852,44
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

396 721,18**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

LC Ke každějovskému hřbitovu

Objekt:

355150N - Oprava a údržba

Místo:

revír kamenice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč: RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přizřenice, Moravanská 263/87, PSČ 61900

Projektant:

Kód dĕlu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

327 868,74

1 - Zemní práce	34 320,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	20 000,00
D1 - Ostatní materiál	17 730,00
HSV - Práce a dodávky HSV	255 818,74
5 - Komunikace pozemní	153 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 420,00
997 - Přesun sutě	441,00
998 - Přesun hmot	557,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke každějovskému hřbitovu

Objekt:

355150N - Oprava a údržba

Místo:

revír kamenice

Datum:

08.08.2016

Zadavatel:

Uchazeč: RECYDO ULEHLA, s.r.o., Brno-Přizřenice, Moravanská 263/87, PSČ 61900

Projektant:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0

Objekt:

355150I - Méněpráce investiční část

KSO:

Místo: revír kamenice

OC CZK:

Datum: 24.10.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-76 734,00

DPH	základní	snížena	zák. přenesen	snuz. přenesen	neložná	celkem	DPH	výsledná
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-76 734,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

355150I - Méněpráce investiční část

Místo:

revír kamenice

Datum: 24.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-76 734,00

1 - Zemní práce	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných	0,00
D1 - Ostatní materiál	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-76 734,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ#

Objekt:

3551501 - Vícepráce investiční část

Místo:

revír Kamenice

Datum:

24.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

№	Typ	Měd	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 816,00
	D	1	Zemní práce				0,00
13	K	59222532	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250	kus	27,000	1 808,00	48 816,00
			Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

0

Objekt:

355150N - Méněpráce oprava

KSO:

Místo: revír kamenice

CC CZK:

Datum: 24.10.2016

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-17 052,00

DPH	Základ	Základ cena	Sevba cena	Sevba cena
	základ	0,00	21,00%	0,00
	směna	0,00	19,00%	0,00
	zákl. přeprava	0,00	21,00%	0,00
	zákl. přeprava	0,00	19,00%	0,00
	instalace	0,00	19,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 052,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

355150N - Méněpráce oprava

Místo:

revír kamenice

Datum:

24.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-17 052,00
1 - Zemní práce	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00
D1 - Ostatní materiál	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 052,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sítě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 9

Projekt: 355150N - Vícepráce oprava

Místo: revír kamenice Datum: 24.10.2016

Zadavatel: 0

Uživatel: 0

Projektant: 0

Pracovník: 0

Cena bez DPH 61 374,77

Objekt	Práce	Množství	Jednotka	Cena
01	Zemní práce	0	m ²	0,00
01	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0	m ²	0,00
01	Ostatní materiál	17 730,00	kg	17 730,00
01	Práce a dodávky HSV	0	m ²	0,00
05	Komunikace pozemní	4 600,00	m	4 600,00
09	Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 824,00	m ²	24 824,00
997	Přesun sutě	3 372,77	m ³	3 372,77
	trouba betonová hrdlová	10 848,00	ks	10 848,00

Cena s DPH v CZK 61 374,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 9

Projekt: 355150N - Vícepráce oprava

Místo: revír kamenice Datum: 24.10.2016

Zadavatel: 0 Projektant:

Náklady celkem - Popis 61 374,77 Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	61 374,77
1 - Zemní práce	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00
D1 - Ostatní materiál	17 730,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	4 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 824,00
997 - Přesun sutě	3 372,77
trouba betonová hrdlová	10 848,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 9

Projekt: 355150N - Vícepráce oprava

Místo: revír kamenice Datum: 24.10.2016

Zadavatel: 0 Projektant:

Objekt	Práce	Množství	Jednotka	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná položka
0	1	Zemní práce		0,00	61 374,77	

ZMĚNOVÝ LIST - STAVBY

Formulář č. 1

Průběžná změna č. 18, 17. 06. 18

Název veřejné zakázky: LC ke Kaznějovskému hřbitovu

Zhotovitel: RECYDO UHLÍŘI A. s. r. o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Pízen

Název akce (majetku): 355 150

LC Ke Kaznějovskému hřbitovu

Pepis změny:

1. Úprava výhledu od příjezdu z ulice Na Lávkách (část 1) - 17,00 Kč
2. Úprava výhledu od příjezdu z ulice Na Lávkách (část 2) - 17,00 Kč

Zdůvodnění změny:

1. Změna materiálu dlažby před vjezdem - respektive ulice Na Lávkách
2. Měnění výhledu z příjezdu z ulice Na Lávkách (část 1) - 17,00 Kč a část 2) - 17,00 Kč

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
bez autorského dozoru

Paragraf

Podpis

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ne

do časového plánu (Ano/Ne): ano

Srovnání ceny (Kč bez DPH): I. - 76 734,00 Kč

II. - 17 052,00 Kč

Úprava ceny:

Zvýšení ceny o Kč bez DPH: I. - 48 816,00 Kč

II. - 61 374,77 Kč

více o 16 404,77 Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně

675 378,67

Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně

675 378,67

Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: ...

Datum: 18. 06. 2018

Podpis: 

Zástupce objednatele - jméno: ...

Datum: 18. 06. 2018

Podpis: ...

Přílohy:

položkový rozpočet víceprací, měnění prací (dodatek č. 1 k SoD č. S930/2016/188)

Poznámka:

