

D O D A T E K č.1
ke smlouvě o dílo č. S930/2016/194

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA SILBA, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobezká 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2016/194 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce LC Od Jána 503 – změna povrchu“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **985.688,73 Kč** bez DPH, slovy devětsetosmdesátpěttisícšestsetosmdesátosmkorun českých73/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **982 604,58 Kč** bez DPH, slovy devětsetosmdesátdvatisícšestsetčtyřikorun českých58/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/194 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni dne: 20.10.2016

V Plzni dne: 1.11.2016

[Redacted signature block]

za zhotovitele

[Redacted name]
předseda představenstva

[Redacted name]
místopředseda představenstva

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

za objednatele

[Redacted name], ředitel KŘ Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : LC Od Jána 503 - změna povrchu

Smlouva o dílo č. : S930/2016/194
Zakázka EUROVIA : 1542.6160040RPA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
		REKAPITULACE				
		Cena dle smlouvy o dílo	kpl.	1,00	985 688,73	985 688,73
		Cena víceprací	kpl.	1,00	74 536,65	74 536,65
		Cena méněprací	kpl.	1,00	-77 620,80	-77 620,80
					Cena bez DPH	982 604,58
					DPH 21 %	206 346,96
					Celková cena včetně DPH :	1 188 951,54

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : LC Od Jána 503 - změna povrchu

Smlouva o dílo č. : S930/2016/194
Zakázka EUROVIA : 1542.6160040RPA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
9.a	57341-1115	KOMUNIKACE POZEMNÍ Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací se zaválcováním kameniva, z asfaltu silničního, v množství 1,80 kg/m ²	m ²	3 403,50	21,90	74 536,65
Cena bez DPH						74 536,65
DPH 21 %						15 652,70
Celková cena včetně DPH :						90 189,35

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : LC Od Jána 503 - změna povrchu

Smlouva o dílo č. : S930/2016/194
Zakázka EUROVIA : 1542.6160040RPA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
22.	999100101	<u>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u> Výměna nevhodné zeminy (odkop zeminy, přesun, rozprostření v okolním lesním porostu, dovoz vhodného materiálu, pokládka se zhutněním	m3	123,60	628,00	77 620,80
Cena bez DPH						77 620,80
DPH 21 %						16 300,37
Celková cena včetně DPH :						93 921,17

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č. 1

Datum změny: 18.10. 2016

Název veř. zakázky: Renkonstrukce LC Od Jána 503 – změna povrchu

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň

Název akce (majetku): 304 335 LC Od Jána k lesovně	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
--	-------------------------------------	----------------	----------------

Popis změny:

1. km 0,860 – KÚ - nebyla provedena sanace podloží výměnou zeminy v prostoru parapláně (103*4,0*0,3)
2. km 0,000 – KÚ - proveden uzavírací nátěr z asfaltu 1,5 + 1,8 kg/m²
3. KM 0,000 – KÚ - použita ŠD fr. 0-63
4. úprava dna propustku na vtoku a výtoku provedena ze žuly, bez křidel

Zdůvodnění změny:

1. Vzhledem k výsledkům provedené statické zatěžovací zkoušky v místě plánované sanace, bylo od sanace upuštěno.
2. V projektové dokumentaci – vzorový příčný profil, výkres č. 5 je uzavírací nátěr z asfaltu 1,5 + 1,8 kg/m², položka uzavírací nátěr 1,8 kg/m² nebyla uvedena ve výkazu výměr.
3. Po odstranění bahnitě vrstvy z povrchu stáv. cesty a obnažení konstrukce (štět) bylo po dohodě s projektantem a zhotovitelem rozhodnuto, že nebude vrchní vrstva se stávajícím střešovitým profilem rozrušována. Pro dosažení požadovaného příčného sklonu komunikace a zamezení případného vyjíždění kolejí, byla použita šterkodrť hrubší frakce.
4. Výměra křidel nebyla zahrnuta do výkazu výměr.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
bez autorského dozoruDatum:
18. 10. 2016

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 11. 11. 2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 77 620,80 Kč N: 0	Bilance: méně o 3 084,15 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 74 536,65 Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		982 604,58	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		982 604,58	Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno: 

Datum: 18. 10. 2016

Podpis: Zástupce objednatele - jméno: 

Datum: 18. 10. 2016

Podpis: **Přílohy:**

položkový rozpočet víceprací, méněprací (dodatek č. 1 k SoD č. S930/2016/194)

Poznámka: