

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. S930/2016/197

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[REDAKCE]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDAKCE]

Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Kostohryz

IČO: 62669192

DIČ: CZ6607280977

[REDAKCE]
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2016/197 se závazkem zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

„Stavební úpravy objektu Lesní správa Plasy“ dále jen „projektová dokumentace“,

je změna článku II. Doba plnění odst. 1 a 4.

Na žádost zhotovitele byla dohodnuta změna doby plnění, lhůta k vypracování projektové dokumentace, a to z důvodu delšího projednávání s orgány státní památkové péče než bylo původně předpokládáno.

Původní znění článku II. odst. 1 a 4:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 15. 8. 2016
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 31. 10. 2016

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději **do 15. 11. 2016**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Nové znění článku II. odst. 1 a 4:

II. **Doba plnění**


1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 15. 8. 2016
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **28. 11. 2016**
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději **do 9. 12. 2016**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/197 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni dne: *27. 10. 2016*



za zhotovitele
Ing. Tomáš Kostohryz

V Plzni dne: *27. 10. 2016*



za objednatele
ředitel KŘ Plzeň

