

Dodatek č. 1 ke SoD

I/45 Krnov – hraniční přechod (300 metrů)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO:

DIČ:

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby: osobní údaje 34

!5

39

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

osobní údaje

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

osobní údaje

Profil zadavatele:

<https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10727

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: |

osobní údaje

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: |

Osoby zmocněné

k předání díla: |

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2022 je realizace díla „I/45 Krnov – hraniční přechod (300 metrů)“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 7. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

A.
Doba a místo plnění

Článek III., odst. 1., Doba a místo plnění díla, se mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

Část plnění	Lhůta pro dokončení části plnění
Vypracování studie - koncept	do 180 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo
Vypracování studie - čistopis	do 304 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy o dílo

Ostatní odstavce III. článku zůstávají beze změny.

B.
Závěrečná ujednání

- Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2022 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 43/1/RM/2022 ze dne 7.11.2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- žádost pro uzavření dodatku k SoD

Za objednatele:

V Krnově dne.....

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Ostravě dne.....

Ing. Martin
Vilč
Digitálně podepsal
Ing. Martin Vilč
Datum: 2022.11.15
07:47:58 +01'00'

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva

Město Krnov

Odbor investic a správy majetku

Hlavní náměstí 1
794 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
220007

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Roman Kotas

OSTRAVA
24.10.2022

VĚC

I/45 Krnov – hraniční přechod (300 metrů)

Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo

V souladu se Smlouvou o dílo ze dne 18.2.2022 připravujeme studii pro záměr „I/45 Krnov – hraniční přechod (300 metrů)“. V rámci přípravy studie jsme postupně připravili 6 pracovních variant, z nichž byla jedna vybrána jako finální k dopracování. Dopracování výsledné varianty předpokládáme do konce října 2022, do 15.11.2022 rozešleme kompletní koncept studie k vyjádřením, kompletaci čistopisu studie předpokládáme do 19.12.2022.


Tímto dojde ke zdržení v délce plnění oproti předpokladu SoD o 34 dní (původní termín předání čistopisu 15.11.2022).

Důvody zdržení předání studie:

- Dlouhá doba od projednání konceptu variant (22.6.) do jednání s polskou stranou. Nakonec se jednání uskutečnilo na úrovni ŘSD ČR správa Ostrava/GDDKiA Opole až 31.8.2022
- Nutnost úpravy části připravovaných variant vzhledem k požadavku ŘSD ČR na zohlednění kontrolních stanovišť pro cizineckou policii a Celní správu

S ohledem na výše uvedené, žádáme o dodatek č. 1 k SoD, kterým by došlo ke změně termínu dle odst. III, bod 1 „vypracování studie – čistopis“ z původních 270 dnů na 304 dnů.

osobní údaj



Ing. Roman Kotas
vedoucí střediska

Kopie:
M. Widenková