



LCR0606478

D O D A T E K č.1 ke smlouvě o dílo č. S930/2016/253

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., LS Plasy, Žebnická 7, 331 01 Plasy

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA SILBA, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobezká 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2016/253 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC K letišti – úprava připojení“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 492 474,23 Kč bez DPH, slovy čtyřistadevadesátdvatisícčtyřístasedmdesátčtyřikorunčeskýchdvacetřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 485 261,35 Kč bez DPH, slovy čtyřistaosmdesátpětisícdvěstěšedesátjednakorunčeskýchtřicetpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/253 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.


V Plzni dne: 07. 12. 2016



předseda představenstva



místopředseda představenstva




V Plzni dne: 09. 12. 2016



.....
za objednatele

 ředitel KŘ Plzeň



Příloha: Rozpočet
Změnový list

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LC-PLASY-LETISTE
Stavba: Lesní cesta - Plasy K letišti

KSO:
Místo: 27.9.2016
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel: IČ: 64830551
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ64830551
Uchazeč: IČ: 64830551
EUROVIA Silba, a. s. DIČ: CZ64830551
Projektant: IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Poznámka:

Cena bez DPH

492 474,23

DPH základní sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Výše daně 103 419,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

595 893,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LC-PLASY-LETISTE

Stavba: Lesní cesta - Plasy K letišti

Místo: Datum: 27.09.2016

Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: EUROVIA Sílba, a. s.
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
LC-PLASY-LETISTE	Lesní cesta - Plasy K letišti	492 474,23	595 893,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Lesní cesta - Plasy K letišti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a. s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27.09.2016

64830551

CZ64830551

Cena bez DPH

492 474,23

DPH základní
snižena

Základ daně
492 474,23
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
103 419,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

595 893,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Plasy K letišti

Místo:

Datum: 27.09.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a. s.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

492 474,23

HSV - Práce a dodávky HSV

477 734,23

1 - Zemní práce

96 445,86

2 - Zakládání

13 345,73

5 - Komunikace pozemní

204 095,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 107,69

997 - Přesun sutě

22 739,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 740,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 540,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100,00

VRN4 - Inženýrská činnost

100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Plasy K letišti

Místo:

Datum: 27.09.2016

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

EUROVIA Sílba, a. s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				477 734,23	
D	1		Zemní práce				96 445,86	
1	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	572,40	2 862,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	47,500	186,00	8 835,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,5*5+30		47,500			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	51,000	148,80	7 588,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		102*0,5		51,000			
4	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,308	415,20	9 262,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		16,3*1,1*1,2+2*0,6*0,6*1,1		22,308			
5	K	162201399R	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene Vodorovné přemístění pařezů včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb., D do 500 mm	kus	5,000	846,00	4 230,00	
	P		<i>Poznámka k položce: veškerý odpad bude předán zhotoviteli</i>					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	73,300	308,40	22 605,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		51+22,3		73,300			
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	131,940	299,00	39 450,06	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		73,300*1,8		131,940			
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	130,000	12,40	1 612,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		117+13		130,000			
D	2		Zakládání				13 345,73	
9	K	27331124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	3,586	3 048,00	10 930,13	CS ÚRS 2016 01
	WV		16,3*1,1*0,2		3,586			
10	K	27431124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	0,792	3 050,00	2 415,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		2*1,1*0,6*0,6		0,792			
D	5		Komunikace pozemní				204 095,71	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	117,000	77,55	9 073,35	CS ÚRS 2016 01
	WV		197-80		117,000			
12	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	130,000	99,80	12 974,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		117+13		130,000			
13	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	197,000	494,22	97 361,34	CS ÚRS 2016 01
	WV		20*6+10*(6+3,5)/2+17,2+12,3		197,000			
14	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	m2	35,000	55,30	1 935,50	CS ÚRS 2016 01
	WV		70*0,5		35,000			
15	K	573211111	Postřik zivčičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	197,000	22,11	4 355,67	CS ÚRS 2016 01
	WV		20*6+10*(6+3,5)/2+17,2+12,3		197,000			
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	197,000	262,41	51 694,77	CS ÚRS 2016 01
	WV		20*6+10*(6+3,5)/2+17,2+12,3		197,000			
17	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	23,900	883,20	21 108,48	CS ÚRS 2016 01
	WV		4,4*3-0,5+3,9*3-0,5		23,900			
18	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	23,900	234,00	5 592,60	CS ÚRS 2016 01
	WV		4,4*3-0,5+3,9*3-0,5		23,900			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 107,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	245,00	735,00	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznámka k položce: jedna nová dz, dvě stávající								
20	M	404440000	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fótií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 700 mm FeZn	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2016 01
21	M	404440001	Dočasné dopravní značení - dle výkresové dokumentace komplet vč. zařízení, osazení a odstranění	kpl	1,000	6 769,00	6 769,00	
22	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 01
23	M	404452250	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 60 - 350	kus	3,000	385,00	1 155,00	CS ÚRS 2016 01
24	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	70,000	43,10	3 017,00	CS ÚRS 2016 01
			VV 2*35		70,000			
25	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní	m	22,500	83,90	1 887,75	CS ÚRS 2016 01
P								
Poznámka k položce: obnova včz na silnici I/27								
26	K	919112212	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	26,500	45,50	1 205,75	CS ÚRS 2016 01
			VV 3,5+23		26,500			
27	K	919122111	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	26,500	41,30	1 094,45	CS ÚRS 2016 01
			VV 3,5+23		26,500			
28	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	17,500	1 780,00	31 150,00	CS ÚRS 2016 01
			VV 7*2,5		17,500			
29	M	592224100	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10	kus	7,000	4 850,00	33 950,00	CS ÚRS 2016 01
30	M	592224900	seřiznutí konce ŽB trouby ve sklonu 1:1,5	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
31	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	6,846	3 816,00	26 124,34	CS ÚRS 2016 01
			VV 16,3*0,42		6,846			
32	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	85,20	596,40	CS ÚRS 2016 01
			VV 2*3,5		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	30,000	85,40	2 562,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		20+10		30,000			
34	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2016 01
35	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	16,000	1 565,00	25 040,00	CS ÚRS 2016 01
D		997	Přesun sutě				22 739,24	
36	K	997221561R	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele se složením - vybouraná živice	t	8,598	427,60	3 676,50	
37	K	997221580R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Vodorovné přemístění suti včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb.,	t	15,680	1 145,00	17 953,60	
P			<i>Poznámka k položce: veškerý odpad bude přenechán zhotoviteli, stávající trubní propustek</i>					
38	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	8,598	129,00	1 109,14	CS ÚRS 2016 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 740,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 540,00	
39	K	012203000	geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí) - geometrický plán	Kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2016 01
40	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	6 240,00	6 240,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce (výkresová a textová) Dokumentace skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				100,00	
41	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kpl	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				100,00	
42	K	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	Kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : LC K letišti - úprava připojení

Smlouva o dílo č. : S930/2016/253
Zakázka EUROVIA : 1542.6160050ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
17.	59451-1111	<u>POZEMNÍ KOMUNIKACE</u> Pdlažba z lomového kamene lomařsky upraveného, ve sklonu , tl. 25 cm, do lože tl. 5 cm z betonu	m2	-5,40	883,20	-4 769,28
18.	59963-2111	Vyplnění sprár dlažby z lomového kamene cementovou maltou	m2	-5,40	234,00	-1 263,60
Cena bez DPH						-6 032,88
DPH 21 %						-1 266,90
Celková cena včetně DPH :						-7 299,78

EUROVIA
Silba, a. s.
Lobežská 1191/74
326 00 Plzeň

SOUPIS MĚNĚPRACÍ

Objednatel : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Plasy

Stavba : LC K letišti - úprava připojení

Smlouva o dílo č. : S930/2016/253

Zakázka EUROVIA : 1542.6160050ANA

Č. pol	Ceníkové č. položky	Popis prací	Měrná jedn.	Výměra	Jednotková cena	Celkem Kč
19.	91411-1111	<u>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u> Montáž svislé dopravní značky vel. do 1 m2	ks	-1,00	245,00	-245,00
22.	91451-1111	Montáž sloupku dopravní značky do betonového základu	ks	-1,00	550,00	-550,00
23.	SPC	Dodávka sloupku DZ svislé Zn 60-350	ks	-1,00	385,00	-385,00
Cena bez DPH						-1 180,00
DPH 21 %						-247,80
Celková cena včetně DPH :						-1 427,80

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY




Změna č. 1

Datum změny: 23.11. 2016

Název veř. zakázky: LC K letišti – úprava připojení

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň

Název akce (majetku): 355 145 LC K letišti	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1. Propustek vybudován v délce 20,0 m, bez dopadu do ceny zakázky 2. Zmenšení plochy dlažby z lomového kamene 3. Osazení pouze 2 ks dopravních značek.			
Zdůvodnění změny: 1. Osazení 1 ks trouby DN 600 dl. 2,5 m navíc oproti projektové dokumentaci ze strany zhotovitele. 2. Plocha vybudované dlažby z lomového kamene byla přizpůsobena skutečným výškových a prostorovým možnostem v místě před a za propustkem. 3. Osazeny pouze 2 ks dopravních značek, 3. značka – reklamní tabule byla na základě stanoviska ŘSD ČR pouze odstraněna a předána vlastníkoví, nebyla znovu osazena.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: bez autorského dozoru		Datum:	Podpis:
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
Termín dokončení do:		12. 12. 2016	
Bilance:			
Dopady: do ceny:		méně o 7 212,88 Kč bez DPH	
Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: - 7 212,88 Kč N: 0	
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 0 N: 0	
Konečná celková cena akce po změně		485 261,35	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		485 261,35	Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 23.11. 2016	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 23.11. 2016	Podpis:
Přílohy: položkový rozpočet víceprací, méněprací (dodatek č. 1 k SoD č. S930/2016/253)			
Poznámka:			

