


DODATEK Č. 1 SOD S12/2022/003**Rekonstrukce lesních cest – středisko Mlynářovice ze dne 30.6.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 


bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**VKB stavby s.r.o.**



se sídlem Buk 51, 383 01 Buk

IČO: 021 92 012

DIČ: CZ02192012

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141

zastoupená: Ladislavem Váchou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: I 


bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Vimperk

číslo účtu: 107-5566260277/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. S12/2022/003 (dále jen „dodatek“):

Tímto dodatkem se mění následující články smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 514 852,50 Kč bez DPH**, slovy jeden milion pět set čtrnáct tisíc osm set padesát dva korun českých a padesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Změna ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu víceprací a méněprací uvedeného v příloze tohoto dodatku smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo:	1 396 353,10 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 27 035,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	145 534,40 Kč bez DPH
Konečná cena	1 514 852,50 Kč bez DPH

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o dodatku smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění předmětu dodatku smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Položkový rozpočet víceprací
Změnový list stavby


V Mlýnářovicích, dne: 11.11.2022


V Buku, dne: 11.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.



Ladislav Vácha
jednatel společnosti
VKB stavby s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0011** **Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**
Přemyslova 1106 DIČ: **CZ42196451**
50168 **Hradec Králové**

Zhotovitel: **VKB stavby s.r.o.** IČO: **02192012**
Buk 51 DIČ: **CZ02192012**
38301 **Prachatice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			118 499,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			118 499,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		118 499,40 CZK
Základní DPH	21 %		24 884,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

143 384,27 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice	0,00	44 282,40	9 299,30	53 581,70	37
0001	ZL č. 1 - Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice	0,00	44 282,40	9 299,30	53 581,70	37
0002	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE	0,00	74 217,00	15 585,57	89 802,57	63
0001	ZL č.1 - Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE	0,00	74 217,00	15 585,57	89 802,57	63
Celkem za stavbu		0,00	118 499,40	24 884,87	143 384,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-21 490,00	-18,1
5	Komunikace	HSV			105 146,40	88,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			36 243,00	30,6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-1 400,00	-1,2
Cena celkem					118 499,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	0011	Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice
O:	0001	Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice
R:	0001	ZL č. 1 - Lesní cesta SV Pod Podruhovou chatou - investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-23 625,00
1	451313511	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	-13,50000	350,00	-4 725,00
2	465513328	Dlažba z kamene na MC, s vyspár. MCs, tl. do 30 cm	m2	-13,50000	1 400,00	-18 900,00

přejezdový rigol: 4,5*3 :

-13,5

-13,50000

Díl: 5		Komunikace				67 907,40
3	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	11,01000	100,00	1 101,00
4	57234111RR	Vysprav krytu překop ACO tl. do 10 cm	t	4,03200	3 200,00	12 902,40
5	573411114	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	63,10000	60,00	3 786,00
6	573411115	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	63,10000	70,00	4 417,00
7	574381112U00	Makadam penetr hrub PMH tl 100mm	m2	63,10000	210,00	13 251,00
8	597092R001	ACO Drain, zatížení D 400, dl. 1000mm - dodávka + montáž	kus	5,50000	5 900,00	32 450,00

Položkový rozpočet

S:	0011	Rekonstrukce lesních cest - středisko Mlynářovice
O:	0002	Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE
R:	0001	ZL č.1 - Lesní cesta SV Okolo boudy - INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 135,00
1	451313511	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	1,22000	350,00	427,00
2	465513328	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm	m2	1,22000	1 400,00	1 708,00
Díl: 5		Komunikace				37 239,00
3	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	-18,10000	100,00	-1 810,00
4	573411114	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	114,85000	60,00	6 891,00
5	573411115	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	114,85000	70,00	8 039,50
6	574391111	Makadam hrubý s asfalt. postříkem a posypem, 10 cm	m2	114,85000	210,00	24 118,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 243,00
7	919571114	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	8,00000	1 746,00	13 968,00
8	28614296	Trubka kanal. DN 600x6000 mm PP	kus	1,35000	16 500,00	22 275,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-1 400,00
9	938902102	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	4,00000	50,00	200,00
10	938901133T00	Pročištění propustkudo DN 600	m	-8,00000	200,00	-1 600,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 3.11.2022	
Název veř. Zakázky: Rekonstrukce lesních cest – středisko Mlynářovice			
Zhotovitel: VKB stavby s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky s.p., Závod lesní techniky			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
SV Pod Podruhovou chatou	I -N	Inv. č. 019623	- - -
SV Okolo Boudy	I -N	Inv. č. 019626	
Popis a zdůvodnění změny:			
<u>Sv Pod Podruhovou chatou (dále jako č.1)</u>			
<p>Z důvodu sklonu vozovky ve staničení, kde měl být umístěn přejezdový rigol z kamenné dlažby, byl tento prvek příčného odvodnění nahrazen žlabem ACO Drain. Původně zamýšlené řešení s přejezdovým rigolem by vlivem velkého sklonu nivelety neplnilo svou funkci, nebo by bylo těžce přejezdné pro osobní automobil.</p> <p>Z důvodu nutnosti minimalizace omezení provozu na veřejné komunikaci Prachatice – Volary bylo rozhodnuto o nahrazení penetračního makadamu u vjezdu na veřejnou komunikaci za povrch z ACO a to v délce 3 m od krajnice této komunikace.</p> <p>Dále bylo provedeno přeměření ploch zpevněných krajnic a povrchu vozovky z penetračního makadamu a množství těchto položek upraveno dle skutečnosti (již v PD obsaženo – počítáno na konstantní šířky s odkazem na fakturaci dle skutečně zaměřených výměr).</p>			
<u>SV Okolo Boudy (dále jako č.2)</u>			
<p>Zjištěna chyba PD, kde bylo uvažováno s čištěním stávajícího trubního propustku DN 600 ve staničení 0,240 km. Při odkrytí nánosů však bylo zjištěno že stávající propust je z betonových rour DN 400 a kapacitně tak nevyhovuje. Proto byl tento propust nahrazen novým z plastové korugované roury DN 600 o stejné délce, tedy 10,7 m.</p> <p>Dále bylo provedeno přeměření ploch zpevněných krajnic, povrchu vozovky z penetračního makadamu, kamenné přídlažby a délka čištěného příkopu a množství těchto položek upraveno dle skutečnosti (již v PD obsaženo – počítáno na konstantní šířky s odkazem na fakturaci dle skutečně zaměřených výměr).</p>			

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 3.11.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	Č.1: 23 625,00 Kč Č.2: 3 410,00 Kč	Bilance: I + 118 499,40 Kč bez DPH N	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	Č.1: 67 907,40 Kč Č.2: 77 627,00 Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			1 514 852,50 Kč be	1
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 514 852,50 Kč be	
Zástupce zhotovitele – jméno			3.11.2022	Po	
Zástupce objednatele - jméno			3.11.2022	Po	
Přílohy: položkový rozpočet výstup z provedené					
Poznámka:					