



## MĚSTO PÍSEK

### **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 21.01.2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „dodatek“)

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel:**

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Jiří Žáček, tel. xxx

Ing. arch. Josef Zábranský, tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel:**

##### **KOČÍ a.s.**

Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek

Zastoupen: Ing. Tomáš Kočí, člen správní rady

IČO: 46683046

DIČ: CZ46683046

Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Písek

Č. účtu: 7300003109/8040

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané „Stavební úpravy a infocentrum v objektu č.p. 1“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „**Stavební úpravy a infocentrum v objektu č.p. 1**“ s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasený oceněný výkaz výměr změnového listu č. 12 vč. rekapitulace - viz příloha č. 1 - 2 tohoto dodatku.

## 1. Změny smlouvy o dílo

### Cena díla a fakturace

- 3.1 V souladu s čl. 8 byly zpracovány a oboustranně odsouhlaseny změnový listy č. 12, který je podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním:

původní celková cena díla bez DPH	20 665 713, 91 Kč
více práce celkem bez DPH dle dodatku č. 1	1 744 869,39 Kč
méně práce celkem bez DPH dle dodatku č. 1	- 353 315,72 Kč
celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	22 057 267,58 Kč
více práce celkem bez DPH dle dodatku č. 2	49 086, 00 Kč
<b>celková cena bez DPH dle dodatku č. 2</b>	<b>22 106 353, 58 Kč</b>

## 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.12.2021 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 4.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení.

- 4.4. Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 13.06.2022 usn. č. 398/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací oceněného výkazu výměr ZL č. 12.

Příloha č. 2 – Rekapitulace ZL

**ZHOTOVITEL:**

V Písku dne 19.10.2022

**OBJEDNATEL:**

V Písku dne 19.10.2022

.....  
Ing. Tomáš Kočí  
člen správní rady

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města