





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2060/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

PTD Muchová, s.r.o.
se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Alenou Muchovou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č.
41367

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 27767931
DIČ: CZ27767931
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl.I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se v souladu s částí D čl. V., odst. 18 uzavřené Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2060/2022/OI/VZ ze dne 02.08.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k realizaci zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru v rámci stavby „*Stavby veřejného osvětlení III. – PD, AD, IČ*“, a to z důvodu vzniklých víceprací během projekční přípravy a výkonu inženýrské činnosti v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Celková cena plnění dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se navyšuje o cenu víceprací ve výši 67 800,00 Kč bez DPH (tj. 6,56 % původní celkové ceny plnění dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní), tato je složena z navyšení ceny díla o 38 200,00 Kč bez DPH a navyšení odměny za příkazní činnost o 29 600,00 Kč bez DPH.

čl.II. Změny smlouvy

1. V části B, článku I. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“

2. V části B, článku III. Cena díla se původní text nahrazuje textem:

„Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část	75 700,00	15 897,00	91 597,00
Rekonstrukce VO ul. Nádražní II. část	62 600,00	13 146,00	75 746,00
Rekonstrukce VO ul. 28. října	59 600,00	12 516,00	72 116,00
Rekonstrukce VO ul. Hřivnáčova	20 900,00	4 389,00	25 289,00
Rekonstrukce VO ul. Přemyšovská	41 600,00	8 736,00	50 336,00
Rekonstrukce VO V Zahradách – Rekreační	101 900,00	21 399,00	123 299,00
Cena celkem za DÚR	362 300,00	76 083,00	438 383,00

Předmět plnění Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část	110 800,00	23 268,00	134 068,00
Rekonstrukce VO ul. Nádražní II. část	92 600,00	19 446,00	112 046,00
Rekonstrukce VO ul. 28. října	86 900,00	18 249,00	105 149,00
Rekonstrukce VO ul. Hřivnáčova	30 300,00	6 363,00	36 663,00
Rekonstrukce VO ul. Přemyšovská	57 600,00	12 096,00	69 696,00
Rekonstrukce VO V Zahradách – Rekreační	136 200,00	28 602,00	164 802,00
Cena celkem za DPS	514 400,00	108 024,00	622 424,00

Předmět plnění CELKEM	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
PD pro územní řízení (DÚR)	362 300,00	76 083,00	438 383,00
PD pro provádění stavby (DPS)	514 400,00	108 024,00	622 424,00
Cena celkem DÚR+DPS	876 700,00	184 107,00	1 060 807,00

”

3. Z důvodu rozšíření předmětu plnění části B, článku I. Předmět smlouvy, odst. 1, tímto dodatkem dochází zároveň k rozšíření předmětu plnění části C, čl. I smlouvy o dílo. Část C, čl. I. Předmět odst. 1 se doplňuje na konec současného znění textem následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“

4. V části C, článku IV. Odměna se původní text nahrazuje textem:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I této části smlouvy činí:

IČ pro územní rozhodnutí	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část	37 100,00	7 791,00	44 891,00
Rekonstrukce VO ul. Nádražní II. část	25 200,00	5 292,00	30 492,00
Rekonstrukce VO ul. 28. října	25 600,00	5 376,00	30 976,00
Rekonstrukce VO ul. Hřivnáčova	11 600,00	2 436,00	14 036,00
Rekonstrukce VO ul. Přemyšovská	40 800,00	8 568,00	49 368,00
Rekonstrukce VO V Zahradách – Rekreační	59 500,00	12 495,00	71 995,00
Odměna celkem za IČ pro územní rozhodnutí	199 800,00	41 958,00	241 758,00

Autorský dozor po dobu realizace stavby:	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část	3 500,00	735,00	4 235,00
Rekonstrukce VO ul. Nádražní II. část	3 000,00	630,00	3 630,00
Rekonstrukce VO ul. 28. října	3 000,00	630,00	3 630,00
Rekonstrukce VO ul. Hřivnáčova	3 000,00	630,00	3 630,00
Rekonstrukce VO ul. Přemyšovská	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Rekonstrukce VO V Zahradách – Rekreační	7 000,00	1 470,00	8 470,00
Odměna celkem za AD	24 500,00	5 145,00	29 645,00

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Inženýrská činnost	199 800,00	41 958,00	241 758,00
Autorský dozor	24 500,00	5 145,00	29 645,00
Odměna celkem	224 300,00	47 103,00	271 403,00

”

5. V části D čl. I. Cenová ujednání se původní text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Celková cena (cena dle části B, čl. III. a odměna dle části C, čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena celkem bez DPH dle části B	876 700,00 Kč
DPH	184 107,00 Kč

Odměna celkem bez DPH dle části C	224 300,00 Kč
DPH	47 103,00 Kč
Celková cena bez DPH dle části B + C	1 101 000,00 Kč
DPH	231 210,00 Kč
Celková cena včetně DPH dle části B + C	1 332 210,00 Kč

6. V části B, článku II. Doba plnění, se původní znění odst. 2 nahrazuje textem následujícího znění:

*„Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 1 bodu A, části B této smlouvy v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předána **do 23 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy ke každé stavbě samostatně (vyjma stavbu Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská). Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) pro stavbu „Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská“ bude v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 1 bodu A, části B této smlouvy v konečné podobě za účelem připomínkování objednateli předána **do 27 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DÚR do 10 dnů od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů zpracovat následně do čistopisu DÚR.“*

7. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Zdůvodnění změn, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00143/RM1822/4 ze dne 15.11.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2060/2022/OI/VZ jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Zdůvodnění změn

Za objednatele a příkazce

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele a příkazníka

Ing. Alena Muchová
jednatel společnosti



Zdůvodnění změn

Předmětem smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2060/2022/OI/VZ uzavřené se zhotovitelem PTD Muchová, s.r.o. je vypracování projektových dokumentací pro územní řízení (DÚR), projektových dokumentací pro provádění stavby (DPS), výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy staveb a výkon autorského dozoru po dobu realizace staveb veřejného osvětlení (VO) a to následujících staveb: Rekonstrukce VO ul. Nádražní I. část, Rekonstrukce VO ul. Nádražní II. část, Rekonstrukce VO ul. 28. října, Rekonstrukce VO ul. Hřivnáčova, Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská, Rekonstrukce VO V Zahradách – Rekreační. Zájmové území jednotlivých staveb je definováno dle mapových podkladů správce inženýrské sítě veřejného osvětlení – Ostravských komunikací, a.s.

Předmětem změny, která vyvolala potřebu dodatku, je rozšíření zájmového území stavby Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská. Stavba Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská byla vyvolána kabelizací sítě nízkého napětí spol. ČEZ Distribuce, a.s. z jejíhož rozsahu stavby bylo správcem sítě VO dáno zájmové území stavby, které zahrnuje část ul. Přemyslovská v okolí zapínacího bodu 859.

V rámci zpracovávání DÚR a výkonu příslušné inženýrské činnosti při jednání se správcem sítě NN bylo zhotovitelem PD zjištěno, že v průběhu zpracování projektu kabelizace sítě NN bylo původní zájmové území kabelizace sítě NN rozšířeno, a to o další úsek ul. Přemyslovská z důvodu rozšíření sítě NN kabelovým vedením v zemi pro napojení nové bytové zástavby v této lokalitě. Navýšený rozsah zájmového území nově zaujímá další cca 4 světlená místa, která bude nutno vybudovat a napojit kabelovým vedením. Rozšíření zájmového území stavby je patrné z grafické přílohy, která je součástí zdůvodnění změn.

O tomto rozšíření zájmového území byl informován také správce VO Ostravské komunikace, a.s., který v rámci zajištění osvětlení komunikací také v těchto úsecích zájmového území, požaduje rozšíření zájmového území připravované stavby veřejného osvětlení a její zpracování do PD a následnou realizaci.

Navýšená cena za zpracování projektových dokumentací, inženýrskou činnost a následně také autorský dozor při realizaci stavby odpovídá úkonům, které budou ze strany zhotovitele v rámci plnění předmětu smlouvy vykonány. Nad rámec původního rozsahu stavby bude zhotovitelem doprojektováno veřejné osvětlení v rozšířeném zájmovém území stavby, bude zajištěno projednání se správcem inženýrských sítí (zajištění vyjádření k existenci stávajících inž. sítí, odsouhlasení připravované stavby rekonstrukce VO s dotčenými správcem inž. sítí) a dotčenými orgány, zajištění majetkoprávního vypořádání (smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě) neboť v rozšířeném zájmovém území stavby bude část stavby uložena do pozemků v soukromém vlastnictví. Z důvodu navýšení rozsahu projekčních prací a inženýrské činnosti je doba plnění pro zpracování DÚR stavby „Rekonstrukce VO ul. Přemyslovská“ prodloužen o 4 týdny na 27 týdnů ode dne uzavření smlouvy.

