

číslo smlouvy objednatele č. 1: 969-2021-525201/1

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001231

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100854OKO

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Eva Vaculíková, odborný rada pobočky
Zlín

+420 702 126 633 / l.holubec@spucr.cz

+420 725 548 183 / e.vaculikova@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa pro doručení:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy
Zlín

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

Ing. Marek Bednář

X X X X X X X X X X

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

zjq4rhz

65993390

CZ65993390

číslo smlouvy objednatele č. 1: 969-2021-525201/1

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001231

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100854OKO

a

Objednatel č. 3:

město Otrokovice

zastoupený:

Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka

v technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X X

Adresa:

nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Tel.:

X X X X X X X X X X

E-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

jfrb7zs

IČO:

00284301

DIČ:

CZ 00284301

(dále jen „objednatel č. 3“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1, objednatel č. 2 nebo objednatel č. 3, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně všechny objednatele.

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:

U Michelského lesa 1851/2, 140 00 Praha 4

Závod Zlín. Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:

X X X X X X X X X X, ředitel závodu Zlín, na základě plné moci

tel./fax:

X X X X X X X X X X

e-mail:

X X X X X X X X X X

ID DS:

bjpdzta

v technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X X

tel./fax:

X X X X X X X X X X

e-mail:

X X X X X X X X X X

bankovní spojení:

KB Praha

číslo účtu:

141 400 112 / 0100

IČO:

45274924

DIČ

CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 9. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

U stavebního objektu SO 01 Polní cesta C1 byla v úseku km 1,192 – 1,650 navržena změna stavby před dokončením, a to tak, že dochází k zúžení celkové šířky polní cesty z původních 4,5m na 3,5m (jízdni pruh 3m + 0,25m krajnice) a zúží se také šířka příkopu. Rovněž dojde ke změně kategorie polní cesty na P 3,5/30 v délce 458 m. V tomto úseku jsou po celé délce navrhované trasy cesty (levá strana) vysázeny stávající stromy, které jsou součástí ovocné školky společnosti X X X X X X X X X X. Zúžením cesty budou kmeny stromů ovocné školky chráněny před poškozením. Dodatečné stavební práce ve věci zúžení polní cesty jsou ve výši + 1 242 307,77 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši – 1 618 961,20 Kč bez DPH. Dále v rámci SO 01 dochází k dalším méněpracem ve výši – 44 046,06 Kč bez DPH, a to z důvodu neprovedení rekonstrukce stávajícího oplocení.

U stavebního objektu SO 02 Polní cesta C2 je nutná drobná změna polohy hospodářského sjezdu. Jedná se o zmírnění sklonu nivelety sjezdu z důvodu nevhodné konfigurace terénu v místě sjezdu. Dodatečné stavební práce ve věci změny umístění hospodářského sjezdu jsou ve výši + 12 700,89 Kč bez DPH.

U stavebního objektu SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu došlo v průběhu realizace objektu k dílčí úpravě protlaku potrubí v místě křížení se silnicí III/4976. Dodatečné stavební práce ve věci úpravy protlaku potrubí jsou ve výši + 28 822,39 Kč bez DPH.

U stavebního objektu SO 16.1 Rekonstrukce silnice III/4973 došlo v průběhu jeho realizace ke zjištění, že vyfrézovaný materiál stávajícího povrchu cesty je nebezpečný odpad obsahující dehtové složky, přičemž jeho likvidace a uložení jsou nákladnější než původně uvažovaný nezávadný materiál. Vícenáklady s uložení nebezpečného odpadu na skládku jsou ve výši + 2 568 002,45 Kč bez DPH, méněpráce jsou ve výši – 18 147,09 Kč bez DPH.

3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 48 160 099,37 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 1 681 154,35 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 3 851 833,50 Kč bez DPH. Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ve výši 5 532 987,85 Kč bez DPH, což odpovídá cca 11,49 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude navýšena o 2 170 679,15 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

bez DPH činí	50 330 778,52 Kč
DPH 21 % činí	10 569 463,49 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	60 900 242,01 Kč

číslo smlouvy objednatele č. 1: 969-2021-525201/1

číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001231

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100854OKO

II.

Dosavadní text článku IV. smlouvy Platební podmínky, bodů 2. a 3. se ruší a nový text zní takto:

2. Objednatel č. 2 hradí dílo v rozsahu **48 120 455,82** Kč bez DPH, tj. **95,61 %** celkové ceny díla. Objednatel č. 2 neposkytuje zálohy.
3. Objednatel č. 3 hradí dílo v rozsahu **2 210 322,70** Kč bez DPH, tj. **4,39 %** celkové ceny díla. Objednatel č. 3 neposkytuje zálohy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 09. 11. 2022 usnesením č. RMO/42/20/22.

Příloha: Rozpočet změn

Ve Zlíně dne: 18. 11. 2022

.....

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel č. 1

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín
objednatel č. 2

.....

město Otrokovice
Bc. Hana Večerková, DiS
starostka města

objednatel č. 3

.....

EUROVIA CS, a.s.
X X X X X X X X X X , ředitel závodu Zlín,
na základě plné moci

zhotovitel



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924,
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 - Michle, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem a
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
(dále jen „**Společnost**“)
uděluje plnou moc

svému zaměstnanci x x x x x x x x x,
panu x x x x x x x x x
rodné číslo x x x x x x x x x
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovice**“, jejímž zadavatelem č. 1 je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín, IČO: 01312774, zadavatelem č. 2 je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČO: 65993390 a zadavatelem č. 3 je Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČO: 00284301

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat a podat za Společnost nabídku do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, jakož i návrh smlouvy o dílo, popř. další dokumenty, a dále činit veškeré další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutné či potřebné, vč. podávání žádostí o vysvětlení, přebírání písemností ap.

Zmocněnec je rovněž oprávněn uzavřít a podepsat i předmětnou smlouvu o dílo vč. příp. dodatků a dále činit veškerá jednání spojená s realizací veřejné zakázky.

V Praze dne 19.5.2021

EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Erika Kohoutová
členka představenstva
a personální ředitelka

Zmocnění v plném rozsahu přijímám: x x x x x x x x x