

# DODATEK č. 7 k SOD č. 215-21-07-22

reg.č. 215-21-07-22/7

na provedení stavby

## „Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLOUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

#### MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

#### ZHOTOVITEL:

#### JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar  
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady  
IČ: 26384795  
DIČ: CZ26384795  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1589742/0800  
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. Zn. B-1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22 ze dne 22.07.2021 na realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov-Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“.**

Dodatek č. 7 k realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 08. 11. 2022, usnesením RM č. 859/2022. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

## I. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín předpokládaného předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se **prodlužuje do 28. 02. 2023** z důvodu dodatečných stavebních prací týkající se v celém 1.NP objektu v návaznosti na zpracované podrobné řešení interiéru, včetně řešení náleзовé situace historických podlah a tím způsobené posunutí příprav, nutných projektových řešení a samotné realizace jednotlivých stavebních prací a řemesel v tomto prostoru pro kompletní dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla objednatelem. Důvodem je i požadavek památkové péče na zachování a zakonzervování historického stropu odkrytého v místnosti se sklepními kóji v 1.NP. Způsob konzervace stropu je nutné navrhnout a nechat odsouhlasit zástupci památkové péče.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 7 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Mgr. David Hanakovič**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Ing. Anton Jurica**  
předseda správní rady