

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Dodatek č.1

1.Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 260 95 149

Zastoupené : Mgr.Vojtěchem Remeněm, MBA - předsedou představenstva

MUDr. Danou Kopřivovou – členkou představenstva

Vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1460

Zhotovitel: KOHOUT COMPANY s.r.o. Český Krumlov

Horní Planá čp.16, [redacted]

IČO: 60646926

DIČ:CZ60646926

Zastoupený jednatelem: Milan Kohout

Zapsán v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích
Oddíl C, vložka 4387

2.Předmět smlouvy

**Předmětem smlouvy je kompletní oprava střešního pláště - stavba na pozemku č. 504/1
zapsaný na LV 6027, K.ú. Český Krumlov**

**– práce dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o
dílo**

5.Cena díla, způsob platby

Cena prací podle této smlouvy bude tvořena v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. O cenách

Cena činí:

BEZ DPH	336.084,05 Kč
Vícepráce	18.832,20 Kč
<u>Součet</u>	<u>354.916,25 Kč</u>
DPH 21%	74.532,41 Kč
Celkem vč.DPH	429.448,66 Kč

V Českém Krumlově

Za objednatele:
Mgr. Vojtěch Remen
předseda představenstva
NEMOCNICE
NEMOCNICE
Mgr.
předseda představenstva

MUDr. Dana Kopřivová
člen představenstva
OV, a.s.
řána
y
á

Za zhotovitele:
Milan Kohout
jednatel



Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 09.11.2022 do 09.11.2022

Stavba : 2022004

Nemocnice Český Krumlov

Zhotovitel : KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
č.p.16
38202 Horní Planá

IČO : 60646926
DIČ : CZ60646926

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	354 916,25	336 084,05	18 832,20	0,00
DPH	21 %	74 532,41	70 577,65	3 954,76	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		429 448,66	406 661,70	22 786,96	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 09.11.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



Horní Planá 16

Z

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov

vedo

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Sklad - střecha				
02	Oprava střechy				
03	Sklad střecha - vícepráce				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
96	Bourání konstrukcí				
712	Povlakové krytiny				
764	Konstrukce klempířské				
M21	Elektromontáže				
VN	Vedlejší náklady				

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	09.11.2022	09.11.2022
Stavba:	2022004	Nemocnice Český Krumlov		
Objekt:	1	Sklad - střecha		
Rozpočet:	03	Sklad střecha - vícepráce		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
712 Povlakové krytiny						
1	712-05	m				
	D+M VIPLANYL koutová a rohová lišta					
2	712-13	m				
	D+M VIPLANYL roh.lišta rš.200					
3	712-14	m				
	D+M VIPLANYL roh.lišta rš. 250					
4	998712201R00	%				
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m					
M21 Elektromontáže						
5	21-01	m				
	D+M hromosvodového vedení po střeše (Al drát, držáky, svorky)					

