

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín“ - přípravné práce

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-72/2021**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520058

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 , DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,

spisová značka B 1809

bank. spojení:xxx

zastoupena Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1/21-OZ/SOD**



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace

pro konkurenceschopnost

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle Rekapitulace Ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo **21 576 939,69 Kč**

Skutečné čerpání Zhotovitelem **21 493 886,56 Kč**

Snížení ceny Díla **- 83 053,13 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH činí:

21 493 886,56 Kč, slovy: *dvacetjednamiliónůčtyřistadevadesátřítisícsmsetosmdesátšest korun českých a padesátšest haléřů*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 1 (Soupisy zjišťovacích protokolů), která nahrazuje tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven v **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 4.11.2022

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1 (Soupisy zjišťovacích protokolů)

6.5.2 (10.3.0.156)

Stavba: -Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín - přípravné práce

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2022 - Říjen 2022

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽ	N	PS 90-28-01	T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava zpětné cesty	14 180 156,20	14 180 156,20	14 174 051,20	0,00	14 174 051,20	6 105,00	99,957
SŽ	N	SO 90-17-01	T.ú. Brno - Kutná Hora, úprava zpětné cesty	3 815 321,29	3 815 321,29	3 815 317,00	0,00	3 815 317,00	4,29	100,000
SŽ	Z	SO 01-01-01.1	TNS Čebín, úprava TV - ZÁKLADY TV - způsobilé výdaje	1 392 120,40	1 392 120,40	1 392 067,86	0,00	1 392 067,86	52,54	100,000
SŽ	N	SO 01-01-01.1	TNS Čebín, úprava TV - ZÁKLADY TV - způsobilé výdaje	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	100,000
SŽ	N	SO 01-01-01.2	TNS Čebín, úprava TV - ZÁKLADY TV - nezpůsobilé výdaje	1 486 691,80	1 486 691,80	1 484 800,50	0,00	1 484 800,50	1 891,30	99,873
SŽ	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	635 000,00	635 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	75 000,00	88,189

6.5.2 (10.3.0.156)

Stavba: -Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín - přípravné práce

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2022 - Říjen 2022

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
CELKEM		CELKEM	21 576 939,69	21 576 939,69	21 493 886,56	0,00	21 493 886,56	83 053,13	99,615
SŽ-Z		SŽ způsobilé	1 392 120,40	1 392 120,40	1 392 067,86	0,00	1 392 067,86	52,54	99,996
SŽ-N		SŽ nezpůsobilé	20 184 819,29	20 184 819,29	20 101 818,70	0,00	20 101 818,70	83 000,59	99,589
SŽ celkem		SŽ celkem	21 576 939,69	21 576 939,69	21 493 886,56	0,00	21 493 886,56	83 053,13	99,615

Zhotovitel:

Čebín



Dne

01.10.2022

Razítko a podpis

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace



Dne

01.10.2022

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3161715

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3cc456c0-9a3d-4d40-b18e-b0bb5ddbfa1a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2022 10:17:17



0590df09-0094-49fa-b819-1e00ddaa8d6f