



DODATEK Č. 1
evidenční číslo OISM/2022/430
ke
SMLouvĚ O DÍLO
reg. č. smlouvy objednatele OISM/2022/219

na provedení stavby s názvem

„Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK
se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

KV REALINVEST, S.R.O.
Se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-651190207/0100
Zapsána: Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 25771

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Lukáš Kolár
b) ve věcech technických: Jan Borýsek

(dále jen „zhotovitel“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo, uzavřené dne 18.05.2022, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po podpisu smlouvy, dohodly na rozšíření předmětu díla a navýšení ceny díla o Zadávací list č. ZL: 01.

II. PŘEDMĚT DÍLA - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. Předmětem tohoto dodatku jsou práce v rozsahu Zadávacího listu č. ZL: 01 včetně přílohy ZL a Oznámení změny č. OZ: 01d.

III. CENA DÍLA

1. Článek IV. Cena díla, shora citované smlouvy o dílo, se mění tak, že nyní zní:
Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Zadávacím listem č. ZL: 01 a je v členění:

Cena celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	8 122 970,33 Kč
Změnový list č. 01 bez DPH:	43 081,30 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 vč. ZL č. 01 bez DPH:	8 166 051,63 Kč
DPH 21 %:	1 714 870,84 Kč

Celková cena díla s DPH:	9 880 922,47 Kč

2. Všechna ostatní ustanovení článku IV. Cena díla dle smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení a ujednání původní uzavřené smlouvy o dílo č. OISM/2022/219, pokud nejsou tímto Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/44/2/2022, dne 04.11.2022.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1 Zadávací list č. ZL: 01, včetně Oznámení změny č. OZ: 01

V Nejdku dne 14.11.2022

V Karlových Varech dne 11.11.2022






za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města



KV Realinvest s.r.o.
-1-
nebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
tel: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

za Zhotovitele
Lukáš Kolár
jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01
Zhotovitel:	KV Realinvest, s.r.o., Karlovy Vary	
Investor:	Město Nejdek	Datum: 24.10.2022
Název akce: Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická		
Způsob odeslání / předání datum: 4.8. 2021	Poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočtový podklad	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:		
Zřízení hutněné krajnice Osazení betonových palisád		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Krajnice - vzhledem k velkému množství srážkových vod přitékajících z komunikace, je narušena stabilita svahu komunikace na pozemku p.č. 2404/1, k.ú. Nejdek. Bylo dohodnuto, že bude nad rámec PD provedena úprava stávající nezpevněné krajnice komunikace III/21047 v šířce 1,0 m a délce 27,0 m, aby bylo docíleno rovnoměrného odvodu srážkových vod.</p> <p>Palisády - změna spočívající v doplnění betonové palisády za zpevnění z vegetačních tvárnic ve staničení km 0,276, a to z důvodu zabezpečení svahu u pravostranného vjezdu k objektu č.p. 602.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	6	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: KV Realinvest, s.r.o., Karlovy Vary		
		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
David Koryta, TDS	 David Koryta autorizovaný technik v oboru inženýringu Nacražní 299, 242 01, Karlovy Vary IČO: 067 80 300, DIČ: CZ06780300 +420 724 749 926, davidkoryta@praha.cz	
Stanovisko projektanta stavby:		
Ing. Jan Dušek, AD, DPT projekty Ostrov s.r.o.		
Příloha: Rozpočet		

ADÁVACÍ LIST

číslo ZL: 01

Zhotovitel: **KV Realinvest, s.r.o., Karlovy Vary**Změnový list vystavil: **Lukáš Dziuba**

Datum: 24.10.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zřízení hutněné krajnice

Osazení betonových palisád

Popis a zdůvodnění změny:

Krajnice - vzhledem k velkému množství srážkových vod přitékajících z komunikace, je narušena stabilita svahu komunikace na pozemku p.č. 2404/1, k.ú. Nejdek. Bylo dohodnuto, že bude nad rámec PD provedena úprava stávající nezpevněné krajnice komunikace III/21047 v šířce 1,0 m a délce 27,0 m, aby bylo docíleno rovnoměrného odvodu srážkových vod.

Palisády - změna spočívající v doplnění betonové palisády za zpevnění z vegetačních tvárníc ve staničení km 0,276, a to z důvodu zabezpečení svahu u pravostranného vjezdu k objektu č.p. 602.

Podrobný soupis prací – popis - viz příloha ZL 01

Počet připojených listů specifikací: 6

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,00 Kč**43 081,30 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

43 081,30 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Navržené změny nebudou mít
vliv na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



KV Realinvest s.r.o. -1-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum:

KAPITULACE STAVBY

VG889
stavba: **Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická**

KSO:
Místo: Nejdek

CC-CZ:
Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:
Město Nejdek

IČ: 00254801
DIČ: CZ00254801

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Viktor Geber

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 081,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	43 081,30	9 047,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			52 128,37

Projektant

Zpracovatel

 **KV Realinvest s.r.o.**

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 777 775 322 -1-
IČO: 291 13 903, info@kv-realinvest.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



David Koryta

autorizovaný technik pro dopravní stavby
Národní 288, 362 25 Nová Role
IČO: 067 80 300, DIČ: CZ3404141899
+420 724 749 925, davidkoryta@gmail.com

Datum a podpis:

Razítko

 **KV Realinvest s.r.o.**

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

id: VG889
stavba: Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická

Místo: Nejdek

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 081,30	52 128,37
VT21-17	Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická	43 081,30	52 128,37
ZL1	změnový list č.1	43 081,30	52 128,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická

Objekt:

VT21-17 - Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická

Soupis:

ZL1 - změnový list č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Mú Nejdek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 081,30

DPH základní
snížená

Základ daně

43 081,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 047,07

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

52 128,37

Projektant

Zpracovatel

 KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory

Tel.: 777 775 322 -1-

IČO: 291 13 903, info@kv-realinvest.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



David Koryta

autonizovaný technik pro dleprvní stavby

Nádražní ul. 362 25 Nová Role

IČO: 667 60 300, DIČ: CZ740411899

+420 724 749 925, davidkoryta@gmail.com

 KV Realinvest s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory

Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 206

IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická

Objekt:

VT21-17 - Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická

Soupis:

ZL1 - změnový list č.1

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Mú Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 081,30

HSV - Práce a dodávky HSV

43 081,30

1 - Zemní práce

15 396,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 948,00

5.5 - Komunikace pozemní - ostatní plochy

11 712,96

8 - Trubní vedení

4 026,00

998 - Přesun hmot

997,64

JUPIS PRACÍ

stavba:

Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická

Objekt:

VT21-17 - Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická

Soupis:

ZL1 - změnový list č.1

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Mú Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 081,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 081,30

D 1

Zemní práce

15 396,70

1	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	11,364	496,80	5 645,64
	VV		úprava stávající krajnice komunikace III/21047				
	VV		27*1*0,3		8,100		
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		3,4*0,8*1,2		3,264		
	VV		Součet		11,364		
2	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	11,364	207,00	2 352,35
	VV		úprava stávající krajnice komunikace III/21047				
	VV		27*1*0,3		8,100		
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		3,4*0,8*1,2		3,264		
	VV		Součet		11,364		
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	204,552	13,50	2 761,45
	VV		úprava stávající krajnice komunikace III/21047				
	VV		(27*1*0,3)*18		145,800		
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		(3,4*0,8*1,2)*18		58,752		
	VV		Součet		204,552		
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,364	18,63	211,71
	VV		úprava stávající krajnice komunikace III/21047				
	VV		27*1*0,3		8,100		
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		3,4*0,8*1,2		3,264		
	VV		Součet		11,364		
5	K	17120120R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,728	160,00	3 636,48
	VV		úprava stávající krajnice komunikace III/21047				
	VV		(27*1*0,3)*2		16,200		
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		(3,4*0,8*1,2)*2		6,528		
	VV		Součet		22,728		
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	29,720	26,55	789,07
	VV		úprava stávající krajnice komunikace III/21047				
	VV		27*1		27,000		
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		3,4*0,8		2,720		
	VV		Součet		29,720		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 948,00
7	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	28,000	210,00	5 880,00
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		28		28,000		
8	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	28,000	181,00	5 068,00
	VV		zabezpečení svahu u vjezdu k objektu č.p. 602 - Palisády				
	VV		28		28,000		
	D	5.5	Komunikace pozemní - ostatní plochy				11 712,96
9	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	8,100	366,00	2 964,60
	VV		úprava stávající krajnice komunikace III/21047				
	VV		27*1*0,3		8,100		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
0	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	13,695	528,00	7 230,96
	VV	úprava stávající krajnice komunikace III/21047					
	VV	27*1*0,3*1,65		13,365			
	VV	pohoz erozní rýhy					
	VV	5*0,2*0,2*1,65		0,330			
	VV	Součet		13,695			
11	K	57190711R	Posyp krytu kamenivem drceným tl.50 mm + zaválcovat	m2	27,000	56,20	1 517,40
	VV	úprava stávající krajnice komunikace III/21047					
	VV	27*1		27,000			
	D	8	Trubní vedení				4 026,00
13	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	513,00	1 026,00
	VV	"ztracené" vodovodní hmce					
	VV	2		2,000			
14	M	42291352R	poklop litinový ventilový a šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky tř.zatížení D400	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV	"ztracené" vodovodní hmce					
	VV	2		2,000			
	D	998	Přesun hmot				997,64
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	17,564	56,80	997,64
	VV	17,564		17,564			