



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000963

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006185

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 015/21/0434/I

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_38/0012916

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Kvíčovice

sídlo: Kvíčovice 19, 345 62 Holýšov

zastoupený: Ing. Janem Bostlem, starostou

IČO: 00572357 DIČ: CZ00572357

tel: [redacted]

datová schránka: rvpa79b

kontaktní osoba: Ing. Jan Bostl, tel.: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Janem Muzikou, ředitelem závodu, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: bjpgdzta

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: EUROVI CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 1.10.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa) (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101, 301 a 102. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 488.800,81 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 293.396,61 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 25.513.349,62 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 320.554,40 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 25.833.904,02 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 14.837.029,04 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 176.578,94 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 15.013.607,98 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 10.676.320,58 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 143.975,47 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 10.820.296,05 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán v šesti vyhotoveních, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č. 13 dne 19.10. 2022.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr
- změnový list

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jan Muzika
ředitel závodu Plzeň
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Kvíčovice
Ing. Jan Bostl
starosta

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 19.10. 2022

Změnový list č. 02

Předmět díla:	III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)		
Objekt:	SO 101, 102, 301		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Přežského kraje p.o., Kotelovská 162, 326 00 Pízeň (dále také jako "SÚSPK")		
Objednatel č. 2:	Obec Kvíčovice, (dále také jako "Obec")		
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.		
TDS:	DOZOR inženýring, s.r.o.		
Projektant:	GEOREAL spol. s r.o.		
Popis změny:			
ZMě. 2.1.:	SO 101 - Komunikace - SÚS		
[Víceprácej -	jedná se o úpravu nivelety v km 0,277 - 0,342 z důvodu větší výškových rozdílů ve vjezdech č. 22 a 24. Niveletu vozovky bylo nutné postupně navyšit vstřívou ŠD 0/32 od km 0,277 do km 0,342, s tím souvisí vybourání položené přídatky. Dále se jedná o doplnění vodorovného dopravního značení v křižovce.		
ZMě. 2.2.:	SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice		
[Víceprácej -	jedná se o zrušení UV č. 4 z důvodu již položeného odvodňovacího žlabku		
[Víceprácej -	na základě úpravy nivelety vozovky v km 0,277 - 0,342 z důvodu větší výškových rozdílů ve vjezdech č. 22 a 24, bylo nutné vybourat již položené silniční a chodníkové obruby a znovu osadit; mezi vjezdy č. 22 a 24 nebylo možné osadit chodníkovou obrubu z důvodu většího sklonu přílehleho svahu - chodníková obruba byla nahrazena palisádou; chodník ve směru na Všeckary byl od sjezdu č. 22 zrušen na šířku 1,2 m a prodloužen do KÚ; dále se jednalo o doplnění a zrušení moliéz zábradlí před obecním úřadem (budo nutné upravit jeho podlahu)		
ZMě. 2.3.:	SO 301 - Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)		
[Víceprácej /	Menšíprácej - jedná se o odpočet 1 ks spediškové šachty, která byla navíc v rozpočtu a s tím související položky; mezi Š9 až Š17 a Š 10 bylo zařčteno při houbení rýh navětrání prokřemenělé břidlice svrchního potrozoika - těžce rozbitelné kladivem, proto bylo zařčteno do třídy těžkosti II, skupiny 5 geologem stavy; při houbení rýh v blízkosti stávající spáškové kanalizaci došlo k sesuvu výkopu do rýhy dešťové kanalizace, tím vzrostla větší kubatura houbení a zspýnutí; dále se jedná o odpočet horské vpusi, která byla bez odláždění a přpočet horské vpusi vč. odláždění tak, aby nedocházelo k zanášení HV; z důvodu snížení nivelety vozovky bylo nutné úpravami 3 ks šachet; v rozpočtu bylo opomenut vyústění objektů včetně odláždění.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel projektant	
Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 4 a 5 § 222 zák. 136/2016		
Způsob projektčního řešení změny:	dodatek k PD		
ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
Cena díla bez DPH (dle SOD)		27 311 181,71 Kč	
Cena po přechozích dodatcích bez DPH		25 513 349,62 Kč	
Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	16 621 895,80 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	14 837 029,04 Kč	16 013 607,98 Kč
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	10 676 320,58 Kč	10 820 296,06 Kč
Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		25 833 904,02 Kč	
Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		31 259 023,87 Kč	
Změny	Měnění celkem bez DPH	-293 396,61 Kč	320 554,40 Kč
	Víceprácej celkem bez DPH	613 951,01 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
Zhotovitel:		7.11.2022	
TDS:		7.11.2022	
Projektant:		4.11.2022	
Objednatel:		7.11.2022	
Objednatel:		7.11.2022	
Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.2 (2.1, 2.2, 2.3)		

Rekapitulace změn Změnového listu č. 2 - Dodatek SOD č. 2
stavby
III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)

Objednatel	Číslo změny (ZMČ.)	Popis změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Méněpráce	Vícepráce	Součet
Objednatel č. 1 SÚSPK	2.1	SO 101	§5	0,00	149 089,28	149 089,28
	2.3	50% SO 301	§4	-139 937,88	167 427,54	27 489,66
Objednatel č. 2 Obec	2.2	SO 102	§5	-13 520,85	130 006,66	116 485,81
	2.3	50% SO 301	§4	-139 937,88	167 427,54	27 489,66
ZMĚNY V SOUČTU CELKEM				-293 396,61	613 951,01	320 554,40
Objednatel č. 1 - SÚSPK CELKEM				-139 937,88	316 516,82	176 578,94
Objednatel č. 2 - Obec CELKEM				-153 458,73	297 434,20	143 975,47

Výpočet % změny v návaznosti na § 222 ZZVZ a cenu díla dle SOD

Celkem Změny		Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Změny celkem	%
Cena díla dle SOD	27 311 181,71 Kč			
D1 §222 ZZVZ	celkem dodatek č. 1 a 2	4	3 352 330,60	12,27%
D1 §222 ZZVZ	celkem dodatek č. 1 a 2	5	728 761,09	2,67%
D1 §222 ZZVZ	celkem dodatek č. 1 a 2	6	0,00	0,00%

Rozpočet ke změnovému listu č. 2.1

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvičovice (1. etapa)

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo mml	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - SÚS										
						0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo mml	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - Komunikace - SÚS										
16	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD II 150 mm	m2	4 796,61	5 186,61	390,00	196,22	941 190,81	1 017 716,61	76 525,80
17	564871111.S	Podklad ze šterkodrté ŠD II 250 mm	m2	5 253,43	5 264,43	11,00	229,56	1 205 977,39	1 208 502,55	2 525,16
18	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š přes 3 m	m2	2 284,10	2 295,10	11,00	454,51	1 038 146,29	1 043 145,90	4 999,61
19	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 355,59	2 481,09	105,50	15,85	37 336,10	39 008,28	1 672,18
20	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) tř. II š 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 355,59	2 450,09	94,50	350,72	826 152,52	859 295,56	33 143,04
21	PRI	D+M Přídlažby žulová kostka 8/10 lože z betonu prostého	m	751,41	798,41	47,00	429,58	322 790,71	342 980,97	20 190,26
40	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	14,04	19,29	5,25	1 233,41	17 317,08	23 792,48	6 475,40
41	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,04	19,29	5,25	85,93	1 206,46	1 657,59	451,13
	113203111	Vytřášení obrub z dlažebních kostek	m	0,00	47,00	47,00	66,10	0,00	3 106,70	3 106,70
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										149 089,28
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										149 089,28

Rozpočet ke změnovému listu č.2.2.

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice										
52	UV	D+M Uliční vpusti	kus	4,00	3,00	-1,00	13 520,85	54 083,40	40 562,55	-13 520,85
Rozdíl oprávnění SoD celkem Kč:										-13 520,85

VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 102 - Komunikace - obec Kvíčovice										
7	113202111	Vytřábní obrub krajníku obrubníku stojalých	m	592,32	698,32	106,00	93,89	55 612,92	65 565,26	9 952,34
16	181102302	Úprava pláně v zárezích se zhuštěním	m2	2 231,03	2 246,03	15,00	20,06	44 754,46	45 055,36	300,90
17	181301111	Rozproštění arnice tl. vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 096,39	1 100,00	3,61	13,90	15 239,82	15 290,00	50,18
18	005724100	osivo směs travní parková	kg	38,37	38,50	0,13	192,60	7 390,06	7 415,10	25,04
19	181451131	Zeložení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 096,39	1 100,00	3,61	29,63	32 486,04	32 593,00	106,96
20	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	991,10	1 016,10	25,00	46,45	46 036,60	47 197,85	1 161,25
21	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	18 830,81	19 305,81	475,00	10,85	204 314,29	209 468,04	5 153,75
25	997013801	Příplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	247,76	272,76	25,00	255,00	63 178,80	69 553,80	6 375,00
27	564851111	Podklad ze šetrkocitě ŠD tl 150 mm	m2	2 110,19	2 125,19	15,00	196,22	414 061,48	417 004,78	2 943,30
40	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	841,18	856,18	15,00	652,03	548 474,60	558 255,05	9 780,45
41	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	835,99	850,99	15,00	450,00	376 195,50	382 945,50	6 750,00
47	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	810,15	904,15	94,00	285,50	231 297,83	258 134,83	26 837,00
64	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s řeštem mříškovým z litiny	m	16,59	25,50	6,91	2 913,31	54 158,43	74 289,41	20 130,97
66	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	730,70	755,00	24,30	68,85	48 847,30	50 471,75	1 624,46
67	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	2 922,80	3 020,00	97,20	12,03	35 161,28	36 330,60	1 169,32
85.N	338921132	Osazení betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	0,00	11,35	11,35	625,00	0,00	7 093,75	7 093,75
86.N	59228284	palisáda betonová úřadní 120/165/1000	kus	0,00	72,00	72,00	325,00	0,00	23 472,00	23 472,00
	767161833	Demontáž zábradlí rovného nerozbitelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	0,00	6,00	6,00	388,00	0,00	2 328,00	2 328,00
	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	0,00	6,00	6,00	152,00	0,00	912,00	912,00
	461310114	Palka z betonu croteté C 20/25	m3	0,00	1,00	1,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00
Rozdíl oprávnění SoD celkem Kč:										130 006,66
Celkový rozdílné oprávnění SoD celkem Kč:										116 485,81

Rozpočet ke změnovému listu č. 2.3.

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvičovice (1. etapa)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 301 - Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)										
6	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 948,900	1 785,40	-163,500	350,30	682 699,67	625 425,62	-57 274,05
3	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	167,950	157,30	-10,650	292,34	49 098,50	45 985,08	-3 113,42
10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	673,870	663,22	-10,650	94,75	63 849,18	62 840,10	-1 009,09
11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 803,530	12 601,18	-202,350	12,61	161 452,51	158 900,88	-2 551,63
15	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odvodu 170 504	t	1 145,580	1 127,47	-18,110	110,00	126 013,80	124 021,70	-1 992,10
16	271562211	Podsypaní základové konstrukce se zhuštěním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	6,280	5,99	-0,290	1 507,95	9 469,93	9 032,62	-437,31
18	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,940	2,74	-0,200	3 484,81	10 245,34	9 548,38	-696,96
36	HV1	D+M Horské vpusti HV1 s líniovou mříží B125	kus	1,00	0,00	-1,000	51 139,87	51 139,87	0,00	-51 139,87
57	ŠS	D+M Kanalizační šachta spádřistová z typizovaných skruží DN 1000, včetně stupadel a kruhového líniového poklopu s rámem D400	kus	1,000	0,000	-1,000	161 661,33	161 661,33	0,00	-161 661,33
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-279 875,76

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 301 - Dešťová kanalizace - SÚSPK/Obec (50:50)										
37	HV2	D+M Horské vpusti HV2 s líniovou mříží B125, s odlážděním	kus	1,00	2,00	1,000	61 641,77	61 641,77	123 283,54	61 641,77
4	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	347,49	532,49	185,00	444,51	154 462,78	236 697,13	82 234,35
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1 846,54	2 031,54	185,00	159,61	294 726,25	324 254,10	29 527,85
	132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	0,00	163,50	163,50	670,00	0,00	109 545,00	109 545,00
		nástavec horské vpusti 10	kus	0,00	1,00	1,00	2 771,21	0,00	2 771,21	2 771,21
		nástavec horské vpusti 20	kus	0,00	1,00	1,00	2 734,99	0,00	2 734,99	2 734,99
		nástavec horské vpusti 30	kus	0,00	5,00	5,00	3 873,18	0,00	19 365,90	19 365,90
465513127		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	0,00	15,00	15,00	1 100,00	0,00	16 500,00	16 500,00
380321442		Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze žB tř. C 25/30 tl 300 mm	m3	0,00	0,80	0,80	3 550,00	0,00	2 840,00	2 840,00
13021012		lyč ocelová žebříková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,00	0,06	0,06	23 100,00	0,00	1 386,00	1 386,00
890431851		Rourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 3 m3	m3	0,00	2,00	2,00	1 780,00	0,00	3 560,00	3 560,00
894411311		Osazení betonových nebo železobetonových dlců pro šachty skruží rovných	kus	0,00	3,00	3,00	916,00	0,00	2 748,00	2 748,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										334 855,07
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										54 979,31