

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2022/05/02

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Luhačovice ul. V Drahách-rekonstrukce vodovodu LT100“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	05/2022
Zahájení stavebních prací:	05/2022
Dokončení stavebních prací:	31.12.2022
Nové dokončení stavebních prací:	30.06.2023
Předání a převzetí díla:	31.12.2022
Nové předání a převzetí díla:	30.06.2023
Počátek běhu záruční lhůty:	31.12.2022
Počátek běhu záruční doby:	30.06.2023

Důvodem k posunutí termínů je skutečnost, že mezi plánovanými investičními akcemi na rok 2023 je také INV.801 „Luhačovice - rekonstrukce vodovodu LT100 ul. V Drahách“, která je pokračováním této INV.533. Vlastník pozemku nesouhlasí s opakovaným výkopem v totožném místě (konec jedné a začátek druhé akce) během roku 2022 i 2023, jelikož zde má umístěnu okrasnou skalku i opěrnou zídku. Toto sloučení 2 staveb má rovněž ekonomické zdůvodnění.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 10.11.2022

Ve Zlíně dne: 10.11.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uřičář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.