

číslo dodatku č. 1 objednatele:

944/OÚR/D1/22

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

(číslo smlouvy objednatele: 650/OÚR/22)

(číslo smlouvy zhotovitele: IS/2022/18)

### **Část A**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov – Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR  
e-mail: posta@havirov-city.cz  
- ve věcech výkonu TDS: xxx  
- věcech výkonu KBOZP: ARMIPADO spol. s.r.o.  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o.  
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 620 50  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx  
- ve věcech technických: xxx  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího  
xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb.  
xxx, osoba dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.  
ID datové schránky: 49p2ta2  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 115-3807950297/0100  
Identifikační číslo: 03997286  
DIČ: CZ 03997286

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2022 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 650/OÚR/22, číslo smlouvy zhotovitele IS/2022/18) na provedení stavby číslo 20039 - „Parkoviště na ul. Dělnická“ (dále jen „původní smlouva“).

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

### Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- bude provedeno „zviditelnění“ vodorovného dopravního značení, a to ztrojnásobněním plastových terčíku, které toto značení tvoří
- dojde k provedení delší ochrany horkovodu betonovými panely o 12 bm
- dojde k odtěžení nalezené staré betonové konstrukce tloušťky 0,15 m
- bude provedena ochrana nalezených kabelů VN jejich zalitím do betonu
- rozšíření vjezdu bude doplněno novými silničními, kamennými obrubníky v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

### Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- nebudou zrealizovány nově navržené obrubníky z důvodu zachování stávajících žulových obrubníků
- bude snížen objem odstraňovaného podkladu pod příjezdovou komunikaci v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

### Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/193/OÚR/22 – „Parkoviště na ul. Dělnická“. a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 31.10.2022, usn. č. 47/2RM/2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 304.790 Kč bez DPH (368.795,90 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o - 29.003,66 Kč bez DPH (-35.094,43 Kč včetně DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 650/OÚR/22	6.270.000,00 Kč	1.316.700,00 Kč	7.586.700,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	304.790,00 Kč	64.005,90 Kč	368.795,90 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-29.003,66 Kč	-6.090,77 Kč	-35.094,43 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	6.545.786,34 Kč	1.374.615,13 Kč	7.920.401,47 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

## Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 31.10.2022, č. usnesení 47/2RM/2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 11.11.2022

Sviadnov 16.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....  
xxx  
jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  
Havířov dne 21.11.2022