

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. ev. 2021/0339/OPS.DVZ (č.4/3224/2021)

1. Smluvní strany

1.1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
zastoupena: Ing. Tomášem Slabihoudkem, radním
(dále jen „*objednatel*“)

1.2. Společnost Cyklostezka

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
zastoupena: Milošem Náprstkem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.
zn. C 21435

VÁHOSTAV - SK, a.s.

se sídlem: Priemyselná 6, Bratislava 821 09
IČO: 31 356 648
DIČ: SK 20 20 333 216
zastoupena: Ing. Mgr. Martinem Nadřem - na základě plné moci
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I sp. zn. Sa,
5996/B

VÁHOSTAV- CZ, organizační složka

se sídlem: 28. října 68/165, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 28946898
DIČ: CZ28946898
zastoupena: Ing. Karlem Polákem, vedoucím odštěpného závodu
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. A 22065
(dále jen „*zhotovitel*“)

(dále společně jen „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2021 smlouvu o dílo č. ev. 2021/0339/OPS.DVZ (č. 4/3224/2021) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26**“ (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „*Dodatek č. 1*“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu zapracování víceprací a na to navazující úpravy ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla upravuje o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 (Změnový list č. 001) a příloze č. 2 (Soupis prací) tohoto dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>44 396 774,24 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnového listu č. 001 a Soupisu prací</i>	<i>2 201 429,54 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>46 598 203,78 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>9 785 622,79 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>56 383 826,57 Kč</i>

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek včetně jeho příloh se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 001

Příloha č. 2 – Soupis prací – krycí list

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8


Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 09. 11. 2022, č. Usn RMC 0574/2022

Za objednatele:

21. 11. 2022

V Praze dne




.....
Městská část Praha 8
Ing. Tomáš Slabihoudek, radní



Za zhotovitele:

V Praze dne 10. 11. 2022



.....
Společnost Cyklostezka
Ing. Martin Náprstek, na základě plné moci



Správce rozpočtu: Hana Šindelová



ZMĚNOVÝ LIST

"Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26"		
objednatel:	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, 180 00	číslo ZL:
zhotovitel:	Společnost Cyklostezka s vedoucím sdružení Gardenline s.r.o. Se sídlem: Na Vinici 13, Litoměřice 41201 IČO: 27263827	001
název ZL:	"Cyklostezka - zemní práce"	
předmět změny:		
<p><i>Výměry sanací byly určeny odborným odhadem. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že rozsah sanací je nutně oproti předpokladu zvýšit, a to vzhledem k nevyhovujícím parametrům podloží – nevhodný typ zeminy, v zemině se vyskytovalo zvýšené množství kořenů a kamenů příliš velké frakce a nebylo možné se dostat na požadovanou úroveň nivelety. Kořeny a kameny bylo nutné z podloží odstranit.</i></p> <p><i>Další navýšení zemních prací souvisí s požadavky budoucího správce komunikace, Technické správy komunikací. Ten požaduje realizaci vsakovacích rýh k zasakování dešťové vody z navazujících zemních svahů a vozovky</i></p>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 2 201 429,54 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH 2 201 429,54 Kč	
vliv na termín dokončení:		
Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel schopen dodat do termínu SoD.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nejsem zástupce zhotovitele:	Firma: Jméno/Funkce: Bc. Martin Fadler - technický ředitel	(20) Gardenline s.r.o. Na Vinici 948/13 412 01 Litoměřice IČ: 272 63 827 DIČ: CZ27263827 www.garden-line.eu
zástupce objednatele:	Firma: Jméno/Funkce: (5) Novému dvoru 897/66, Praha 4, apsáno vl. 44457	Datum:
zástupce objednatele - TDS:	Firma: Jméno/Funkce:	Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt

MČ Praha 8 - Cyklostezka - zemní práce

KSO
MŠD

CC-02
Právník

06.09.2022

Zadavatel

IC
DIČ

Zhotovitel

IC
DIČ

Projektant

IC
DIČ

Zpracovatel

IC
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

2 201 429,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 946 020,74	21,00%	408 664,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 610 093,90

Projektant

Zpracovatel



atelierpromika

Muchova
IČ: 260802

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TDS!

REINVE

K Novém
DIČ: CZ
u MŠ v P

(5)
66, Praha 4,
psáno
vl. 44457



Gardenline s.r.o.

Na Vinici 948/131412 01 Litoměřice
IČ: 272 63 8271 DIČ: C227263827
www.garden-line.eu

16

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

MČ Praha 8 - Cyklostezka - zemní práce

Místo:

Datum: 06.09.2022

Typ práce:

Typ stavby:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 201 429,54	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 946 020,74	
D		1	Zemní práce				605 830,90	
1	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 Km 360-740 380*5 Km 850-920 70*6 Součet	m2	2 320,000	24,70	57 304,00	SoD
					1 900,000			
					420,000			
					2 320,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 Km 0-165 165*4 Km 740-850 110*5,5 Součet	m2	1 265,000	36,00	45 540,00	SoD
					660,000			
					605,000			
					1 265,000			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 Km 165-360 195*5	m2	975,000	64,80	63 180,00	CS ÚRS 2022 02
					975,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Km 920-1208 2212,5*0,2	m3	442,500	131,00	57 967,50	SoD
					442,500			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně výkop pro obrubníky 416*0,5*0,3 220*0,4*0,3 výkop vsakovaček 90*0,5*0,4 Součet	m3	106,800	1 390,00	148 452,00	CS ÚRS 2022 02
					62,400			
					26,400			
					18,000			
					106,800			
6	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně výkop pro obrubníky 1700*0,8*0,3 -148*0,5*0,3 395*0,4*0,3 výkop pro pasovinu 220*0,4*0,3 Součet	m3	459,600	494,00	227 042,40	CS ÚRS 2022 02
					408,000			
					22,200			
					47,400			
					26,400			
					459,600			
7	K	182112121	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně vytvoření žlábků podél vsakovaček 90*0,5	m2	45,000	141,00	6 345,00	CS ÚRS 2022 02
					45,000			
D		2	Zakládání				36 467,26	
8	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 90*0,5*0,4	m3	18,000	1 250,00	22 500,00	CS ÚRS 2022 02
					18,000			
9	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m 90*1,8	m2	162,000	46,30	7 500,60	CS ÚRS 2022 02
					162,000			
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 162*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství	m2	191,889	33,70	6 466,66	CS ÚRS 2022 02
					191,889			
D		997	Přesun sutě				1 301 802,57	
11	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	2 912,310	144,00	419 372,64	SoD
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 912,310	149,00	433 934,19	SoD
13	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 912,310	154,00	448 495,74	SoD
D		998	Přesun hmot				1 920,01	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	29,448	65,20	1 920,01	SoD

Přípravné práce

D HSV

Práce a dodávky HSV

255 408,80

D 1

Zemní práce

255 408,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	111212361	Odstranění nevhodných dřevin přes 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	940,000	94,80	89 112,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	141,000	600,00	84 600,00	SoD
3	K	111251112R	Rozřezání ořezaných větví D nad 100 mm a kmenů pokácených stromů s odvozem do 20 km - odhad	m3	37,000	600,00	22 200,00	SoD
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	20,000	680,00	13 600,00	SoD
5	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	20,000	635,00	12 700,00	SoD
6	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	20,000	872,00	17 440,00	SoD
7	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	20,000	327,00	6 540,00	SoD
8	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	280,000	11,80	3 304,00	SoD
			20*14		280,000			
9	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	280,000	6,76	1 892,80	SoD
			20*14		280,000			
10	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	20,000	201,00	4 020,00	SoD