

zhotovitelem: **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: **Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec**

zastoupeným: [REDAKCE], **jednatel**

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: **48266230** DIČ: **CZ48266230**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

(původní další zhotovitel a člen Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad - Lubenec:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o., se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, IČO: 48585955 zanikl sloučením s výše uvedenou společností Valbek s r.o.- Projekt fúze sloučením ze dne 28.02.2020, přičemž za rozhodný den byl stanoven 01.05.2020).

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I.

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce DSP/IČ/VD-ZDS.
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 10.12.2019 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.2“) a dne 24.9.2020 Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.3“), v rámci kterých byl upraven (i) rozsah předmětu plnění týkající se DSP, IČ k SP a VD-ZDS části díla „R6, křiž.l/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec“ (dále jen „Stavba 1“) a VD-ZDS části díla „R6 Lubenec, obchvat II. stavba“ (dále jen „Stavba 3“), (ii) dílčí termíny plnění staveb 1 a 3 a (iii) cena díla.
3. Smluvní strany dále uzavřely dne 26.10.2021 Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.4“), v rámci kterého byly upraveny dílčí termíny plnění Stavby 1 a byl upřesněn podíl ceny za geometrické plány Stavby 1.
4. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2022 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 5“), kterým došlo k upřesnění obsahu sloučené dokumentace VD-ZDS pro části díla „Stavba 1“ a „Stavba 3“, k upřesnění předmětu plnění části díla týkajícího se VD-ZDS části díla „Stavba 1“ a „Stavba 3“, k úpravě termínu pro dokončení dílčí části díla týkající se VD-ZDS části díla „Stavba 1“ a „Stavba 3“ a dále k úpravě termínu pro předání zpracovaných geometrických plánů pro věcná břemena (služebnosti) objektů ČEPRO. V souvislosti s provedenými změnami došlo i k odpovídající úpravě celkové ceny díla.
5. Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení probíhá kontinuálně v plném rozsahu, přičemž ke dni uzavření tohoto Dodatku byly podány všechny žádosti o vydání stavebních povolení na předmětné stavební objekty a většina stavebních povolení byla již i vydána. V souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1-5 však byl zhotovitel v rámci pravidelné fakturace oprávněn vystavit a vystavil fakturu za prováděnou inženýrskou činnost naposledy v září 2021, i když výkon této činnosti řádně pokračuje a je již skoro dokončen.
6. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly v souladu s bodem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou nedílnou součástí Smlouvy na její změně, která je uvedena dále v čl. II. tohoto Dodatku. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 6, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.





II. Měněná ustanovení Smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v Preambuli se Smluvní strany tímto Dodatkem dohodly na následující úpravě fakturačních podmínek uvedených v Příloze C, bodu 3 Zvláštních obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy pro část „Odměna za inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení“:
 - *Zbývá část ceny za inženýrskou činnost dle Oceněného rozpisu služeb – III.B) „Položkový rozpočet – IČ k SP bez majetkoprávního projednání“, ve výši 40% bude uhrazena následovně:*
 - (i) 30% z ceny za inženýrskou činnost po vydání všech stavebních povolení;**
 - (ii) 10% z ceny za inženýrskou činnost po vyznačení doložek právní moci na všech vydaných stavebních povoleních,***a to na základě potvrzení objednatele o převzetí ad (i) všech vydaných stavebních povolení; ad (ii) všech stavebních povolení s vyznačením doložek právní moci.*

III. Závěrečná ustanovení





1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 6, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou (2).
3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 6 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
za objednatele:




Digitálně podepsal Bc.

Datum: 2022.11.10
12:55:14 +01'00'

ředitel ŘSD ČR
správa Karlovy Vary

PODEPSÁN
za zhotovitele:
Společnost pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad-Lubeneč




Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.15
13:51:41 +01'00'

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení

Společnost pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad-Lubeneč
na základě plné moci ze dne 12.5.2015

Datum:

Datum: