



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

**dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku
pro veřejnou zakázku na služby**

„Projektová dokumentace k dílu: Adaptace areálu Svatováclavského lomu“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/10/2022/Kč

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
IČO : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov
ve věcech technických:  investiční referent objednatele
pracovník města Klatovy

a

Zhotovitel : CHVOJKA/architekt, Ing. Jakub Chvojka
Sídlo : Zábělská 853/46, 312 00 Plzeň 4
IČ : 68463197
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen : ve věcech smluvních : Jakub Chvojka
ve věcech technických : Jakub Chvojka

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo
č. objednatele: ORM/10/2022/Kč uzavřené dne 03.05.2022 (dále jen Smlouva):

2.
Změny Smlouvy

4.2.

Změna termínů dokončení díla.

Termíny se mění následovně:

DÚR/DSP	31.01.2023 (původně 15.10.2022)
vyjádření dotčených orgánů	02/2023 (původně 15.11.2022)
DPS	4,5 měsíce po odevzdání DSP

6.1.

Cena PD – stupeň DSP bude uhrazena takto:

do výše 70% do 31.12.2022

do výše 90% po předání PD objednateli

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/10/2022/Kč ze dne 03.05. 2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.


Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 08.11.2022, usnesením č. 20.

V Klatovech dne **16. 11. 2022**



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Jakub Chvojka
(zhotovitel)