



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.2022/05/021/St ze dne 05.04.2022
(dále jen „dodatek“)

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., regionální pobočka Frýdek – Místek
č. účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. PROFITHERM CZ s. r. o.

zapsána v živnostenském/
obchodním rejstříku: C 140387 u Městského soudu v Praze
sídlo: Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20, PSČ 102 00
statutární orgán: Ing. RADEK ŠUMOVSKÝ, jednatel
IČO: 28422406
DIČ: CZ28422406
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Praha 10
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně znění smlouvy o dílo č. 2022/05/021/St „**Dodávka a montáž podružných vodoměrů na dálkový odečet v roce 2022**“.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že při realizaci díla byly provedeny změny, které představují méně práce ve výši **38.325,00 Kč** bez DPH, jak je uvedeno v soupisu méněprací. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna smlouvy

1. V článku IV.odst.1 smlouvy se nahrazuje původní text tímto zněním:

- „Cena díla je určena v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, kdy činí: **1.543.730,00 Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – změnový list.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 123. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2022/3973 ze dne 19.9.2022.

V Třinci dne

V Třinci dne **27. 10. 2022**

Za objednatele:



primátorka

Za zhotovitele:



 **PROFI
THERM CZ**

②



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	PROFITHERM CZ s.r.o., Strašnická 1397/20, 10200 Praha 10-Hostivař	
Investor:	statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:
Název akce: Výměna vodoměrů s prošlým cejchem za vodoměry s dálkovým odečtem v roce 2022		
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méně práce: Jedná se o změnu počtu montovaných podružných vodoměrů na dálkový odečet a to z počtu 1429 ks na 1394 ks. V průběhu realizace byly zjištěny méně práce a to v počtu bytů , které jsou dlouhodobě neobsaditelné a jejichž výměna by byla v současné době nerentabilní. V nebytových prostorech byly některé podružné vodoměry v průběhu výměny zrušeny a některé nebytové objekty prodány. Jedná se celkem o 35 ks vodoměrů.		
Cena méně prací bez DPH : -38.325,00		Vysoutěžená cena celkem bez DPH : 1.582.055,00
Výsledná cena změny bez DPH : 1.543.730,00		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí. Stanovisko zhotovitele : Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.		