

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: Oprava napouštěcího objektu jezera Most

č. D800/73000/00140/22/00

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Oprava napouštěcího objektu jezera Most“, uzavřené dne 12. 9. 2022 pod č. Objednatele D800/73000/00140/22/00 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se:

**DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ**

Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.

Dukelská 5417, 430 01 Chomutov

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 28272

IČO: 287 15 942, **DIČ:** CZ28715942

Bankovní spojení:

CSOB a.s. pobočka Chomutov

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupen: Pavlem Faiglem, jednatel společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fakturační a korespondenční adresa:

Dukelská 5417
430 01 Chomutov

I. Důvod uzavření Dodatku

V rámci provádění opravy na potrubí přivaděče z PVN byla po obnažení a vytažení kompenzátoru DN800/PN16 (dále jen „kompenzátor“) Zhotovitelem diagnostikována jeho rozsáhlá závada. Objednatel po zvážení všech okolností požádal Zhotovitele o provedení provizorní opravy stávajícího kompenzátoru a o jeho vrácení na původní místo.

Smluvní strany proto prodlužují termín plnění uvedený v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dobu, po kterou trvaly objektivní překážky pro realizaci díla, tj. o 20 dní. Jedná se o počet dnů představující dobu přerušení realizace díla ze strany Objednatele z důvodu posouzení možností řešení vzniklé situace, resp. dopadů jednotlivých způsobů řešení. (Realizace díla byla přerušena v době od 29. 9. 2022 do 19. 10. 2022).

II. Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání kompletně dokončeného díla:

nejpozději 20. listopadu 2022

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s právem originálu, po jednom každé Smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

V Chlumci dne 14. 11. 2022

V Chomutově dne 15. 11. 2022

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

.....
Pavel Faigl

jednatel společnosti
PROFFA s.r.o.
(Zhotovitel)