

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/022/Še, uzavřené dne 21.03.2022
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Renata Šedová, referentka odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. **Ing. Vlasta Slívová**

se sídlem: Nádražní 2923/75, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

IČO: 62270893
DIČ: není plátcem DPH
e-mail: [REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2022/02/022/Še, uzavřené dne 21.03.2022 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**MŠ Nebory 126 – oprava střechy**“ (dále jen „**stavba**“, „**projektová dokumentace**“, „**dílo**“). Předmětem díla je oprava a sanace krovu, případně výměna narušených prvků krovu, doplnění vrcholové vaznice, sloupků, zesílení vazného trámu, odvětrání podlahy.
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace na akci „**MŠ Nebory 126 – oprava střechy**“ se smluvní strany dohodly na uzavření na rozšíření rozsahu díla. V souvislosti s rozšířením rozsahu díla zhotovitel požádal o prodloužení doby pro zhotovení díla a o úpravu platebních podmínek v souvislosti s finančními výdaji zhotovitele vzniklými rozšířením rozsahu díla během zpracování projektové dokumentace.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. V článku 1. Předmět smlouvy se doplňuje původní text a nově zní:

„1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, a to pro akci s názvem „**MŠ Nebory 126 – oprava střechy**“ (dále jen „**stavba**“, vše výše uvedené společně dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**dílo**“). Předmětem díla je oprava a sanace krovu, případně výměna narušených prvků krovu, doplnění vrcholové vaznice, sloupků, zesílení vazného trámu, odvětrání podlahy, výměna krytiny a hromosvodu.“

2. V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci objednateli předá v termínu do 28.02.2023.“

3. V článku IV. Cena díla se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na **181.035 Kč bez DPH.**“

4. V článku V. Platební podmínky se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Objednatel uhradí zhotoviteli v 11/2022 částku ve výši 115.020 Kč. Zbývající částku ve výši 66.015 Kč po předání projektové dokumentace“

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.3 vnitřní směrnice. 07/2016 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince.

V Třinci29. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

